

명 시 이 월 사 업 조 서

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 명시이월비 설명서

○ 일반회계 : 33건 79,543백만원

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
					(×42,135,000) 147,963,969	(×22,100,122) 79,542,621	
건전한 청소년 육성 및 복지 서비스 증진	청소년시설 확충 및 운영 개선 추진	시립청소년 수련시설 기능보강 (강북청소년 수련관수련원 조성)	강북청소년 수련관 수련원 조성 증축 및 리모델링	계	2,000,000	1,882,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공건축물 디자인 향상을 위한 발주제도개선 (시장방침, '13.4)에 따른 설계공모 시행으로 공모기간 등이 추가됨에 따라 설계 및 발주 기간이 늘어남 ◦ 사업추진 일정상 '14년 11월 설계공모완료 후 실시설계 착수하여, '15년 4월 설계완료후 공사 발주하여야 하므로 회계연도내 사업완료 및 지출이 어려워 '15년도로 이월하고자 함
				시 설 비	1,971,000	1,853,000	
				감 리 비	22,000	22,000	
				시 설 부 대 비	7,000	7,000	
사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	서울형 기초보장제도 도입	서울형 기초보장제도 전산시스템 고도화 추진	계	13,620,280	375,240	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정부의 국민기초생활보장제도가 당초 2014. 10월 맞춤형 급여체제로 개편 예정이었으나 법개정 지연 등에 따라 연내 미시행되어 연계되어 있는 서울형 기초보장제도의 전산시스템 고도화 사업도 연내 미시행됨
				사 무 관 리 비	127,000	-	
				전 산 개 발 비	469,800	375,240	
				사회보장적수혜금	13,006,980	-	
				행 사실비보상금	16,500	-	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
활력이 넘치는 경제 환경 구축	기업활동 지원체계 구축	서울형 특화산업지구 지정·운영	종로 주얼리 비즈니스 센터공사	계	2,000,000	1,773,790	◦ 문화재보호구역으로 「매장문화재보호 및 조사 에 관한 법률」에 따른 정밀시굴조사 시행(3 월~ 6월)에 따라 설계공모 및 실시설계가 순 연되어 연내 공사발주 불가 - 설계 : '14.11 ~ '15. 6 - 공사 : '15. 7 ~ '16. 12
				시 설 비	1,970,000	1,745,690	
				감 리 비	23,640	23,640	
				시 설 부 대 비	6,360	4,460	
활력이 넘치는 경제 환경 구축	기업활동 지원체계 구축	서울과학관 건립	서울과학관 건립사업 추진	계	(×4,000,000) 5,714,000	(×3,820,000) 5,534,000	◦ 터파기 공사중 다량의 매립 폐기물 발생으로 폐기물 처리(3개월), 기존 설계와 현장여건 상이에 따른 설계 재검토(2개월)에 따른 공기 지연으로 명시이월 추진
				시 설 비	(×3,820,000) 5,534,000	(×3,820,000) 5,534,000	
				시 설 부 대 비	(×180,000) 180,000	-	
문화도시 서울 구현	문화향유공간 및 문화기반 시설 조성	어린이 창작공간 조성	아동·청소년 예술교육센터 조성 공사	계	2,000,000	1,852,100	◦ 사업추진 일정상 연내 예술교육센터 조성 공사 계약이 어려울 것으로 예상되므로 사업비 중 공사와 관련된 시설비, 감리비, 시설부대비 명시이월 추진
				시 설 비	1,968,500	1,820,600	
				감 리 비	24,000	24,000	
				시 설 부 대 비	7,500	7,500	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
문화예술진흥	문화예술 육성·지원	전통사찰 등 관광자원 조성	전통사찰 홍보안내판 설치비	계	424,800	250,600	<ul style="list-style-type: none"> 안내판 디자인의 전국적 통일성을 위해 문체부에 중앙정부 차원의 사업 추진요청 및 협의를 추진(~'14.8)하였으나 문체부에서 15년 사업추진 의사가 없음을 표명('14.8)하여 우리시에서 독자적으로 홍보안내판 설치 사업을 시행키로 함에 따라 사업추진이 지체됨 이에 우리시에서 안내판 디자인 개발 등 세부 사업을 추진하고 있으나, 일정상 안내판 설치공사 계약이 어려울 것으로 예상되어 설치사업비 명시이월 추진
				사 무 관 리 비	52,200	-	
				민간경상보조금	100,000	-	
				시 설 비	272,600	250,600	
역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보존 복원	문화유적지 표석설치	표석 신규 설치 및 정비	계	158,250	148,042	<ul style="list-style-type: none"> 표석의 신규 디자인 개발과 위치 및 문안 오류시정을 위한 사료 조사를 진행 중이며 신규 디자인 개발과 사료조사 완료 후, 신규 설치 및 기존 표석의 이설, 철거 등 정비 시행이 필요하여 명시이월 추진
				사 무 관 리 비	8,250	-	
				시 설 비	120,000	118,042	
				자치단체자본보조	30,000	30,000	
역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보존 복원	풍납토성 복원	(주삼포산업 (레미콘) 풍납공장 협의보상비	계	(×35,000,000) 50,000,000	(×16,450,000) 23,500,000	<ul style="list-style-type: none"> 삼포측의 여러 가지 요구로 보상협의를 지연되었으며, 최종 협의보상이 이루어 질 경우 감정평가, 이의신청 등 법정기간 필요
				시 설 비	(×35,000,000) 50,000,000	(×16,450,000) 23,500,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	서울 한양도성 보수·복원	남산구간 보수·정비, 오염물질제거	계	(×770,000) 1,100,000	(×673,946) 962,780	<ul style="list-style-type: none"> 성벽보수는 안전진단 전문가 자문결과 해체보수 시 원형이 훼손되어 유네스코 세계유산등재에 부정적 영향을 미쳐 현상유지를 우선하여 보강 지지대 설치, 탐방로 우회 검토 등 계획 변경 오염물질 제거는 7~8월 오염성돌 전수조사 후 신중한 추진을 위해 추가 전수조사로 시간이 지체되고 문화재청 설계검토, 전문가 자문, 동절기 사업 추진의 어려움을 고려하여 이월 필요
				시 설 비	(×757,400) 1,082,000	(×661,346) 944,780	
				감 리 비	(×9,800) 14,000	(×9,800) 14,000	
			시 설 부 대 비	(×2,800) 4,000	(×2,800) 4,000		
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	서울 한양도성 단절된 성곽 구간 잇기 사업	창의문 주변 종합정비계획 수립용역	계	(×140,000) 200,000	(×140,000) 200,000	<ul style="list-style-type: none"> 14.10월 현재 ‘한양도성 단절구간 연계성 회복을 위한 기본계획 용역’(15.2월까지)이 진행 중으로 결과에 따라 추진할 사안으로 지난 7월부터 기본계획(안)에 대하여 한양도성 자문위원회 등에서 7회에 걸쳐 자문을 진행하였으나, 세계유산 관점에서 면밀한 검토가 필요하다는 의견이 제시되어 계획(안) 결정이 지연되고 있어 연내 용역발주가 불가할 것으로 판단됨
				시 설 비	(×140,000) 200,000	(×140,000) 200,000	
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 한양도성 보존 정비	서울 한양도성 수목 및 담쟁이 정비	한양도성 수목 GIS 체계 구축 및 보존관리 계획 수립	계	(×315,000) 450,000	(×140,000) 200,000	<ul style="list-style-type: none"> ’14.7~8월 기술용역 타당성 심사 및 계약심사 결과에 따라 과업기간 변경 (6개월→12개월) 용역발주 등 관련 절차 이행 및 용역기간(12개월) 등을 감안할 때, 연내 사업의 완료가 어려울 것으로 예상되어 명시이월 추진
				시 설 비	(×312,732) 446,760	(×138,992) 198,560	
				시 설 부 대 비	(×2,268) 3,240	(×1,008) 1,440	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이월사유
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	한양도성 탐방로 조성 및 주변정비	한양도성 인왕산 구간 기존 순성길 정비	계	(×350,000) 500,000	(×316,176) 451,680	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한양도성자문회 등 총4회의 전문가 자문을 받고, 인왕산 기존 순성길 정비를 위한 실시설계 용역 진행 중으로 부대(수방사령부)와의 협의 기간이 별도로 소요 ◦ 문화재청 설계 검토, 계약심사 등 관련 절차 이행기간 및 동절기 사업추진의 어려움 등을 감안할 때 연내 사업의 완료가 어려울 것으로 예상되므로 명시이월
				시 설 비	(×347,480) 496,400	(×314,732) 449,617	
				시 설 부 대 비	(×2,520) 3,600	(×1,444) 2,063	
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	한양도성 탐방 안내센터 확보	권역별 탐방 안내센터 조성	계	1,130,000	1,122,100	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문화재청 문화재위원회 심의결과, 부지내 문화재 확대발굴이 필요함에 따라 발굴기간 추가소요 ◦ '14.10월 문화재청 허가를 완료하고, 후속 실시 설계 진행중으로 연내 공사착공이 어려울 것으로 예상
				시 설 비	1,086,000	1,078,100	
				감 리 비	17,000	17,000	
				시 설 부 대 비	15,000	15,000	
				자산및물품취득비	12,000	12,000	
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	한양도성 안내판 개선 및 확충	한양도성 안내판 정비	계	226,239	226,239	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한양도성 자문위원회 전문가 자문결과 디자인 보완이 추가로 필요하여 현재 디자인 보완 중으로, 연내 공사착공이 어려울 것으로 예상
				시 설 비	224,609	224,609	
				시 설 부 대 비	1,630	1,630	
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	한양도성 주변 완충지대 보존관리 기준 수립용역	한양도성 주변 완충구역 관리기준 마련	계	(×210,000) 300,000	(×210,000) 300,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 세계유산 등재신청서 첨부자료로 등재 신청서 작성과 연계추진 필요 ◦ 당초 등재신청서 용역은 '15.1월 제출을 준비 하던 중 문화재청 우선등재 심사 결과 ('13.11) '16.1월로 변경 되면서 용역 추진이 전반적으로 연기되어 연내 용역 완료 불가
				시 설 비	(×210,000) 300,000	(×210,000) 300,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
한양도성 보존 관리 활용	한양도성 보존 정비	한양도성 정밀실측 및 관리구간 표시	한양도성 정밀실측 및 관리구간 표시사업	계	(×350,000) 500,000	(×350,000) 500,000	◦ 한양도성 정밀실측 3단계 사업 중 2단계 사업 으로 1단계 사업을 추진하면서 전체 사업에 대한 방향과 기준제시를 위한 전문가의 심도있는 자문으로 사업이 지연되어 연내 완료 어려움
				사 무 관 리 비	(×350,000) 500,000	(×350,000) 500,000	
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공간 확충	생활체육시설 확충	관악구 체육공원 조성지원 등	계	13,450,000	7,328,530	◦ 관악구 체육공원 조성지원 -2014년 10월 현재 타당성조사 용역(공원조 성계획안 포함)을 수행 중이며 -토지사용권원 확보, 공원 조성계획 변경 심의, 실시 설계 등 사업추진에 따른 사전절차 수행 완료 후 사업 추진이 가능한 바, 연내 공사발 주가 어려우므로 명시이월 추진 ◦ 동북권역 체육시설 확충 -'14년 침수저감대책 및 사업규모에 대한 논의 를 진행하였으며, -연내 공원조성계획 수립, 기본설계 등 용역 발 주 후 '15년 초 도시공원심의위원회 등 행정 절차 추진 일정을 고려하여 사업비 명시이월 ◦ 서울대공원북둘이동산부지 체육시설 건립 -'14. 7월 타당성조사 용역 수행 중 힐링마을 조성 건의에 따른 부지활용 방향 재검토로 파 업수행 지연 -'15년 실시설계, 착공 등을 위한 명시이월
				시 설 비	13,100,000	7,328,530	
				자치단체자본보조	350,000	-	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
공공디자인 수준 향상	야간경관개선	한양도성 경관조명 관리 및 인왕지구 경관조명 조성	인왕지구 경관조명 조성 사업	계	1,687,000	1,539,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한양도성 인왕지구 경관조명 설치공사 실시설 계용역이 당초 '14.8.20. 준공예정이었으나, ◦ 현장샘플시공 및 인왕지역을 관할하는 군부대 요구사항 반영 등으로 인해 '14.10.13. 준공 되었으며 ◦ 인왕산 지역은 험준한 산악지역으로 겨울철 공 사 시 안전사고가 우려되어 연내 발주가 곤란 한 실정임
				공공운영비	132,000	-	
				시설비	1,355,000	1,339,000	
				감리비	200,000	200,000	
효율적인 폐기물처리	생활폐기물 재활용 극대화	서울재사용플 라자 조성	서울재사용플라 자 시설비 등 이월	계	11,201,000	11,170,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전문가 자문, 디자인 심의 등으로 설계변경 사 유가 발생하여 실시설계 기간이 연장됨 ('14.10.15한). 이에 공사 발주가 지연되어 공사 관련 예산 명시이월 필요
				사 무 관 리 비	11,000	-	
				시 설 비	10,770,000	10,770,000	
				감 리 비	400,000	400,000	
				시 설 부 대 비	20,000	-	
치수 및 하천 관리	하천복원 및 정비	성내유수지 정비	시설비	시 설 비	2,800,000	2,781,420	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 성내유수지 정비 사업은 본격적인 사업추진 전 전문가 자문회의, 현장조사, 실무부서 회의 등 사전절차 이행에 상당한 시일이 소요됨 ◦ 타당성조사 용역을 '14.7.4~10.31 까지 진 행하고 연내 기본 및 실시설계 발주 예정이나 공사착공은 불가할 것으로 전망되므로 명시이 월 필요

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
활력이 넘치는 경제 환경 구축	기업활동 지원체계 구축	G밸리 (서울디지털 산업단지) 활성화 추진	시설비	계	2,600,000	2,000,000	◦ G밸리 근로자 복합공간 조성 공사비로 연말 국비교부로 일정상 집행이 불가능하므로 타당성 조사('15년 예정) 이행 후 추진토록 공사비 전액 이월
				시 설 비	2,600,000	2,000,000	
문화도시 서울 구현	문화향유공간 및 문화기반 시설 조성	문화복합시설 건립 및 공공부지 활용방안 연구	세종대왕 디지털 미디어 센터 건립 기본조사 연구	계	130,000	30,000	◦ 도시계획국 한글마루지 사업 중 「세종대왕 생 가터 기반 한글기념관 조성사업」 과 연계 추진 할 계획으로 ◦ 사업추진 일정상 '14년도 회계연도 내 사업완 료 및 지출이 어려워 명시이월 필요
				연 구 용 역 비	130,000	30,000	
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공간 확충	서대문 다목적체육관 건립	서대문 다목적 체육관 건립비	계	1,700,000	500,000	◦ 문체부 자금사정에 따라 '14년 국비(지특회 계)가 교부되지 않아 명시이월 필요
				자치단체자본보조	1,700,000	500,000	
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공간 확충	노원구 제2구민 체육센터	노원구 제2구민 체육센터 건립비	계	3,000,000	1,000,000	◦ 문체부 자금사정에 따라 '14년 국비(지특회 계)가 교부되지 않아 명시이월 필요
				자치단체자본보조	3,000,000	1,000,000	
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공간 확충	마포구 구민체육센터 건립지원	마포구 구민체육센터 건립지원비	계	3,000,000	2,000,000	◦ 문체부 자금사정에 따라 '14년 국비(지특회 계)가 교부되지 않아 명시이월 필요
				자치단체자본보조	3,000,000	2,000,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
공원녹지정책 개발 및 만족도 개선	시민참여 프로그램 운영	공원이용 프로그램 이용	배봉산유리배 프로그램 운영	계	10,000	10,000	◦ 배봉산 탐방로를 이용하는 시민들에게 배봉산 유 래비 및 이와 관련한 역사, 생태 프로그램 체험 의 기회를 제공하기 위한 예산으로, 유래비 건립 이 지연됨에 따라 프로그램 진행이 불가해 명시 이월필요
				사 무 관 리 비	10,000	10,000	
생활권 공원확충	노후 공원 재조성	테마가 있는 서울의 공원 조성	배봉산 유리배 등 설치공사비	계	190,000	85,100	◦ 사업 추진과정에서 배봉산유래비 건립추진위원회 (가칭) 고증 및 국사편찬위원회 감수 이행에 장기 간 소요되었고, ◦ 공사발주 전에 전문가 및 지역주민이 유래비만 건립하지 말고 비석뒷부분에 영조~정조까지 역 사를 알 수 있도록 병풍식 화강석 설치를 추가 제 안함에 따라 발주가 지연되어 부득이 사업비 명 시이월 필요
				시 설 비	190,000	85,100	
가로환경 수준 개선	가로환경 개선	가공배전선 등 지중화 사업 추진	영등포구 양평동 4가 지중화사업비	계	3,241,000	200,000	◦ 자치구 사업비 분담(50%)분 미확보로 사업 추진 지연
				시 설 비	3,241,000	200,000	
치수 및 하천관리	하천복원 및 정비	중랑천 초안산 앞 하천공원 조성	생태체험 학습관 신축공사비	계	2,580,000	2,066,000	◦ 생태체험 학습관 신축공사 지연
				시 설 비	2,580,000	2,066,000	
치수 및 하천관리	하천복원 및 정비	개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입	토지매입비	계	4,000,000	4,000,000	◦ 토지감정평가 지연에 따른 매입계약 체결 지연
				시 설 비	4,000,000	4,000,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
시민체육시설 운영 및 관리	노후체육시설 개보수 사업	잠실종합운동 장 시설 개·보수	시설비	계	11,258,000	3,354,000	◦ 국비(체육진흥투표권 수익금) 교부지연으로 연 내 공사 및 물품조달구매 계약 등이 곤란하여 이월 필요
				시 설 비	11,258,000	3,354,000	
시민체육시설 운영 및 관리	노후체육시설 개보수 사업	목동운동장·신 막월야구공원 시설개·보수	시설비	계	4,435,000	1,200,000	◦ 국비(체육진흥투표권 수익금) 교부지연으로 연 내 공사 및 물품조달구매 계약 등이 곤란하여 이월 필요
				시 설 비	4,435,000	1,200,000	
한강공원 관리 및 운영	한강공원시설 관리 및 개선	자전거도로 유지보수	시설비	계	2,358,400	1,000,000	◦ 여의도 샛강 생태공원 자전거 연결로 설치공사 지연에 따라 이월 필요
				시 설 비	2,358,400	1,000,000	

○ 도시개발특별회계 - 6건 43,789백만원

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이월사유
					69,374,000	43,788,591	
문화도시 서울 구현	문화기반 시설조성	돈화문로 전통문화 시설 건립	돈화문로 전통문화 시설 건립비	계	2,000,000	1,842,000	<ul style="list-style-type: none"> 문화재 정밀발굴조사 등으로 공기가 지연되어 연내 계획된 기성지출이 어렵고 민원발생 등으로 건립이 지연될 경우 본예산을 '15년으로 명시이월하여 예산운용의 효율화 도모
				시 설 비	1,565,000	1,565,000	
				감 리 비	360,000	210,000	
				시 설 부 대 비	75,000	67,000	
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	서남권지역 돔야구장 건립	서남권 돔야구장 건립	돔야구장 건립비	계	50,174,000	28,461,473	<ul style="list-style-type: none"> 당초 2015.2월 준공예정이었으나 프로야구 시설개선 등 사업계획 변경에 따른 공사기간 연장(2015. 6월 준공)으로 명시이월 추진
				시 설 비	48,387,000	27,453,016	
				감 리 비	1,709,000	989,900	
				시 설 부 대 비	78,000	18,557	
도로건설	간선도로망 확충	한강상 교량 연결램프 구조개선	공사비 및 감리비	계	3,500,000	1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> 하천협의 등 관련기관 협의 지연으로 공사비 및 감리비 집행시기 미도래 -당초 금년 10월말 올림픽대교 남단 IC 연결램프 설치 설계를 완료하여 연내 착공할 예정이었음 -하천협의, 관계기관 협의 등의 지연되고, 건설 기술심의 결과 지반 및 지장물 추가 조사하도록 함에 따라 설계기간 연장이 불가피하게 되었음 -2015년 4월말까지 설계완료하여 공사 착공 할 예정으로 부득이 금년 착공예산인 공사비 및 감리비 이월 필요
				시 설 비	3,000,000	1,400,000	
				감 리 비	500,000	100,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이월사유
도로건설	간선도로망 확충	서울제물포터 널 건설	보상비 및 설계비	계	4,000,000	4,000,000	◦ 여의도 집단민원 발생에 따른 실시계획승인 등 사전절차지연에 따른 보상비 및 설계비 집행시 기 미도래 -서울제물포터널 건설 보상비(36억원) 및 지상 부 친환경공간 조성 기본설계비(4억원)로 -서울제물포터널은 여의도 집단민원 발생으로 민원협의 등으로 실시계획승인이 지연되어, 보 상이 늦어졌으나, '15년 상반기에 실시계획 승인 후 착공이 가능할 것으로 예상되며, -지상부 친환경공간 조성 기본설계는 '15년 상 반기 발주 예정으로 이월 필요
				시 설 비	4,000,000	4,000,000	
도로건설	간선도로망 확충	디지털3단지 ~두산길 지하차도 건설	보상비 및 공사비	계	4,700,000	4,585,118	◦ 실시설계 지연에 따른 보상비 및 공사비 집행 시기 미도래 -지하차도 건설은 경부고속철도를 횡단하는 시 설로 철도 횡단에 따른 한국철도시설공단 협의 및 철도입체교차시설심의 등으로 설계기간 지연 -또한 철도시설을 횡단하고 있는 하수암거가 계 획중인 지하차도 상단에 있어, 안전한 철도횡 단 방안을 찾고자 정밀안전진단 실시로 실시설 계 기간 필요하였음. -'14.10.31. 실시설계가 완료되면 보상계획 수립 등 후속조치가 요구되어 '14년 예산을 '15년으로 이월 필요
				시 설 비	4,700,000	4,585,118	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이월사유
도로건설	간선도로망 확충	한양도성안 도로공간 재편 시범사업	공사비 및 감리비	계	5,000,000	3,400,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민원 및 교통규제 협의 지연에 따른 공사비 및 감리비 집행시기 미도래 -명동지하상인들의 횡단보도 설치 반대 민원으로 남대문로의 시범사업 제외 및 설계발주에 기간이 소요되었고, -우정국로에 대해 기본 및 실시설계용역 중, 주변 지구단위계획 및 조계사와 연도변 상가 건물의 민원 등 복잡한 사항을 종합 검토하고, 경찰청 교통 규제 협의 등에 장기간 소요로 설계 용역을 12월까지 완료 후 '15.1월 공사발주 예정으로 공사비 및 감리비 이월 필요
				시 설 비	4,800,000	3,200,000	
				감 리 비	200,000	200,000	

○ 교통사업특별회계 - 1건 4,915백만원

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
주차장 확충 및 관리	차고지 매입 및 운영관리	신림공영 차고지 건설	토지보상비	계	5,000,000	4,914,586	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도림천일대의 침수예방과 토지의 효율적 이용을 위한 저류시설 등의 추가설치에 따라 사업계획 변경('14.7.17) ◦ 이에 따른 타당성용역, 투자심사(변경), 차고지 설계 등이 선행되어야 함으로 연내 보상비 집행이 불가하여 명시이월
				시 설 비	5,000,000	4,914,586	

○ 광역교통시설특별회계 - 1건 3,000백만원

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
도로건설	광역도로건설	상도교~호장 교간도로확장	공사비	계	3,000,000	3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유관기관(의정부시) 사업추진 지연에 따른 공사비 집행시기 미도래 -광역도로 사업으로 의정부시에서 서울시구간의 실시설계를 추진하고 있으나 10월말현재 실시설계가 완료되지 않아 서울시 구간 공사착공이 연내 곤란 -실시설계가 연내 완료된다고 하여도, 도시계획시설(도로)변경결정 및 실시계획인가 등 도시계획절차에 3개월이상 소요되어 원인행위가 불가능한바, 명시이월이 필요함
				시설비	3,000,000	3,000,000	

○ 주택사업특별회계 - 3건 8,628백만원

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이월사유
					20,407,447	8,628,000	
사람중심의 주택 정비사업 추진	정비사업 지원	창신승인 도시재생 사업	창신승인 도시재생사업 추진	계	6,613,447	4,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '14.5 국토교통부도시재생선도지구로 선정되어 현재 활성화계획수립중임 ◦ '14.10. 교부된 국고보조금 40억원은 활성화 계획이 완료되는 '15년부터 집행이 가능하므로 명시이월이 불가피함
				사무관리비	117,947	-	
				공공운영비	1,500	-	
				시설비	534,000		
				민간대행사업비	1,870,000		
				시설비	4,090,000	4,000,000	
사람중심의 주택 정비사업 추진	정비사업 지원	일반정비사업 추진위 사용비용 지원	실태조사 등에 따라 주민동의로 해산되는 추진위원회의 사용비용 지원	계	3,540,000	3,540,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 현재까지 지원대상 추진위원회 125개중 29개 구역이 승인이 취소되었으며, ◦ 이중 21개 구역에서 사용비용이 신청되어 4개 구역은 사용비용이 지원되었고(2개 구역 불인정), 13개 구역은 검증중에 있으며, 4개 구역은 신청예정임. ※ 8개 구역은 신청기간 종료 ◦ 사전검토 기간등을 고려할 때 이들 구역중 대부분이 금년말까지 검증이 완료되지 못할 것으로 판단되며, 또한 향후 추가로 해산되는 추진위원회 사용비용 지원을 위해서는 명시이월을 통한 예산확보가 필요함
				자치단체경상보조금	3,540,000	3,540,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이월사유
뉴타운사업의 안정적 추진	뉴타운지원 (재촉)	뉴타운 정비사업 추진위원회 사용비용 보조	실태조사 등에 따라 주민동의로 해산되는 추진위원회의 사용비용 지원	계 자치단체경상보조금	1,088,000 1,088,000	1,088,000 1,088,000	<ul style="list-style-type: none">◦ 현재까지 지원대상 추진위원회 49개중 9개 구역이 승인이 취소되었으며,◦ 이중 7개 구역에서 사용비용이 사전검토비용이 신청되어 검증 중에 있으며, 2개구역은 신청예정임.◦ 사전검토 기간등을 고려할 때 이들 구역중 대부분이 금년말까지 검증이 완료되지 못할 것으로 판단되며, 또한 향후 추가로 해산되는 추진위원회 사용비용 지원을 위해서는 명시이월을 통한 예산확보가 필요함

○ 하수도사업특별회계 - 1건 9,680백만원

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	2014 예산액	2014 이월액	이 월 사 유
물재생시설 개선 및 관리	물재생시설 운영관리	탄천물재생센 터 부지 매입비	부지 매입비	계	3,680,000	3,680,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 탄천물재생센터 사유지(3필지, 3,567㎡)에대 한 보상으로 '13년 10월 보상계획에 의해 추 진중임 ◦ 강남구에서 보상자료 조사중 대상지 일부가 포락지임을 발견, 보상비 산정시 재판부의 판 단을 요함에 따라 재판기일이 늘어나, 금년말 까지 보상절차 이행이 불가능함에 따라 명시이 월 요청
				시 설 비	3,680,000	3,680,000	
하수시설 관리	하수관로 신설개량	둔촌로 일대 하수관로 신설	하수관로 신설 시설비 및 감리비	계	6,000,000	6,000,000	◦ 총공사비 증가에 따른 재투자심사 대상
				시 설 비	5,740,000	5,740,000	
				감 리 비	260,000	260,000	