

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (5건)				32,456,071,980	15,971,031,260	12,770,025,170	16,241,377,000	3,444,669,810	
문화관광디자인 본부 문화정책과	문화예술	문화문로 전통문 화시설 건립	시설비	5,498,581,980	2,705,801,200	47,322,200	2,676,000,000	2,775,259,780	당초 '13.11월 국악예술당 착공 예정이었으나 문화재 시굴 조사 등으로 공사기간이 지연되었음
문화관광디자인 본부 체육진흥과	체육	광장동 체육시설 부지 매입	시설비	22,900,000,000	12,679,067,790	12,679,067,790	10,128,887,000	92,045,210	토지보상절차이행('13. 9월 2차 손실보상 열람공고 후 감정평 가업체 추천중)에 따른 연내 보상이 어려울 것으로 예상
도시안전실 도로 관리과	도로	남부도로사업소 청사신축	시설비	1,000,000,000	19,635,000	19,635,000	978,000,000	2,365,000	이전부지 주변 주민들의 이전 반대로 주민의견 수렴을 위한 건축기획용역 등 사전절차 이행시기 소요로 절대공기 부족
푸른도시국 공원 조성과	지역및도시	영축산근린공원(노원) 조성	시설비	1,592,490,000	566,527,270	24,000,180	993,490,000	574,999,820	미집행 도시계획시설인 영축산근린공원에 대한 토지 보상사업으로 대상필지(노원구 월계동 산108-7)의 소유권 등기자는 541명이며, 미등기자가 136명으로 현재 미등기자에 대한 등 기 이전절차 진행중에 있어 등기 미확정에 따른 보상 토지조사 작성에 불가하여 연내 보상 이 어려운 바, 보상비를 명시이월하여 등기 확정 후 보상을 추진코자함.
푸른도시국 공원 조성과	지역및도시	마포 석유 비축기지 재활용 사업	시설비	1,465,000,000			1,465,000,000		시민참여와 공감대 형성을 통한 지속가능한 계획 수립 에 따른 상당한 사업기간이 소요