

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (174건)				414,894,969,127	353,159,729,165	229,771,809,845	125,287,054,288	59,836,104,994	
서울혁신기획관 사회혁신담당관	일반행정	사회혁신 클러스터 구축을 위한 기반 마련	시설비	180,000,000	142,560,000	99,792,000	42,768,000	37,440,000	서울혁신파크의 조성 취지 등을 고려한 다양한 사업추진 방식에 대한 추가적인 검토를 위해 시일이 소요됨에 됨에 따라 사고이월 발생
서울혁신기획관 갈등조정담당관	일반행정	예방적 갈등진단 및 맞춤형 갈등조정	사무관리비	59,620,000	53,998,650	44,433,150	9,565,500	5,621,350	갈등조정협의체 운영 의제에 대한 참여자들의 동의를 구하는데 다소 시일이 소요되어 불가피하게 준공기한 연기
기획조정실 조직 담당관	일반행정	시정시책연구용 역	연구용역비	1,700,000,000	1,480,723,180	1,448,035,180	32,688,000	219,276,820	계약 유찰에 따른 계약 지연 및 절대공기 부족
여성가족정책실 여 성가족정책담당관	보육·가족및여 성	노숙인시설 기능 보강	시설비	2,243,196,000	2,169,102,238	1,862,369,590	308,903,008	71,923,402	보건복지부 국비 113,362천원 추가내시 및 교부지연(2013.10.7.)과 국비 매칭 시비 부담예산 확보(전용, 2013. 10. 21.) 등으로 "서울시립여성보호센터 수 전설비 교체 공사"를 적시에 발주할 수 없었고, 공사기간이 6개월 이상 소요 되어 2013회계연도 내 공사를 마칠 수 없어 부득이 사고이월 조치 함
여성가족정책실 여 성가족정책담당관	보육·가족및여 성	노숙인시설 기능 보강	감리비	46,538,000	40,290,795	14,200,000	26,090,795	6,247,205	보건복지부 국비 113,362천원 추가내시 및 교부지연(2013.10.7.)과 국비 매칭 시비 부담예산 확보(전용, 2013. 10. 21.) 등으로 "서울시립여성보호센터 수 전설비 교체 공사"를 적시에 발주할 수 없었고, 공사기간이 6개월 이상 소요 되어 2013회계연도 내 공사를 마칠 수 없어 부득이 사고이월 조치 함
아동복지센터	노인·청소년	아동복지센터운영 및 아동보호전문기 관확대	시설비	695,000,000	519,177,132	155,705,450	363,471,682	175,822,868	필요예산이 2013년 하반기 추경시 편성됨으로써 적기 에 공사발주를 할 수 없었음
아동복지센터	노인·청소년	아동복지센터운영 및 아동보호전문기 관확대	감리비	25,000,000	13,300,000		13,300,000	11,700,000	필요예산이 2013년 하반기 추경시 편성됨으로써 적기 에 공사발주를 할 수 없었음
정보기획단 정보 기획담당관	일반행정	정보화사업 통합 관리 및 감리	전산개발비	603,553,560	442,825,170	381,370,600	61,454,570	160,728,390	감리대상인 본 사업의 사업추진 지연에 따른 이월
정보기획단 정보 시스템담당관	일반행정	소통·협업 기반의 행정포털 개선	전산개발비	1,328,212,000	1,227,760,000	1,050,960,000	176,800,000	100,452,000	전년도 사업 선결 후 본 사업추진이 불가피 하여, '13.10월 용역 발주 후 ' 13.12.4 계약으로 용역 절대 공기 부족
정보기획단 정보 통신보안담당관	일반행정	CCTV 설치(주민참 여 포함)	시설비	5,755,000,000	5,446,754,890	5,366,319,630	80,435,260	308,245,110	용산구에서 CCTV를 설치하고자 하는 공원의 조성사업 변경 및 동절기 공사중지로 인해 지연되었음
경제진흥실 경제 정책과	산업진흥·고도 화	서울형 특화산업 지구 지정·운영	시설비	5,510,000,000	4,618,752,060	3,908,752,060	710,000,000	891,247,940	종로주얼리 비즈니스센터 사업계획 변경(임차→매입) 에 따른 사전절차 이행으로 리모델링 공사 발주 지연
경제진흥실 경제 정책과	산업진흥·고도 화	서울형 특화산업 지구 지정·운영	감리비	11,000,000	11,000,000		11,000,000		본공사비(리모델링) 이월에 따른 부대경비 이월
경제진흥실 경제 정책과	산업진흥·고도 화	서울형 특화산업 지구 지정·운영	시설부대비	4,000,000	4,000,000		4,000,000		본공사비(리모델링) 이월에 따른 부대경비 이월
경제진흥실 경제 정책과	산업진흥·고도 화	서울형 특화산업 지구 지정·운영	자산및물품취득 비	2,529,858,000	2,529,858,000		2,529,858,000		본 공사(리모델링)이월에 따라 물품 구매시기 조정
경제진흥실 경제 정책과	산업진흥·고도 화	서울 과학관 건 립	시설비	12,493,000,000	2,541,000,000		2,541,000,000	9,952,000,000	미래창조과학부의 설계완료 및 업무인수인계 지연에 따른 공사비 이월
경제진흥실 경제 정책과	산업진흥·고도 화	서울 과학관 건 립	감리비	876,000,000	562,230,000		562,230,000	313,770,000	서울과학관 본 공사 이월에 따른 부대경비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
경제진흥실 일자리정책과	노동	공공근로	시설비	960,000,000	516,450,990	476,400,990	40,050,000	443,549,010	강동구 관내 위험시설물 정비공사비로 민원 및 동절기 부실시공 우려에 따라 공기 연장
경제진흥실 사회적경제과	사회복지일반	협동조합 활성화 종합지원	민간위탁금	1,450,000,000	898,981,720	789,896,720	109,085,000	551,018,280	관련부서 협의 및 민간TF 구성 운영기간 추가소요로 사업발주 지연
복지건강실 복지정책과	취약계층지원	독립의 언덕 조성 타당성조사용역	시설비	400,000,000	385,000,000	183,250,000	201,750,000	15,000,000	문화재현상변경허가 신청결과(복원건물 발굴조사 후 재심의)에 따른 추가과업(발굴조사 지원 등) 발생으로 용역준공기한 연장(2014.2월 → 2014.4월)
복지건강실 복지정책과	취약계층지원	사회서비스 종사자 고용안전성 강화 시범사업	연구용역비	150,000,000	138,180,000		138,180,000	11,820,000	학술용역심의 및 계약심사 등 행정절차로 인하여 용역발주 기간 지연에 따라 사고이월 필요
복지건강실 어르신복지과	노인·청소년	노인종합복지관 기능보강	민간대행사업비	5,362,894,360	5,240,562,710	2,507,515,440	2,635,573,770	219,805,150	관련법에 의거 행정절차 이행에 장기간 소요되어 절대공기 부족으로 사고이월 필요(동대문노인종합복지관 기능보강, 강북노인종합복지관 기능보강, 용산노인종합복지관)
복지건강실 어르신복지과	노인·청소년	신노년층 제2인생설계 지원	시설비	1,000,000,000	838,101,103	42,045,000	796,056,103	161,898,897	관련법에 의거 행정절차 이행에 장기간 소요되어 절대공기부족으로 사고이월 필요
복지건강실 장애인복지정책과	취약계층지원	행복플러스 근로사업장 설치	시설비	2,030,682,000	2,030,289,493	577,167,230	1,453,076,143	438,627	인근부지 소유자와 협의에 따른 공사 지연으로 사고이월 필요
복지건강실 장애인복지정책과	취약계층지원	행복플러스작업장 설치	시설비	1,080,389,000	1,080,389,000	182,633,400	897,755,600		인근부지 소유자와 협의에 따른 공사 지연으로 사고이월 필요
복지건강실 장애인복지정책과	취약계층지원	행복플러스작업장 설치	감리비	191,611,000	191,610,200	18,402,100	173,208,100	800	인근부지 소유자와 협의에 따른 공사 지연으로 사고이월 필요
복지건강실 장애인복지정책과	취약계층지원	행복플러스작업장 설치	시설부대비	10,000,000	10,000,000	1,020,000	8,980,000		인근부지 소유자와 협의에 따른 공사 지연으로 사고이월 필요
복지건강실 장애인복지정책과	취약계층지원	행복플러스작업장 설치	민간대행사업비	318,000,000			318,000,000		생산장비 및 사무집기 등 구매비용 등 부대경비로 사고이월 필요
복지건강실 장애인자립지원과	취약계층지원	장애인거주시설 기능보강	민간자본보조	14,460,418,000	12,411,140,180	12,231,658,040	179,482,140	2,049,277,820	거주시설 생활장애인들을 공사구간별 다른 생활공간으로 이동하는 등 공사기간 지연으로 사고이월 필요
복지건강실 장애인자립지원과	취약계층지원	노원시각장애인복지관 재건축	시설비	5,145,020,000	4,990,290,310	1,980,533,850	3,159,756,460	4,729,690	공사기간 지연에 따른 사고이월(준공예정 : '14년 7월)
복지건강실 장애인자립지원과	취약계층지원	노원시각장애인복지관 재건축	감리비	270,339,000	270,339,000	167,010,000	103,329,000		공사기간 지연에 따른 사고이월(준공예정 : '14년 7월)
복지건강실 장애인자립지원과	취약계층지원	노원시각장애인복지관 재건축	시설부대비	12,641,000	11,760,000	1,760,000	10,000,000	881,000	공사기간 지연에 따른 사고이월(준공예정 : '14년 7월)
복지건강실 보건의료정책과	보건의료	심혈관질환 예방 코호트사업	사무관리비	350,000,000	278,320,000	73,110,000	205,210,000	71,680,000	심혈관질환예방 코호트 조사대상자에 대한 임상검사 결과 상담을 실시하여 조사대상자 만족도를 제고하고 조사결과를 체계적으로 DB화하고 다각적으로 분석하여 장기적 추구조사를 위한 기반을 마련하고자 용역기간 연장(2014.2월 → 2014.4월)
기후환경본부 환경정책과	대기	서울형 GT 육성을 위한 R&D 지원	연구용역비	1,321,722,000	1,188,473,550	859,913,550	418,560,000	43,248,450	과제선정 및 사업자선정, 연구과제수행에 장기간 소요
기후환경본부 환경정책과	환경보호일반	원전하나줄이기 이행평가 및 지원	사무관리비	350,000,000	298,817,720	214,317,720	84,500,000	51,182,280	대형건물 에너지컨설팅 사업 용역수행기간 소요
기후환경본부 녹색에너지과	대기	사회복지시설 건물 에너지이용 효율화	시설비	4,155,035,000	3,947,175,089	3,598,363,140	341,297,000	215,374,860	에너지진단 등 사전절차 지연 및 동절기 공사 중지

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목		예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유		
조 직	부 문							세부사업	통계목
기후환경본부 친환경교통과	대기	그린카 충전인프라 구축	민간자본보조	3,240,000,000	3,240,000,000	1,844,240,000	1,395,760,000	환경부의 전기자동차 단가공개('13.10) 지연으로 완속 충전기 보급 지연	
기후환경본부 친환경교통과	대기	승용차요일제 무선인식시스템 유지관리	자산및물품취득비	134,523,000	125,964,500	8,464,500	117,500,000	8,558,500	사전작업인 경기도 승용차시스템 연계작업 지연으로 사업추진 지연
기후환경본부 자원순환과	폐기물	양천자원회수시설 주민편익시설 증축	시설비	415,650,000	393,091,500	58,516,300	334,575,200	22,558,500	설계용역사업자 선정방식 변경에 따른 발주지연으로 용역수행을 위한 절대기간 필요
기후환경본부 자원순환과	폐기물	음폐수 악취방지 시설 설치	시설비	5,997,709,467	5,158,301,860	4,788,585,860	375,886,000	833,237,607	이전단계공사 준공('13.7) 후 당해 공사착수로 절대공기 필요('13.7~'14.5)
기후환경본부 자원순환과	폐기물	서울 재사용 플라자 조성	시설비	4,780,000,000	1,684,700,000	564,910,000	1,119,790,000	3,095,300,000	계약후 기본계획변경에 따라 기본설계및 실시설계 착공지연
문화관광디자인본부 문화정책과	문화예술	은평구 창작공간 운영	시설비	1,400,000,000	1,400,000,000	45,396,460	1,354,603,540		토지 사용허가(소유자:한국철도공사) 등 사전절차 이행으로 공사 발주시기 지연(13.12월)
문화관광디자인본부 문화정책과	문화예술	은평구 창작공간 운영	민간대행사업비	100,000,000	100,000,000		100,000,000		민간위탁 동의(13.9월) 및 민간위탁 운영평가위원회 심의(13.12월) 등 사전절차 이행으로 민간위탁 운영자 선정 지연
문화관광디자인본부 문화정책과	문화예술	미래 유산 보존 및 활용 사업	시설비	1,000,000,000	747,119,850	660,630,850	86,489,000	252,880,150	'13.12.31 용역계약 하였으며, 용역준공은 '14.5월 예정으로 용역준공기한 미도래로 사고이월
문화관광디자인본부 역사문화재과	문화재	문화재 긴급보수	시설비	290,000,000	163,346,800	150,216,800	13,050,000	126,733,200	동절기 공사 진행시 하자발생 및 안전사고 발생 우려로 시공사의 공사중지 요청에 따라 준공기한 연장
문화관광디자인본부 역사문화재과	문화재	문화유적지 표석 설치	사무관리비	189,138,000	105,900,000	65,900,000	40,000,000	83,238,000	표석 디자인개발 용역 추진을 위한 사전단계(표석정비 가이드라인 연구용역)가 지연됨에 따라 착수시기가 늦어져 회계연도 내 준공 불가
문화관광디자인본부 역사문화재과	문화재	문화재 안내판 신설, 정비	시설비	274,000,000	254,439,900	221,714,900	32,725,000	19,560,100	안내판 재질 및 디자인 기준에 대한 개선요구로 인해 용역발주가 지연됨에 따라 회계연도 내 준공 불가능
문화관광디자인본부 역사문화재과	문화재	중요광장 정비	시설비	3,620,000,000	3,465,371,370	963,325,040	1,138,822,710	1,517,852,250	문화재 추가발굴로 인한 토목공사 중지로 준공기한 연장
문화관광디자인본부 역사문화재과	문화재	서울 성저심리 문화유적 보존대책 수립	연구용역비	395,151,860	370,113,860	254,613,860	115,500,000	25,038,000	사업 추진 중간보고회시, 과업범위를 추가할 필요가 있다는 전문가 의견이 제시되어 사업범위 확대를 위한 조사기간 필요로 회계연도내 준공 불가
문화관광디자인본부 한양도성도감	문화재	서울 한양도성 보수·복원	시설비	2,643,952,000	714,711,000	469,634,000	245,077,000	1,929,241,000	한양도성 관리방향 전환에 따라 원형보존을 우선하여 정밀계측 선 시행후 계측결과에 따라 보수범위 결정
문화관광디자인본부 한양도성도감	문화재	서울 한양도성 담쟁이 제거	시설비	397,000,000	371,102,130	204,782,130	166,320,000	25,897,870	서울 한양도성 주변 수목보존 관리지침 마련(13.6월) 및 문화재청 설계승인(13.11) 등 사전절차 이행으로 발주시기 지연
문화관광디자인본부 한양도성도감	문화재	한양도성 유네스코 등재 신청서 작성 학술용역	연구용역비	400,000,000	350,800,000	87,800,000	263,000,000	49,200,000	한양도성 보존관리활용 마스터플랜 수립(12.8.14~13.10.31) 및 한양도성 자문위원회 자문결과 반영 등 유관사업 지연으로 용역 발주시기 지연
문화관광디자인본부 한양도성도감	문화재	한양도성 유네스코 등재 신청용 홍보영상 및 기록사진 촬영	사무관리비	150,000,000	135,433,000	49,550,000	85,883,000	14,567,000	한양도성 정비사업, 유네스코 세계유산 등재신청서 작성 등 유관사업 지연으로 사업착수 일정 지연(13.12월)
문화관광디자인본부 한양도성도감	문화재	한양도성 학술조사 및 연구	사무관리비	365,000,000	318,560,950	89,600,000	228,960,950	46,439,050	한양도성 마스터플랜, 자문회의 자문, 학술총서의 기초원고가 되는 국제학술회의가 11월에 개최됨에 따라 사업지연
문화관광디자인본부 체육진흥과	체육	장충체육관 리모델링	시설비	22,634,000,000	15,765,550,600	6,503,244,100	4,383,543,710	11,747,212,190	당초 '13. 12월 준공 예정이었으나, 지붕 디자인 변경, 시민 편의시설 개선, 문화공연 인프라 확충 등을 위해 '14. 8월까지 준공기한 연장

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목		예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유		
조 직	부 문							세부사업	통계목
문화관광디자인 본부 체육진흥과	체육	장충체육관 리모 델링	시설부대비	211,500,000	10,427,800	10,427,800	43,500,000	157,572,200	준공연기('13.2월 → '14.8월)에 따라 '14.1월 현재 50% 공정률로 시설부대비 집행이 부진
문화관광디자인 본부 관광정책과	관광	건지동 문화관광자 원 조성 타당성 조 사	연구용역비	210,140,000	193,800,000	82,800,000	111,000,000	16,340,000	건지동 역사문화관광자원조성 타당성 조사 결과(2013년 7월)를 반영하고 학술 용역 및 계약상의 등 사전 절차 이행 후 기본계획 수립 용역이 2013년 10월 발 주되었고 용역 기간이 8월로 2014년 6월 완공 예정으로 연구용역비 사고이월
문화관광디자인본 부 공공디자인과	지역및도시	스마트조명도시 서 울 구축 타당성 및 기본계획 수립용역	시설비	273,000,000	238,163,640	192,674,380	45,489,260	34,836,360	용역수행시 서울시 전역의 옥외조명에 대한 실태조사기간 장 마우천으로 자료조사가 지연되어 준공기한을 2014.3.18까지 연장함에 따라 사고이월
문화관광디자인본 부 공공디자인과	지역및도시	빛환경 측정 · 분석 및 DB구축	시설비	200,000,000	173,000,000	64,020,000	108,980,000	27,000,000	3회 유찰로 계약체결이 지연되어 준공기한이 2014.3.2 5로 됨에 따라 사고이월
체육시설관리사 업소 운영1과	체육	장실종합운동장 시설 개 · 보수	시설비	13,456,588,000	13,359,837,344	11,486,226,784	1,873,610,560	96,750,656	국비(체육진흥투표권 수익금) 교부지연(13.11월)에 따 른 공사 발주시기 지연
행정국 인력개발 과	일반행정	교육훈련 진단 및 효과분석	전산개발비	50,000,000	43,956,000	21,978,000	21,978,000	6,044,000	학습관리시스템 구축 후 안정화 기간을 거치면서 평가 관리 시스템 발주준비 기간 부족
행정국 정보공개 정책과	일반행정	기록정보 콘텐츠 개발	사무관리비	109,000,000	109,000,000	95,000,000	14,000,000		서울광장 변천연혁 및 방대한 문헌조사, 정보수집 등 사전준 비기간이 장기간 소요되어 본격적인 사업착수 지연
행정국 정보공개 정책과	일반행정	민간보유 시정기 록물 수집	사무관리비	81,000,000	71,000,000		71,000,000	10,000,000	서울광장 변천연혁 및 방대한 문헌조사, 정보수집 등 사전준 비기간이 장기간 소요되어 본격적인 사업착수 지연
행정국 정보공개 정책과	일반행정	민간보유 시정기 록물 수집	기타보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000		서울광장 변천연혁 및 방대한 문헌조사, 정보수집 등 사전준 비기간이 장기간 소요되어 본격적인 사업착수 지연
도시계획국 도시 계획과	지역및도시	온실가스 저감을 위 한 도시계획 관리시 스템	연구용역비	170,139,000	146,858,000	73,429,000	73,429,000	23,281,000	용역 준공에 필요한 절대공기 부족(2014년 5월 용역 준공 예정)
도시계획국 공공 개발센터	지역및도시	도시개발 이익의 사 회적 공유 방안 연 구	연구용역비	126,676,000	114,090,250	57,000,000	57,090,250	12,585,750	용역준공에 필요한 절대공기 부족(정책자문단 분과자 문단 운영 등을 위한 준공기한 연기)
도시계획국 공공 개발센터	지역및도시	영동권역 종합 발전 계획 수립	시설비	500,000,000	297,660,000	203,500,000	94,160,000	202,340,000	이해관계자 사전협의 및 제안서 평가를 거쳐과업종료일을 20 14. 5.19로 계약됨에 따라 용역 준공기간 미도래
도시계획국 공공 개발센터	지역및도시	도시개발 과정의 공 공역량 강화체계 구 축	사무관리비	300,000,000	218,451,320	182,280,020	36,171,300	81,548,680	과업수행에 필요한 용역기간부족
도시계획국 공공 개발센터	지역및도시	수색역 등 역세권 개발 도시설계안	시설비	300,000,000	254,000,000	127,000,000	127,000,000	46,000,000	용역시행을 위한 관련 전문가 자문시행 등으로 6월에 발주 2 차례 유찰(단독응찰)로 2013.8.5일자 계약되어 준공기간 미도 래
도시계획국 역사 도심관리과	지역및도시	한글 마루지 조 성사업	시설비	1,590,000,000	1,301,037,050	975,937,050	321,100,000	292,962,950	공사품질 향상을 위해 동절기 굴착기통제기간(12월~2월) 공사 중지 및 세종로공원 지장물 이설에 따른 관련부서 협의, 한 글학회 의견수렴 등 기간 소요
도시계획국 역사 도심관리과	지역및도시	4대문안 역사 · 문화 도시 관리기본계획 수립	연구용역비	830,146,000	795,000,000	375,200,000	419,800,000	35,146,000	2012년 9월 장기계속사업으로 계약체결한 용역으로 당초 계약 기간이 2012.9.28일부터 2014.3.21일까지 18개월이므로 사고 이월이 불가피함
도시계획국 역사 도심관리과	지역및도시	도시계획을 통한 도 심산업 육성 · 발전 방안 연구	연구용역비	200,000,000	189,320,000	132,524,000	56,796,000	10,680,000	"역사문화를 고려한 도심부관리 기본계획(2차)" 용역의 산업 부분 정합성 유지를 위해 도심부 관리 기본계획 준공('14.3.2 1)이후인 '14.3.31일까지 연기하여 사고이월이 불가피함
도시계획국 지구 단위계획과	지역및도시	사당 이수 지구 단위계획 재정비	시설비	508,870,000	470,317,000	298,199,750	172,117,250	38,553,000	준공시기 미도래('14.4월)함에 따라 지출 잔액을 이월 함
도시계획국 시설 계획과	지역및도시	도시계획시설 결정 원도(노후, 훼손) 정비 용역	공공운영비	120,000,000	113,486,120	45,394,440	68,091,680	6,513,880	사업계획 변경(전산화 부문 강화)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시계획국 도시 정비과	지역및도시	지역별 지하공간관 리 기본계획수립	시설비	360,946,000	360,945,460	272,000,000	88,945,460	540	장기계속사업
도시안전실 도로 계획과	도로	독산로 도로개선 (가각 정리)	시설비	1,500,000,000	348,139,000	243,598,950	104,540,050	1,151,861,000	보상협의 지연에 따른 공사착공 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설	시설비	1,206,000,000	1,126,545,150	314,880,000	811,665,150	79,454,850	교통규제심의 및 공사착공 지연에 따른 공기부족
도시안전실 도로 계획과	도로	한강상 교량 연 결램프 구조개선	시설비	1,350,000,000	1,178,490,000	659,796,000	518,694,000	171,510,000	한강상 구조물 설치공사에 필요한 하천협의 지연에 따 른 용역기간 부족
도시안전실 도로 계획과	도로	가마산길 도로확 장사업	시설비	1,900,000,000	1,461,958,800	1,173,264,670	486,189,690	240,545,640	보상협의 지연에 따른 공사착공 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	화랑로 육사삼거 리 선형개량	시설비	400,000,000	400,000,000	115,116,090	284,883,910		국유재산(철도,국방부) 무상사용협의 등 사전절차 기 간소요
도시안전실 도로 관리과	도로	2013 도로관리시 스템 DB갱신사업	전산개발비	298,500,000	283,591,000	172,045,500	111,545,500	14,909,000	선행사업인 2013 수치지형도 갱신사업 준공기한 연기 에 따른 하반기 발주로 용역기한 미도래
도시안전실 물관 리정책과	상하수도·수질	빗물관리시설 확 충	시설비	600,000,000	592,156,290	212,156,290	380,000,000	7,843,710	2013년 12월 발주 및 계약건으로 동절기 공사진행이 어렵고 절대 공기 부족
도시안전실 물관 리정책과	상하수도·수질	신곡수중보 영향 분석 연구	연구용역비	500,000,000	365,400,000	146,160,000	219,240,000	134,600,000	용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월 요구('13.7.~' 14.6.)
도시안전실 물관 리정책과	상하수도·수질	CSOs 저류조 설치 타당성 조사 및 기 본계획 수립	시설비	488,455,000	430,810,000	129,243,000	301,567,000	57,645,000	용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월 요구('13.7.~' 14.7.)
도시안전실 물관 리정책과	상하수도·수질	서울시 지하수관 리계획 수립(1차)	시설비	400,000,000	339,338,940	135,735,570	203,603,370	60,661,060	2년에 걸쳐 발주한 용역계약 건으로 당초 계획에 따라 1차 준공('14.3.26)
도시안전실 하천 관리과	수자원	상도동 성대시장 주변 침수해소	시설비	4,000,000,000	3,145,433,730	1,720,930,680	2,279,069,320		사업계획 변경 및 지장물 이설에 따른 절대공기 부족
도시안전실 하천 관리과	수자원	신월 빗물저류배 수시설 설치	시설비	12,893,000,000	1,806,575,000	1,786,590,000	5,213,410,000	5,893,000,000	수리모형 실험 장기 소요, 실험결과 터널직경 확대 등 계획 변경으로 설계 및 공사 지연(~2014.6월 : 설계 완료, 2014.7월 : 본공사 착수)
도시안전실 하천 관리과	수자원	신월 빗물저류배 수시설 설치	감리비	1,157,000,000	1,157,000,000	157,000,000	1,000,000,000		수리모형 실험 장기 소요, 실험결과 터널직경 확대 등 계획 변경으로 설계 및 공사 지연(~2014.6월 : 설계 완료, 2014.7월 : 본공사 착수)
도시안전실 하천 관리과	수자원	송정 빗물펌프장 시설용량증대	시설비	7,472,000,000	7,458,419,850	3,405,302,000	4,053,117,850	13,580,150	수방기간(10.15) 이후 공사착공에 따른 절대공기 부족
도시안전실 하천 관리과	수자원	장안2 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	3,046,699,480	2,901,763,170	1,531,962,120	1,510,906,390	3,830,970	'13. 5. 15 ~ 10. 15 수방기간 동안 펌프장으로 활용 후, 시설물철거 및 증설공사로 인해 절대공기 부족
도시안전실 하천 관리과	수자원	중동 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	3,977,000,000	3,964,582,898	1,589,365,000	2,387,609,300	25,700	지장수목 이식 지연 및 수방기간 후 공사시행으로 절 대공기 부족
도시안전실 하천 관리과	수자원	중동 빗물펌프장 시설용량 증대	감리비	23,000,000	23,000,000		23,000,000		본공사 지연에 따른 집행시기 미도래
도시안전실 하천 관리과	수자원	공항 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	4,985,000,000	4,172,327,530	1,810,613,060	2,361,714,470	812,672,470	수방기간 후 공사시행으로 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시안전실 관리과	수자원	신림 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	5,349,000,000	5,326,288,930	3,012,757,630	2,313,531,300	22,711,070	공사중 교통소통대책 인허가 지연 및 현장여건 상이, 민원 등으로 인한 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	신림 빗물펌프장 시설용량 증대	감리비	558,000,000	558,000,000	235,200,000	322,800,000		본공사 지연에 따른 지급시기 미도래
도시안전실 관리과	수자원	사근 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	3,088,500,000	3,088,374,570	1,280,186,470	1,808,188,100	125,430	수방기간 후 공사착공에 따른 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	신이문 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	736,000,000	720,872,120	437,053,860	283,818,260	15,127,880	수방기간이후 공사착수에 따라 현재 구조물 철거 작업중으로 폐기물처리비 지급시기 미도래, 관급자재사용시기미도래
도시안전실 관리과	수자원	장안4 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	3,941,000,000	2,929,811,696	2,759,316,086	736,683,914	445,000,000	수방기간 후 공사착공에 따른 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	면목 4 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	1,003,500,000	1,003,500,000	370,107,000	627,000,000	6,393,000	이설비 과다소요에 따른 설계변경으로 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	방화 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	2,565,000,000	2,564,724,480	1,850,343,970	714,380,510	275,520	폐기물 및 관급자재 집행시기 미도래
도시안전실 관리과	수자원	영창2 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	877,500,000	875,870,990	503,980,620	371,890,370	1,629,010	수방기간 후 착공에 따른 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	관악산저류조 설 치	시설비	18,797,538,880	18,789,817,230	9,520,384,440	9,269,432,790	7,721,650	서울대 및 관악구와 설계·시공 업무협의 지연, 공대폭포 저류조 공법사 부도 에 따른 변경설계로 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	관악산저류조 설 치	감리비	795,539,000	795,539,000	681,539,000	114,000,000		본공사 지연에 따른 집행시기 미도래
도시안전실 관리과	수자원	시흥계곡 빗물저 류조설치	시설비	7,129,295,250	7,129,272,470	1,876,569,210	5,252,703,260	22,780	도시계획시설사업으로 법적절차(토지보상 협의) 이행 장기소요로 공사지연
도시안전실 관리과	수자원	삼릉공원(기존선릉 공원) 빗물저류조설 치	시설비	5,212,300,000	5,207,437,860	737,436,970	4,474,863,030		대상지내 문화재보호구역 형상변경 등 사전절차 지연
도시안전실 관리과	수자원	동국대운동장옆 빗물저류조설치	시설비	3,068,368,910	3,068,190,410	475,686,910	2,592,503,500	178,500	시공사 변경 및 동국대 학사일정 고려하여 사업착공 지연
도시안전실 관리과	수자원	용허리공원 빗물 저류조설치	시설비	9,499,755,000	9,481,459,099	6,856,634,610	2,643,107,630	12,760	지장물 이설에 공사지연으로 집행시기 미도래
도시안전실 관리과	수자원	강남역 일대 침 수방지	시설비	2,000,000,000	1,473,500,000	589,400,000	884,100,000	526,500,000	용역준공기한 미도래
도시안전실 관리과	수자원	도림천 하상 정 비	시설비	1,860,000,000	1,798,022,580	1,622,183,190	175,839,390	61,977,420	실시설계 지연에 따른 절대공기 부족
도시안전실 관리과	수자원	양재근린공원 저 류시설 설치	시설비	75,000,000	75,000,000		75,000,000		빗물저류조 등 침수방지 대책의 적정성 검토 등에 따 른 사전절차 지연
도시안전실 관리과	수자원	중랑천 초안산앞 하천공원 조성	시설비	2,500,000,000	2,500,000,000	1,100,534,960	1,399,465,040		재건대 이전과 하천점용허가 지연으로 공사기간 부족
도시안전실 관리과	수자원	탄천권역 하천기 본계획 수립용역	시설비	928,000,000	928,000,000	750,621,720	177,378,280		용역준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시안전실 관리과	수자원	청계천 횡단 차 집관거 개선	시설비	1,000,000,000	968,079,000	499,345,660	468,733,340	31,921,000	기본 및 실시설계 지연에 따른 공사기간 부족
도시안전실 관리과	수자원	고덕빗물펌프장 유수지 정비	시설비	2,000,000,000	795,500,940	19,440,000	1,017,305,200	963,254,800	유관부서 협의 및 개발제한구역 행위허가, 하천점용허 가 등 사전절차 지연에 따른 공사기간 부족
도시안전실 관리과	수자원	중랑천 좌안(살곶이 다리~송정교 간) 자전거 도로 연결	시설비	2,800,000,000	1,996,645,930	54,250,000	2,528,360,000	217,390,000	하천점용허가 지연에 따른 공사기간 부족
도시안전실 관리과	수자원	중랑천 좌안(상계근 린공원 인근) 진출 입시설 설치	시설비	2,500,000,000	2,335,081,000	1,206,037,280	1,129,043,720	164,919,000	지장물 이설에 따른 공사기간 부족
도시안전실 관리과	수자원	안양천 보행자 안전 전용도로 조성	시설비	1,850,000,000	1,835,110,720	694,075,000	1,155,925,000		소규모 환경영향평가, 하천점용허가 등 사전절차 지연 으로 공사기간 부족
주택정책실 주택 정책과	주택	서울시 가구특성을 고려 한 소형임대주택 수요예 측 및 정책대안 마련	연구용역비	180,000,000	150,000,000	75,000,000	75,000,000	30,000,000	2013년 3월 입찰공고 및 재입찰공고(4월)하였으나 2인 이상 입찰자가 없어 2013년 5월에 최종 수의계약이 체결되어 용역 진행중임
주택정책실 건축 기획과	지역및도시	서울형 공공건축 가 운영	사무관리비	180,000,000	147,031,730	125,691,730	21,340,000	32,968,270	용역준공시 지급예정임('13.12.23. 용역계약후 '14.3. 22. 용역 준공 예정임)
주택정책실 건축 기획과	지역및도시	리모델링활성화구 역 건축디자인설계 비 지원	시설비	300,000,000	300,000,000	75,000,000	75,000,000	150,000,000	용역준공시 지급예정임(2013.11.29 입찰공고, 2014.1. 9 용역계약, 2014.7.12 준공예정임)
주택정책실 건축 기획과	지역및도시	서울 총괄 건축가 도입을 위한 용역	연구용역비	140,000,000	109,200,000	54,600,000	54,600,000	30,800,000	용역준공시 지급예정임(용역기간이 10개월로서 '13.7 .11. 용역계약후 '14.5월 용역 준공 예정임)
주택정책실 건축 기획과	지역및도시	건축물 에너지소비 총량제 시행효과 분 석	연구용역비	194,000,000	157,000,000	78,500,000	78,500,000	37,000,000	준공기한 미도래
주택정책실 건축 기획과	지역및도시	2030 북촌발전계획 학술용역 추진	연구용역비	102,000,000	93,068,180	46,533,900	46,534,280	8,931,820	준공미도래로 사고이월 요구
주택정책실 임대 주택과	주택	장기안심주택 공 급 활성화	사무관리비	620,000,000	536,709,710	271,046,210	265,663,500	83,290,290	용역시행 방침 수립 기간 소요, 2회 유찰로 수의계약 시행 등
주택정책실 공동 주택과	지역및도시	주택사면 DB구축(축 대, 옹벽 등 주택사 면 안전관리 강화)	연구용역비	420,000,000	363,900,000	165,000,000	198,900,000	56,100,000	사전절차지연
푸른도시국 공원 녹지정책과	지역및도시	무장애 공원 조 성	시설비	1,191,000,000	984,864,470	85,676,680	899,187,790	206,135,530	전문가 자문 등을 거쳐 공원여건, 절차 등을 검토한 결과 무장애 공원 BF인증을 위해서는 사업비 160억이 필요한 바, 공원내 장애요소를 최소화하는 '무장애친화공원조성사업'으로 사업을 변경 추진하면서, 전문가 자문 등 검토(3개월), 타당성조사 용역 추진(3개월) 등으 로 인한 시일소요에 따라 절대공기 부족으로 사고이월 추진
푸른도시국 공원 녹지정책과	지역및도시	무장애 공원 조 성	시설부대비	4,000,000	500,000	500,000	3,500,000		본 공사과정에 수반되는 자문비, 여비, 피복비 등 소 요
푸른도시국 공원 녹지정책과	지역및도시	공원내 화장실 시설개선	시설비	1,581,892,380	1,567,646,960	712,396,880	855,791,780	13,703,720	설계심의, 지적사항 보완 등 사전절차 이행에 기일이 소요되 어 4분기 발주. 동절기 강설로 공사중단. 사고이월
푸른도시국 공원 조성과	지역및도시	시유공원내 테마 놀이터 재조성	시설비	3,710,757,510	3,532,842,760	3,186,132,810	346,709,950	177,914,750	사전절차 및 자재 수급 지연, 동절기 공사품질 저하 우려 등
푸른도시국 공원 조성과	지역및도시	유아숲체험장 조 성	시설비	3,637,000,000	3,319,429,140	2,922,596,500	396,832,640	317,570,860	본사업 추진을 위해 이용협의체, 주민설명회 의견수렴과 설계심의(전문가 자문 , 계약심사 등 사전 행정절차 이행에 정기간 소요 및 공사진행 중 인근지역주 민 민원발생으로 공사중단과 설계변경이 불가피하여 절대공기 부족에 따른 사 고이월 조치
푸른도시국 공원 조성과	지역및도시	타슈켄트 서울공 원 조성	시설비	2,231,543,400	2,207,481,650	1,568,720,040	638,761,610	24,061,750	해외에 공원을 조성하는 장기계속사업으로 타슈켄트시와 협의에 많은 기간 소 요. 공사 자재 통관 협의 및 면세 내각령 발효 지연으로 자재통관 및 반입이 지연되어 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
푸른도시국	공원	지역및도시	공원내 실내배드민턴장 조성	3,874,074,760	3,833,638,170	2,423,838,560	1,393,954,110	56,282,090	세계인권선언문 설치 관련 전문가 자문, 관련부서 의견 수렴 등 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장
푸른도시국	공원	지역및도시	남산공원 회현지구 정비	344,137,000	323,830,000	228,640,000	95,190,000	20,307,000	문화재발굴 및 전문가 자문의견 등을 반영하여 설계추진중으로 절대공기(설계기간) 부족
푸른도시국	공원	지역및도시	모험의숲 시범조성	100,000,000	87,127,470	23,711,250	63,416,220	12,872,530	모험의 숲 조성은 시범사업으로 국내외 사례조사, 관련법규, 도입시설, 공원조성계획변경 절차이행 등 충분한 조사와 검토기간이 소요되는 사업으로 절대공기 부족에 따른 사고이월 조치
푸른도시국	공원	지역및도시	테마가 있는 서울의공원 조성	200,000,000	185,810,240	164,972,940	20,837,300	14,189,760	세계인권선언문 설치 관련 전문가 자문, 관련부서 의견 수렴 등 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장
푸른도시국	공원	지역및도시	어린이 숲속놀이 체험장 조성(주민참여)	700,000,000	692,577,900	139,598,000	552,979,900	7,422,100	본사업 추진을 위해 이용협의체, 주민설명회를 통한 의견수렴과 설계심의(전문가 자문), 계약심사 등 사전 행정절차 이행을 따른 장기간 소요 및 동절기 도래에 따른 공사부적기로 공사품질확보를 위하여 부득이 사고이월 조치
푸른도시국	조경	지역및도시	도시녹화(녹지활용계약 쉼터)조성	1,214,279,000	1,199,395,200	1,052,702,200	146,693,000	14,883,800	사업의 내실화를 위해 주민 등 요구사항 검토에 따른 장기간이 소요되었으며, 사전절차 이행 등으로 인해 11월1일에 공사를 착공하였으나, 동절기 기온 급하강에 따른 외부 환경여건 변화 등으로 절대공기가 부족
푸른도시국	조경	지역및도시	공개공지 되살리기	300,000,000	237,641,950	186,412,250	51,179,700	62,408,050	「공개공지 되살리기」와 「가로는 정원이다」 통합발주한 사업으로 토지소유주와 사전협의 및 전문가 자문 등으로 시일이 소요되어 발주가 늦었고 공사 착공시기가 겨울철 도로굴착 금지기간('13.12.1-'14.2.28)에 해당되어 사고이월 조치
푸른도시국	조경	지역및도시	이태원 부군당 마을숲 조성사업	1,124,000,000	1,085,450,810	427,119,550	696,880,450		도시계획시설(역사공원) 입안 및 결정(2013.09.05), 공원조성계획 입안 등 사전절차 이행 및 공사발주하였으나 관급자재(래미콘)의 수급 차질로 건축공정이 지연되고, 품질확보를 위한 동절기 공사중지('13.12.16 ~ '14.2.28)로 인하여 사고이월함
푸른도시국	조경	지역및도시	옥상녹화·텃밭 조성	3,656,250,480	3,419,002,170	2,640,214,120	778,788,050	237,248,310	한파로 인한 동절기 공사로 하자발생 및 품질저하가 우려되어 절대공기가 부족함에 따라 사고이월을 요구함
푸른도시국	조경	지역및도시	에코스쿨 조성사업	1,730,000,000	1,617,829,170	377,811,960	1,240,017,210	112,170,830	천호대로 47길(도로) 굴착 후 녹지를 조성하는 공종이 동절기 도로굴착이 불가하여 준공기한 연기에 따른 이월
푸른도시국	조경	지역및도시	희망서울 나무심기 사업	237,000,000	70,833,590	49,273,590	21,560,000	166,166,410	9월에 용역을 발주하였으나 전문 작가를 통한 세밀화 그림과 원고 작성 등에 절대 기간 필요 및 디자인심의 등 사전절차 지연
푸른도시국	조경	지역및도시	희망서울 나무심기 사업	11,464,000,000	10,329,181,850	10,236,261,340	87,867,300	1,139,871,360	토지소유주 사전협의와 전문가 자문 등으로 11월 발주 및 겨울철 도로굴착 금지기간
푸른도시국	조경	지역및도시	도시구조물 벽면 녹화	1,407,000,000	1,240,746,340	1,227,316,340	13,430,000	166,253,660	신촌 대중교통 전용지구사업과 연계 추진을 위해 사업시기 조정이 필요하였으며 사업추진 중 동절기 공사 중지로 인한 공기연장(사고이월) 불가피
푸른도시국	조경	지역및도시	가로숲 조성	998,000,000	942,936,810	498,841,700	444,095,110	55,063,190	차도 축소를 위한 경찰서 교통규제 심의가 늦어져 도로굴착 동제 기간내 공사 준공이 어려워 이월
푸른도시국	자연생태과	자연	물순환 생태계류복원	1,896,889,000	1,529,844,420	1,322,784,520	207,059,900	367,044,580	동절기 공사중지로 인한 사고이월
푸른도시국	자연생태과	자연	단절된 녹지축연결	8,060,136,530	5,002,464,740	644,050,820	4,358,413,920	3,057,671,790	공사발주 지연 및 동절기 공사중단에 따른 절대공기 부족
푸른도시국	자연생태과	자연	근교산 등산로 정비	10,624,000,000	9,789,544,700	9,538,855,220	250,683,200	834,461,580	기존 등산로 정비 사업 중 전문가 자문결과 사업규모 축소 등의 이유로 발생된 사업비 유보액이 있어 2013.8월 사업대상지 추가 선정 후 사전 절차를 거쳐 공사 착공하였으나 공사진행중 동절기 식재부적기로 공사지연
푸른도시국	자연생태과	자연	생태경관보전지역 지정 및 관리	80,610,000	77,625,000	60,765,000	16,860,000	2,985,000	4계절(13개월)의 생태계조사가 선행되어야 하나, 용역개시일이 '13.5.3일부터 시행되어 실제적인 용역기간 부족에 따른 사고이월(선급금 70%는 집행하고, 준급금 30% 사고이월)
푸른도시국	자연생태과	자연	근교산 자락길 조성	6,202,685,800	5,784,677,080	4,148,273,400	1,636,403,060	418,009,340	설계심의의 지적사항 반영과 공사시 주민민원으로 사업추진이 지연되었으며, 동절기 강설, 한파, 결빙으로 인한 식재 및 포장공사 불가로 해빙기 이후 공기연장에 따른 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
푸른도시국 자연 생태과	자연	북한산입구 화장실 설치(주민참여)	시설비	299,000,000	285,476,350	126,467,160	159,009,190	13,523,650	타파기 공사시 풍화암깨기 물량 증가로 인해 공사가 지연됨 에 따라 후속절차 등 지연, 동절기로 인한 공사 중지로 절대 공기 부족
푸른도시국 자연 생태과	자연	소규모 생물서식 공간 조성	시설비	1,603,800,000	1,373,906,570	1,163,042,300	214,864,270	225,893,430	주민민원 반영 및 지하매설물에 따른 추가공종 반영과 동절 기 시공품질 저하를 예방하고자 사고이월 추진하고자 함
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	산림내 위험시설 물 정비	연구용역비	181,080,000	168,844,500	107,484,000	61,360,500	12,235,500	2014년도 예방 사방사업 대상지로서 전문가 및 공무원 합동점 검결과 따른 정밀안전진단 용역으로 절대공기 부족
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	산림내 위험시설 물 정비	시설비	12,447,714,420	11,736,872,450	11,466,843,660	214,877,910	765,992,850	산림내 붕락 및 낙석의 위험이 있는 절개지에 대한 업무협의 로 2013년 10월에 공사발주되어 동절기 공사중지 및 안전사고 예방을 위한 절대공기 부족 등
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	사방사업	시설비	9,684,127,420	9,403,126,780	9,147,858,950	255,267,830	281,000,640	2014년도 예방 사방사업 대상지로서 전문가 및 공무원 합동점 검결과에 따른 용역과업수행을 위한 절대공기 부족 등
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	산지 전수조사 및 산사태 예방체계 구 축	연구용역비	3,308,979,000	3,202,738,000	2,087,218,000	1,115,520,000	106,241,000	사면관리시스템 구축을 위한 정보전략계획 수립결과에 의한 사전절차 이행 등 으로 시간 소요 및 사면관리시스템 구축에 소요되는 예산이 확정된 후 잔여 예 산으로 본 용역 발주를 위한 사전절차를 이행하고 계약('13.08.16)되어 용역 추진을 위한 절대공기 부족
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	산지 전수조사 및 산사태 예방체계 구 축	전산개발비	299,061,000	269,966,000	224,972,000	44,994,000	29,095,000	사면관리시스템 구축을 위한 정보전략계획 수립과, 사전절차 이행등으로 시간이 소요되어, 용역계약이 '13년 10. 13일 체결됨에 따라 용역 추진을 위한 절대공기 부족
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	산지 전수조사 및 산사태 예방체계 구 축	자산및물품취득 비	315,040,000	292,464,000		292,464,000	22,576,000	사면관리시스템 구축을 위한 정보전략계획 수립(2012.08-2013.04)과, 사전절차 이행(시스템 구축 보안성검토, 중복성검토 예산타당성 및 제안요청서 심사, 계약심사, 제안서 평가, 협상)등으로 시간이 소요되어, 용역계약이 2013년 10.13일 체결됨에 따라 용역 추진을 위한 절대공기 부족
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	사방댐 조성관리	시설비	13,863,073,580	11,982,738,260	11,216,424,060	765,195,260	1,881,454,260	수도방위사령부 요청(6월)에 의한 관악산 산사태 복구 공사 로 2013년 11월에 공사발주 및 착공하여 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족
푸른도시국 산지 방재과	재난방재·민방 위	우면산 산사태 백서 발간	사무관리비	50,000,000	47,581,000	26,941,000	20,640,000	2,419,000	우면산 산사태 백서제작에 포함될 산사태 2차 원인조사결과 발표가 지연되어 부득이 백서제작을 연기코자 이월
서부공원녹지사 업소 공원운영과	지역및도시	서부공원녹지사업 소 산하공원 유지관 리	시설비	1,056,740,770	1,017,879,110	958,815,280	59,063,830	38,861,660	탄성포장재 재질 및 시공방법 선정 등으로 2013년 10월 발주하였으며 색상 선 정에 따른 설문조사 후 동절기 기온저하로 공사하자 발생이 우려되어 동절기 이후 공사를 재개하기위하여 사고이월하고자 함.
서울대공원 총무 과	지역및도시	동물전시 프로그 램 개발운영	사무관리비	39,184,000	35,881,180	15,894,180	19,987,000	3,302,820	전시물 제작 설치 대상인 담비, 스라소니 전시장 공사 기한 연기로 패널을 설치할 벽체, 전시창 등 설비 미완으로 전시물 설치가 불 가하여 본 공사장 공정과 연동하여 추진 기간 연장
서울대공원 총무 과	지역및도시	동물전시 프로그 램 개발운영	시설비	1,006,543,870	999,399,140	722,676,750	276,722,390	7,144,730	지붕망 추가설치에 따른 시설보완 사유로 준공기한 연기(2013 .12월)되었으나, 호랑이 사고 발생(2013.11월) 직후 대공원내 모든 공사일정 중단
서울대공원 총무 과	지역및도시	세계유수동물원과 교류 및 동물확보	자산및물품취득 비	398,900,000	383,300,000	216,118,750	166,000,000	16,781,250	동물 구입 계약 2건 중 일부가 2월에 반입되며 동물 구입 계약상 반입 1개월 후 30%잔액을 지급하므로 이월되지 않은 예산은 지급할 수 없고, 계약동물 중 사망원숭이는 수출자인 유럽 반출 허가 지연으로 금년 중 반입을 목표로 노력 하고 있음.
서울대공원 총무 과	지역및도시	백두산호랑이 숲 조성	시설비	2,672,379,710	2,651,614,490	2,291,962,130	359,652,360	20,765,220	노후돈 호랑이사를 재조성하는 사업으로서 공사마무리 전 동물탈출 및 안전사고 방지를 위 한 전문가 자문, 사육사 토론회, 내부검토회의를 개최하였는 바, 수렴된 다양한 요구사항 에 대한 검토 및 보완조치를 위한 기간과 개장 전 동물적응 기간이 필요하나 겨울철 공사 중지 상태로 절대공기 부족하여 사고이월이 불가피함.
소방재난본부 재 난대응과	재난방재·민방 위	구급장비 유지관 리 및 보강	자산및물품취득 비	1,500,000,000	1,499,999,120	1,392,419,120	107,580,000	880	2013회계연도 출납폐쇄 기한 이전 검수(14일) 불가
한강사업본부 기 획예산과	환경보호일반	한강공원 이용시 설 보수·정비	시설비	4,028,567,380	3,803,634,475	3,501,304,165	302,330,310	224,932,905	낙시 전용공간 조성공사 관련 공사기간 부족으로 사고 이월
한강사업본부 기 획예산과	환경보호일반	망원 초록길 조 성	시설비	13,603,391,890	13,602,688,910	10,707,953,710	2,894,735,200	702,980	추가공사구간(망원정~초록길연결)보상 지연 및 선행공종인 토목 조경공사 추진 후 전기공사 시행에 따른 사고이월
한강사업본부 기 획예산과	환경보호일반	암사 초록길 조 성	시설비	200,000,000	200,000,000		200,000,000		지장상수도 탐지, 사업계획 검토 등 제반경비 확인 및 정산 지연에 따른 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 나들목 증설 및 개선	시설비	4,200,000,000	4,199,963,150	3,942,052,760	256,100,000	1,847,240	장기간 협의가 소요됨에 따른 공사착수지연으로 인한 절대공기 부족
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 나들목 증설 및 개선	감리비	400,000,000	400,000,000	334,240,000	65,760,000		장기간 협의가 소요됨에 따른 공사착수지연으로 인한 절대공기 부족
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강 생태공원 확충 (서래섬주변)	시설비	1,041,104,170	1,040,580,950	703,775,310	336,805,640	523,220	준공기한 미도래(' 14/3/31)로 인한 이월
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	양화 한강공원 생태공원화 사업	시설비	5,373,216,290	5,373,182,853	1,847,655,870	3,525,526,983	33,437	물놀이장 축소, 자연친화적인 시설 추가 등으로 인한 설계변경으로 사업발주 및 추진 지연
서울역사박물관 총무과	문화예술	한양도성전시관 전시설계및 전시물 제작설치 공사	사무관리비	14,000,000	13,998,800	3,998,800	10,000,000	1,200	전시설계 결과에 따른 기존 건물의 용도변경 및 증축(출입구 설치)을 위한 사전절차(문화재청 문화재위원회 사적분과 심의, 종로구청 건축심의) 지연
서울역사박물관 총무과	문화예술	한양도성전시관 전시설계및 전시물 제작설치 공사	시설비	1,160,000,000	990,360,000	406,360,000	584,000,000	169,640,000	전시설계 결과에 따른 기존 건물의 용도변경 및 증축(출입구 설치)을 위한 사전절차(문화재청 문화재위원회 사적분과 심의, 종로구청 건축심의) 지연