

나. 사고이월

회계구분 : 도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계 (7건)				307,422,161,980	297,160,037,070	260,875,449,960	36,462,025,100	10,084,686,920	
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	도시철도 9호선 2 단계 건설	시설비	107,943,567,000	107,733,795,430	91,682,984,430	16,220,064,000	40,518,570	916공구 공기지연
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	도시철도 9호선 2 단계 건설	감리비	6,161,806,000	6,161,806,000	4,976,584,000	1,185,222,000		시스템 책임감리 준공연기
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	도시철도 9호선 3 단계 건설	시설비	127,362,000,000	117,492,601,710	116,965,799,030	526,802,680	9,869,398,290	923공구 보상비 보상협의 지연
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	도시철도 9호선 3 단계 건설	감리비	3,951,888,000	3,951,888,000	3,338,388,000	613,500,000		923공구 감리용역 준공연기
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	도시철도 9호선 3 단계 건설	시설부대비	386,900,980	203,945,930	203,945,930	13,305,050	169,650,000	9호선 3단계 조달수수료 및 감독여비 등
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	우이~신설 지하 경전철 건설	시설비	57,308,000,000	57,308,000,000	41,318,441,570	15,984,438,370	5,120,060	손실 협상에 불응함에 따른 수용재결등 절차이행으로 보상비 이월(강북구)
도시기반시설본부 기획예산과	도시철도	우이~신설 지하 경전철 건설	감리비	4,308,000,000	4,308,000,000	2,389,307,000	1,918,693,000		건설공사 추진공정에 맞추어 감리원 배치계획을 조정하여 용역기간 연장(시스템)