

나. 사고이월

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(37건)				177,749,404,039	169,596,193,744	91,384,435,180	78,587,939,814	7,777,029,045	
도시교통본부 교통정책과	대중교통·물류 등기타	대중교통전용지 구 조성	시설비	4,995,530,000	4,922,819,380	3,226,320,710	1,696,498,670	72,710,620	한전 지중화공사 지연으로 인한 절대공기 부족으로 준공기한 연기
도시교통본부 버스정책과	대중교통·물류 등기타	버스운송사업 재 정지원	사무관리비	1,000,000,000	940,000,000		940,000,000	60,000,000	용역 준공기한 연기에 따른 사고이월
도시교통본부 버스정책과	대중교통·물류 등기타	디지털운행기록장 치 설치지원(버스)	민간경상보조	1,000,000,000	1,000,000,000	832,000,000	94,800,000	73,200,000	국도교통부에서 디지털운행기록장치에 배정된 국고보조금의 잔액을 불용이 발생하지 않도록 전액 집행할 것을 요청함에 따라, 2013년 하반기 이후 신규 장착된 장치 현황 및 추가 지급대상을 파악한 후, 추가 지출할 예정임
도시교통본부 택시물류과	대중교통·물류 등기타	디지털운행기록 장치 설치 지원	민간경상보조	8,741,600,000	8,739,500,000	3,169,600,000	4,451,700,000	1,120,300,000	보조금 지급 대상자인 택시, 화물 운송사업자의 보조금 신청이 늦어짐에 따라 2014년에 보조금을 신청하는 운송사업자에 대해서는 사고이월하여 지급 예정
도시교통본부 주차계획과	대중교통·물류 등기타	부산도시자연공원 지하주차장 건설	시설비	1,500,000,000	1,499,999,994	313,682,550	1,186,317,444	6	준공시기 미도래(2013.9.24~2014.9.18)
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	보행친화도시 조 성	사무관리비	430,000,000	242,727,400	223,727,400	19,000,000	187,272,600	2013년 12월말 발주하여 2월말까지 준공 예정이었으나, 1월중순 착수보고 검토 결과 2014년 업무계획 및 도심부관리계획 등 타 사업과의 연계 검토와 같은 추가적인 실태조사 사항을 내실있게 이행하는 데에 있어 과업기간이 추가적으로 소요됨에 따라 과업기간 연장이 필요
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	보행친화도시 조 성	시설비	670,000,000	382,665,570	356,120,370	200,545,200	113,334,430	도심보행길(프로머나드) 조성사업은 협상에 의한 계약방식으로 추진되어 선정된 우선협상대상자가 12월말 계약체결 과정에서 협상적격자 지위를 상실함에 따라 후순위자와 계약과정중에 회계연도 마감이 도래함
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	어린이보호구역 정비	감리비	43,940,500	31,894,300	18,894,300	13,000,000	12,046,200	용역준공시기 미도래(8개 예산과목을 통합 발주하여 공사진행 중)
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	노인,장애인 보 호구역 개선	감리비	11,000,000	3,015,000	2,015,000	1,000,000	7,985,000	용역준공시기 미도래(8개 예산과목을 통합 발주하여 공사진행 중)
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	아이들이 안전한 환 경 「아마존」 조성	시설비	1,251,886,200	1,200,663,410	1,089,849,840	124,813,570	37,222,790	[재배정-노원 교통지도과] 학원버스 통합 운영모델 구축 및 제도개선 연구 용역 준공기한 미도래
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	장애물 없는 대중교 통 이용환경 개선	시설비	1,129,994,280	1,101,096,280	817,838,280	283,258,000	28,898,000	장애물 없는 대중교통 이용환경 개선사업 개선공사 추진
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	장애물 없는 대중교 통 이용환경 개선	감리비	7,000,000	5,526,000		5,526,000	1,474,000	장애물 없는 대중교통 이용환경 개선 신호기 감리비
도시교통본부 보행자전거과	대중교통·물류 등기타	장애물 없는 대중교 통 이용환경 개선	시설부대비	3,000,000	2,964,000	1,964,000	1,000,000	36,000	장애물 없는 대중교통 이용환경 개선사업 시설부대비
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	중앙버스전용차 로 흐름개선	시설비	1,218,750,000	1,118,832,710	527,296,560	610,280,920	81,172,520	서남권 동구장 앞 중앙정류소 확장공사 사전절차이행 지연으로 13년 하반기에 착공되어 준공시기 미도래
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	중앙버스전용차 로 흐름개선	감리비	7,000,000	3,000,000		3,000,000	4,000,000	8개 예산과목을 통합 발주하여 공사진행중으로 용역준공시기 미도래
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	보행불편해소를 위 한 횡단보도 확충정 비	감리비	96,163,500	64,845,400	21,845,400	43,000,000	31,318,100	8개 예산과목을 통합 발주하여 공사진행중으로 용역준공시기 미도래

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	도로교통 소통 개선	시설비	7,080,505,360	6,301,413,610	5,114,201,910	1,322,169,580	644,133,870	관계부서 업무협의 및 주민이해설득, 동절기 공기부족
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	도로교통 소통 개선	감리비	90,166,100	82,581,050	35,442,050	47,563,200	7,160,850	8개 예산과목을 통합 발주하여 공사진행중으로 용역준 공시기 미도래
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	교통사고 잦은 곳 개선	시설비	10,222,933,339	9,236,595,310	8,748,226,920	532,429,150	942,277,269	토목공사 지연 및 동절기 부설공사 방지를 위하여 굴착 통제됨에 따라 절대공기 부족으로 사 고이월이 불가피
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	교통사고 잦은 곳 개선	감리비	310,475,000	284,968,400	244,390,400	21,188,000	44,896,600	용역준공시기 미도래 및 절대공기 부족
도시교통본부 교통운영과	대중교통·물류 등기타	도시고속도로 기 능 개선	감리비	43,280,000	31,590,000	2,590,000	29,000,000	11,690,000	8개 예산과목을 통합 발주하여 공사진행중으로 용역준 공시기 미도래
도시교통본부 교통지도과	대중교통·물류 등기타	불법주정차 특별 단속	사무관리비	867,906,000	728,461,020	710,461,020	18,000,000	139,444,980	당초 6월에 국가정보원 인증(보안성검토)이 완료예정이었으 나, 안정행정부와 국가정보원간 협의지연으로 사업지연 발생
도시교통본부 교통지도과	대중교통·물류 등기타	불법주정차 특별 단속	전산개발비	211,000,000	200,000,000	170,500,000	29,500,000	11,000,000	당초 6월에 국가정보원 인증(보안성검토)이 완료 예정이었으 나, 안정행정부와 국가정보원간 협의지연으로 사업 지연 발 생
도시교통본부 교통지도과	대중교통·물류 등기타	불법주정차 특별 단속	자산및물품취득 비	393,328,000	351,541,910	255,541,910	96,000,000	41,786,090	당초6월에 국가정보원 인증(보안성검토)이 완료예정이었으나 , 안정행정부와 국가정보원간 협의지연으로 사업지연 발생
도시교통본부 교통정보센터	대중교통·물류 등기타	무인단속시스템 구축 및 운영	시설비	904,000,000			904,000,000		제안서 평가 당시 담합의혹으로 공정거래위원회에 신고('12.6월)되어 현재 심의 계류 중
도시교통본부 교통정보센터	대중교통·물류 등기타	무인단속시스템 구축 및 운영	감리비	50,000,000			50,000,000		제안서 평가 당시 담합의혹으로 공정거래위원회에 신고('12.6월)되어 현재 심의 계류 중인 사업의 감리비
도시교통본부 교통정보센터	대중교통·물류 등기타	무인단속시스템 구축 및 운영	시설부대비	3,000,000			3,000,000		제안서 평가 당시 담합의혹으로 공정거래위원회에 신고('12.6 월)되어 현재 심의 계류 중인 사업의 시설부대비
도시안전실 도로 계획과	도로	서부트럭터미널앞 지하차도 건설(교통 개선분담금 계정)	시설비	12,404,518,810	11,438,989,430	8,502,814,480	3,181,435,520	720,268,810	지하차도 연장민원으로 인한 타당성조사 용역으로 공 사지연
도시안전실 도로 계획과	도로	서부트럭터미널앞 지하차도 건설(교통 개선분담금 계정)	감리비	510,148,000	510,148,000	246,148,000	264,000,000		본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	남부순환로 ~오정대로 삼 거리간 도로개설(교통개 선분담금 계정)	시설비	28,981,736,130	28,981,735,690	17,910,856,370	11,069,402,390	1,477,370	부천시 구간 보상협의 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	남부순환로 ~오정대로 삼 거리간 도로개설(교통개 선분담금 계정)	감리비	310,000,000	310,000,000	150,000,000	160,000,000		본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	선사로~고덕지구간 도로확장(교통개선 분담금 계정)	시설비	35,273,342,820	35,273,342,420	18,866,849,140	16,406,493,280	400	하남미사지구 보금자리주택 교통개선대책에 따른 도로 추가 확장구간 토지보상 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	선사로~고덕지구간 도로확장(교통개선 분담금 계정)	감리비	718,200,000	718,200,000	477,900,000	240,300,000		본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	방화대교남단 접속 도로 건설(교통개선 분담금 계정)	시설비	16,445,000,000	13,063,986,190	4,047,430,170	9,016,556,020	3,381,013,810	공사장 안전사고로 인한 안전조치 시일 소요로 공사지 연
도시안전실 도로 계획과	도로	동부간선도로(녹천교 ~의정부시계)확장(교 통개선분담금 계정)	시설비	28,010,000,000	28,009,092,640	12,296,512,640	15,712,580,000	907,360	하천변 공사로 점용허가조건 이행(우기중 공사중지) 이행, 터널형 방음벽 설치민원에 따른 착공지연

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시안전실 도로 계획과	도로	동부간선도로(녹천교 ~의정부시계)확장(교 통개선분담금 계정)	감리비	614,000,000	614,000,000	528,190,000	85,810,000		본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	사가정길~암사동간도로개 설(암사대교건설)(선사~ 고덕지구간 도로확장 교 통개선분담금 계정)	시설비	12,200,000,000	12,199,998,630	2,475,225,760	9,724,772,870	1,370	국토교통부의 하남미사지구 교통개선대책에 따른 추가 확장구간 토지보상 지연