

나. 사고이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(86건)				596,561,035,750	568,602,471,999	433,238,455,141	140,189,773,538	23,132,807,071	
복지건강실 어르신복지과	노인·청소년	다기능 어르신복 합센터 건립	시설비	1,900,000,000	768,090,000	70,020,000	698,070,000	1,131,910,000	관련법에 의거 행정절차 이행에 장기간 소요되어 절대 공기부족으로 사고이월 필요
문화관광디자인 본부 문화정책과	문화예술	돈화문로 전통문 화시설 건립	시설비	5,498,581,980	2,705,801,200	47,322,200	2,658,479,000	2,792,780,780	디지털전시관의 운영컨셉 재검토 및 국악예술당 건립 우선 추진 결정 등으로 절대공기 부족
문화관광디자인 본부 문화정책과	문화예술	돈화문로 전통문 화시설 건립	감리비	149,000,000	149,000,000		149,000,000		디지털전시관의 운영컨셉 재검토 및 국악예술당 건립 우선 추진 결정 등으로 절대공기 부족
문화관광디자인 본부 체육진흥과	체육	서남권 동야구장 건 립(도시개발특별회 계)	시설비	43,075,691,000	43,075,690,620	30,123,844,560	12,951,846,060	380	교통처리대책 승인(13.9월), 하천점용 허가(13.11월) 등 사전 절차 이행으로 발주시기 지연 및 시설개선을 위한 사업계획 변경으로 준공기한 연기
문화관광디자인 본부 체육진흥과	체육	서남권 동야구장 건 립(도시개발특별회 계)	감리비	2,790,000,000	2,790,000,000	2,035,540,000	754,460,000		본 공사 지연에 따른 감리용역 발주시기 지연
도시안전실 보도 환경개선과	도로	정릉 주변 정비 위한 진입로 정비	시설비	2,000,000,000	3,272,500	3,272,500	1,956,300,000	40,427,500	사업대상지 소유자 반발로 도시계획절차 지연 등
도시안전실 보도 환경개선과	도로	능동로 구조개선	시설비	1,900,000,000	1,766,191,880	1,102,882,320	692,117,680	105,000,000	서울지방경찰청 규제심의 결과가 2013.12.23일에 심의 처리되어 통보된 사항으로 본 사업의 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	강남순환도시고 속도로건설	시설비	160,131,528,480	160,064,533,560	153,398,878,180	5,672,483,560	1,060,166,740	금천구 시흥동 이주대책 요구 민원 및 과천시 구간 보 상협의 지연으로 공사지연
도시안전실 도로 계획과	도로	강남순환도시고 속도로건설	감리비	2,456,280,000	2,367,380,000	2,067,380,000	300,000,000	88,900,000	본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	경재교 건설	시설비	7,514,195,860	7,514,195,860	5,781,717,630	1,723,156,290	9,321,940	중랑구측 문화다리조성민원 및 재설계에 따른 공사추 진 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	응봉교 재설치	시설비	15,438,558,190	15,400,898,770	9,037,564,260	6,400,577,240	416,690	철도횡단에 따른 단계별 교통처리 및 민원협의 기간소 요에 따른 공기지연
도시안전실 도로 계획과	도로	응봉교 재설치	감리비	839,440,000	839,440,000	521,140,000	318,300,000		본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	남부순환로(개봉역 주변) 구조 개선	시설비	12,967,380,000	12,966,986,680	11,001,961,800	1,965,024,880	393,320	기존 상수도 이설관련 유관기관 업무협의 지연 및 시 정부 경계부 옹벽시공 반대민원으로 착수 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	신림~봉천터널 건설	시설비	52,155,142,000	52,154,948,000	50,802,857,400	1,352,090,600	194,000	난곡사거리 중앙분쟁토지수용위원회 수용재결 기간소 요에 따른 토지보상 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개 선	시설비	4,650,000,000	4,649,761,970	3,118,078,580	1,531,683,390	238,030	철도횡단에 따른 철도공사 협의기간 소요로 공사 지연
도시안전실 도로 계획과	도로	고척교 확장	시설비	2,630,000,000	2,630,000,000		2,630,000,000		교통처리계획 및 안양천 하천점용허가 지연으로 공사 착공 지연

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시안전실 계획과	도로	고척교 확장	감리비	400,000,000	400,000,000	360,000,000	40,000,000		본공사 지연으로 인한 감리용역 지연
도시안전실 계획과	도로	서부트럭터미널앞 지하차도 건설	시설비	4,427,963,080	4,373,185,700	1,273,619,130	3,148,409,570	5,934,380	지하차도 연장민원으로 인한 타당성조사 용역으로 공 사지연
도시안전실 계획과	도로	성암로 병목구간 개선	시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		보상협의 지연에 따른 공사 착공 지연
도시안전실 계획과	도로	월계2교외 1개소 확장공사	시설비	1,700,000,000	1,699,988,784	744,800,000	955,188,784	11,216	기존 교량에 대한 정밀안전진단 기간소요로 착공 지연
도시안전실 계획과	도로	신상도 지하차도 확장	시설비	2,200,000,000	102,224,200	2,224,200	2,197,775,800		중앙토지 수용위원회 수용재결 신청에 따른 보상 시일 소요에 따른 착공지연
도시안전실 계획과	도로	울곡로(창경궁앞)구조개선	시설비	11,335,314,530	8,847,966,200	1,976,345,950	9,358,620,250	348,330	문화재 원형복원계획 확정에 따른 노선 재설계 등으로 공사 지연
도시안전실 계획과	도로	울곡로(창경궁앞)구조개선	감리비	400,000,000	400,000,000	324,600,000	75,400,000		본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 계획과	도로	기후변화 대비 친환경 경적 도로공간 활용 방안 수립	시설비	220,338,000	219,800,000		219,800,000	538,000	보행자전거 도로 확충(교통본부)등 관련 사업과의 연계성 확 보를 위해 관계부서 협의 기간 소요로 용역 지연
도시안전실 계획과	도로	제물포터널 지상도 로부지 친환경 공간 활용 기본계획 수립	시설비	350,000,000	350,000,000	30,600,000	319,400,000		여의도 출입구 인근 민원협의 기간 소요에 따른 용역 지연
도시안전실 계획과	도로	장승배기~여의도간 고가도로 건설	시설비	200,000,000	159,263,000		159,263,000	40,737,000	고가도로 건설 타당성 부족에 따른 대안검토 기간소요 로 용역 지연
도시안전실 계획과	도로	성북동길 확장(성북 동길 재해 위험 무 허가 건물 정비)	시설비	2,500,000,000	2,495,941,400	381,234,500	2,114,706,900	4,058,600	대상부지 소유주의 보상 협의매수 불응으로 보상 지연
도시안전실 계획과	도로	신월지하차도 평 면화	시설비	2,465,000,000	1,991,537,254	448,000,000	1,992,837,254	24,162,746	기존 지하차도 저류조 활용방안 재검토 시일 소요에 따른 설계용역 및 공사착공 지연
도시안전실 관리과	도로	노후포장도로 정 비공사	시설비	50,052,000,000	48,083,438,920	48,027,259,720	56,179,200	1,968,561,080	사전절차(기술용역 타당성 심사, 타당성 조사용역 수행여부 검토 등) 이행기간 소요 등 하반기 발주로 준공기한 미도래
도시안전실 시설과	도로	시설물 안전점검 및 진단	시설비	8,096,000,000	7,061,788,474	5,921,531,474	1,140,257,000	1,034,211,526	한국시설공단 사전협의 및 사전절차(기술용역타당성 심사) 이행에 따른 용역지연
도시안전실 시설과	도로	도로시설물 내진 성능 개선	시설비	9,600,000,000	7,473,555,000	4,175,940,000	3,747,898,700	1,676,161,300	동절기 품질저하 및 고소작업차 추락위험 등 안전사고 방지를 위한 공사 중단에 따른 공사 지연
도시안전실 시설과	도로	도로시설물 내진 성능 개선	감리비	858,000,000	358,153,000	272,926,500	85,226,500	499,847,000	본공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 시설과	도로	도로시설물(자치구 위탁관리) 긴급보수	시설비	500,000,000	478,285,670	267,285,670	211,000,000	21,714,330	아시아지하보도 노후 및 손상에 대한 하반기 민원발생 으로 추진 지연('13년말 설계용역 착수)
도시안전실 시설과	도로	도로시설물 내진 성능 평가용역	시설비	800,000,000	694,950,000	361,129,000	333,821,000	105,050,000	서울시 지중구조물에 대한 최초의 평가용역으로 전문가 자문 , 건설기술심의 등 사전절차 이행에 따른 발주 지연
도시안전실 시설과	도로	상도터널 보수공 사	시설비	1,400,000,000	1,362,236,000	15,916,000	1,346,320,000	37,764,000	공사발주 사전절차이행(계약심사 및 교통소통대책) 기 간 소요로 착공 지연

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시안전실 시설과	도로	공동구 설치 타당성 조사 및 기본계획 운영	시설비	400,000,000	372,400,000		372,400,000	27,600,000	단독응찰로 인한 2회 유찰로 계약 및 용역착수 지연 (용역기간 : 2013.5.31~2014.3.26)
도시안전실 시설과	도로	장지 지하차도 철거	시설비	2,940,000,000	2,939,995,130	1,744,850,500	1,195,144,630	4,870	공사품질 확보를 위한 동절기 보도공사중단(보도공사 클로징 11)에 따른 공사 지연
도시안전실 시설과	도로	내부순환로 소음 감소기 정비	시설비	600,000,000	555,509,100	286,940,100	268,569,000	44,490,900	서울시 도시디자인 심의절차(2회) 이행기간 소요로 공사 착공 지연
도시안전실 시설과	도로	자동차전용도로 시설물 교면포장 개량 공사	시설비	5,000,000,000	4,879,672,290	3,461,315,130	1,418,357,160	120,327,710	방수 및 포장공법, 발주방법 등 검토 장기소요 및 동절기 공사중단에 의한 공사 지연
도시안전실 시설과	도로	수락고가 보수공사	시설비	2,500,000,000	2,352,782,410	271,634,000	2,081,148,410	147,217,590	유관사업(동부간선로 확장) 확정이후 추진을 위한 사업중단('14.3까지)에 따른 공사이연
도시안전실 시설과	도로	도로시설물(교량)안전점검 및 진단	시설비	4,783,000,000	3,894,140,377	3,449,680,377	575,858,000	757,461,623	서울시(도로교), 철도교(서울메트로) 검용교량의 통합발주 협의, 사전절차(용역 타당성심사) 및 추과과업에 따른 용역 지연
도시안전실 시설과	도로	도로시설물(교량)내진성능개선	시설비	5,143,000,000	3,962,354,590	3,142,347,890	820,006,700	1,180,645,410	공사구간 중 금천교 철도저촉구간 협의(철도시설공단 2014년 3월 이후 작업 가능)에 따른 공기 지연
도시안전실 시설과	도로	성산대교 성능개선	시설비	1,850,000,000	1,850,000,000	555,000,000	1,295,000,000		실시설계용역 추진중으로 구조적 안전검토 및 교통처리계획 사전검토기간 소요로 용역발주 지연
도시안전실 시설과	도로	중랑교 보수·보강공사	시설비	1,040,000,000	1,040,000,000	1,000,622,200	39,377,800		교통소통대책 수립 및 경찰청 규제심의 협의기간 소요로 공사 착공 지연
도시안전실 시설과	도로	장안교 성능개선 시설시계용역	시설비	400,000,000	362,160,000	138,920,000	223,240,000	37,840,000	하천점용(서울지방국토관리청) 사전협의 기간 소요에 따라 설계용역 지연
도시안전실 시설과	도로	염천교 보수·보강 및 강구조 구간 재설치공사	시설비	1,584,566,000	1,573,880,500	778,383,150	795,497,350	10,685,500	철도차단(경의선 통과 시설물) 협의 및 제한된 시간(새벽 2시 ~ 4시) 작업에 따른 공사 지연
도시안전실 시설과	도로	개봉고가 보수공사	시설비	950,000,000	777,418,900	153,434,000	623,984,900	172,581,100	시공사 법정관리(회생절차) 개시(10.30) 및 동절기 공사중단(콘크리트 교면포장공사 불가)에 따른 공사이연
도시안전실 시설과	도로	화랑고가 성능개선공사	시설비	950,000,000	837,529,000	407,671,000	459,858,000	82,471,000	교량 받침장치 규격 변경, 연단보강 등 공사물량 추가에 따른 공기 지연
도시안전실 시설과	도로	약수고가차도 철거	시설비	4,800,000,000	4,800,000,000		4,800,000,000		고가 철거방법 검토, 공사중 교통소통대책 심의 및 경찰청 규제협의 시일 소요에 따른 공기 지연
도시안전실 시설과	도로	약수고가차도 철거	감리비	200,000,000	200,000,000		200,000,000		본 공사 지연에 따른 감리용역 지연
도시안전실 시설과	도로	아현고가차도 철거	시설비	4,750,000,000	4,746,197,330	376,807,050	4,369,390,280	3,802,670	고가 철거방법 검토, 공사중 교통소통대책 심의 및 경찰청 규제심의 시일 소요로 공사 지연
도시안전실 시설과	도로	아현고가차도 철거	감리비	250,000,000	250,000,000	160,600,000	89,400,000		본 공사 지연에 따른 감리용역 지연
푸른도시국 공원 녹지정책과	지역및도시	어린이대공원 놀이동산 재조성	시설비	16,058,570,450	12,611,700,236	10,290,348,516	2,321,351,720	3,446,870,214	놀이기구 국내 설치 후 안전검사까지 마친 후 잔금을 지급해야 하고 놀이기구 설치 후속 공종인 포장공사, 조경시설물 등 부대공사 기간 확보에 따른 절대 소요기간이 필요하여 사고이월코자 함
푸른도시국 공원 녹지정책과	지역및도시	시 공원 유지관리 및 보수 정비(도시개발특별회계)	시설비	19,058,000,000	18,093,211,084	14,792,833,034	3,308,872,360	956,294,606	관련부서 협의 및 시민의견 반영 등으로 사전절차 이행에 많은 시간이 소요되고 동절기 공사추진이 불가하여 부득이 하게 사고이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

과 목		예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유			
조 직	부 문							세부사업	통계목	
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	봉화산근린공원(중량) 조성	시설비	4,747,200,650	4,693,204,740	3,060,609,640	1,632,595,100	53,995,910	도시공원위원회에서 2013. 9. 3. 현장 상의등 공원조성계획을 결정에 시일이 지연되었으며, 2012. 12. 이후 행정대집행 개고하였으나 이에 대한 취소 소송이 청구(판고 판결은외)되어 불소하여 부동산 인도의 소(판고 중량구결정)를 청구하여 1심 승소하는 등 소송진행으로 공사발주가 지연
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	오동근린공원(성북) 조성	시설비	3,000,000,000	2,970,560,790	756,904,450	2,213,656,340	29,439,210	실내 배드민턴장 건립을 위한 공원조성계획 변경 등 관련 절차 이행등으로 사업 추진이 지연되었으며, '13. 5월에 공원조성계획을 변경, 설계용역 및 계약심사 등 절차를 거쳐 '13. 9. 1.에 착공하였으나, 동절기 공사중지 등으로 절대공기가 부족하여 사고이월이 불가피하며 2014.7.30. 공사완료 예정임
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	초안산근린공원(도봉) 조성	시설비	3,198,511,630	3,198,511,630	3,122,600,320	75,526,780	384,530	일부 토지주가 보상협약에 불응함에 따라 2필지는 수용재결을 신청하였으며, 현재 수용재결 열람공고 완료 후 수용재결 절차이행 중으로 사고이월 불가피함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	초안산근린공원(노원) 조성	시설비	1,923,000,000	1,923,000,000	16,120,500	1,906,879,500		물건조사, 현황측량 등에 많은 시일이 소요되었으며, 실시계획인가를 위한 열람공고 후 인가고시와 보상계획 공고 절차이행에 시일이 소요되었고, '13.10월 제출된 감정평가서를 검토한 결과 보상비 부족으로 '13.11월 이후 분할측량을 실시하는 데 추가 일정이 소요 현재 분할보상 추진중으로 추가 보상협의 및 수용재결 등에 따라 사고
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	불암산도시자연공원(중계지구-노원) 조성	시설비	1,825,000,000	1,825,000,000	809,058,550	1,015,941,450		물건조사(모지 등 142건) 및 소유주 확인(42건) 등에 상당한 시일 소요되어 보상 계획공고 까지 많은 시일이 경과하였고 '13.10.10. 감정평가결과 보상비 부족으로 토지분할 후 실시 계획변경인가고시 및 보상협의 중이나 일부토지(중계동 산101-37번지)가 소송(점유자와 토지주간 소유권이전등기 소송 진행) 중으로 보상추진이 지연되고 있어 사고이월이 불가피함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	진관근린공원(은평) 조성	시설비	318,000,000	318,000,000	267,810,100	50,189,900		토지가 성공회 유지재단 법인의 총유재산으로 재산처분 등에 대한 소속관계인 회의 등 토지보상 협의과정에 필요한 절차 이행에 따른 기간이 부족하여 사고이월 후 토지보상 하고자 함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	개웅산근린공원(구로) 조성	시설비	4,021,129,000	3,862,854,250	1,848,744,390	2,014,109,860	158,274,750	도시공원위원회 심의, 설계용역, 계육역, 계약심사 등 사전절차 이행으로 인해 '13년 10월 공사 발주하여 11월에 착공하였으며, 다목적체육관 건축공사 소요기간과 겨울철 공사중단으로 절대공기가 부족하여 사고이월이 불가피함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	봉제산근린공원(강서) 조성	시설비	3,718,218,000	3,429,356,990	2,741,901,990	687,455,000	288,861,010	보상대상지 4필지 6,202㎡ 중 3필지 4,880㎡은 보상완료 하였으나, 1필지 1,322㎡는 토지주 소재불명으로 협의보상이 불가함, 공약을 위한 수용재결 절차 등에 시일이 소요되어 사고이월하고자 함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	운수도시자연공원(젓절지구) 조성(구로)	시설비	1,553,413,800	1,544,697,050	1,009,938,980	138,396,100	405,078,720	장기미집행 공원용지 보상 대상지 토지소유자 1인에 대한 채권자가 23인으로 채권이 초과 설정되어 있어 협의보상(수용재결 신청) 지연에 따른 보상추진 장기화로 사고이월 하고자 함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	현충근린공원 조성	시설비	2,739,820,000	2,737,487,890	2,063,243,100	674,244,540	2,332,360	토지소유주 협의보상 거부 및 수용재결(2월 이후)
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	관악산도시자연공원 낙성대지구 야외 놀이마당 조성	시설비	2,500,000,000	2,500,000,000	88,591,640	2,411,408,360		감정평가 후 토지주와 협의지연, 재결, 공탁에 따른 기간소요
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	관악산도시자연공원 문성지구 조성	시설비	3,330,000,000	3,226,765,400	2,564,726,670	238,828,570	526,444,760	실시계획인가를 위한 열람공고 후 이해관계인들의 이의신청 등 민원이 발생함에 따라 인가고시가 지연되었고, 무허가건물 등 지장물, 토지주, 건물주, 세입자 등이 복잡하여 물건조사에 많은 시간이 소요되었음, 제출된 감정평가서를 검토한 결과 감정여건이 복잡한 관계로 오관가 발생하여 재 감정할 당시에는 추가 일정이 경과하였음, 협의보상 연지에 대한 수용재결신청을 준비 중이고, 추가이전 불응건축물 등의 원가 및 폐기물처리비용 등에 사고이월 필요
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	영축산근린공원(노원) 조성	시설비	1,592,490,000	566,527,270	24,000,180	542,527,090	1,025,962,730	주민의견 청취, 설계심의, 계약심사 등 사전절차 이행에 많은 시일이 경과되었으며, '13년 11월에 설계용역 완료하고 12월에 공사발주 하였으나 동절기로 인한 공사중단으로 절대공기가 부족하여 부득이 사고이월 하고자 하며, '14년 4월 사업완료 예정임
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	노량진근린공원(동작) 조성	시설비	1,227,000,000	1,175,767,100	38,622,600	1,137,144,500	51,232,900	동절기 도래 및 현장여건 변화에 따른 공기 부족, 건축물 보상지연 - 협의보상 거부 및 수용재결(2월 이후)
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	봉산도시자연공원(중산지구) 조성	시설비	1,997,700,000	1,348,792,960	551,088,990	797,703,970	648,907,040	기본 및 실시설계용역, 도시공원위원회 심의 및 계약심사 등 절차이행에 따른 공사발주 지연 동절기 공사 중단에 따른 절대공기 부족으로 사고이월이 불가피하며, 공사의 품질 향상에 절지를 기하고자 함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	불암산 도시농업공원 조성	시설비	200,000,000	200,000,000	7,211,900	192,788,100		물건조사, 현황측량 및 실시계획인가를 위한 열람공고 후 인가고시와 보상계획 공고에 시일이 소요되었고 감정평가결과 보상비 부족으로 토지분할 후 실시계획변경 인가고시하였으나, 토지주가 잔여토지 일괄보상을 요구하며 협의보상에 불응하여 수용재결을 신청한 상태로, 수용개시 전 재량평 등 절차이행에 시일 소요되어 사고이월이 불가피함
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	동네뒷산 공원 조성	시설비	30,300,615,130	29,598,037,610	21,988,064,430	6,074,154,470	2,238,396,230	설계안에 대한 주민의견 수렴, 공원조성계획 변경 등 절차이행에 따른 시일 소요 및 토지주와의 보상협의 지연 등에 따라 사고이월
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	동네뒷산 공원 조성	시설부대비	12,000,000	11,716,270	8,716,270	3,000,000	283,730	본공사가 동절기 도래로 추진이 어려워 2014년 3월 해빙기 후 공사추진코자 하며 이에 따라 부대비도 사고이월 필요
푸른도시국	공원 조성과	지역및도시	성산근린공원(마포) 조성	시설비	5,218,785,000	5,208,438,580	2,830,521,930	2,381,531,500	6,731,570	2013. 5. 3 착공이후 사업대상지 진입로인 성산동 산64-1번지 토지소유자가 사유지 보상을 요구하며 진입로를 차단하여 2013. 7. 8까지 공사가 중단되었으며, 이후 터파기 공사 기간 중인 7-8월중 잦은 비로 인하여 토사반출이 원활하게 진행되지 못하여 공기가 지연되어 2014. 4. 30까지 실내마감 및 주변 조경 등 공사완료할 예정

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
푸른도시국 조성과	지역및도시	경춘선 폐선부지 공원조성	시설비	6,660,000,000	6,647,354,620	1,314,459,670	5,332,894,950	12,645,380	장기계속공사로 추진중인 사업으로 현재 계약되어 공 사중이며 절대공기 내인 2014년말까지 완료 예정
푸른도시국 조성과	지역및도시	경춘선 폐선부지 공원조성	감리비	150,000,000	150,000,000		150,000,000		경의선숲길 공원조성 공사와 통합감리 용역비(장기계 속)으로 현재 계약되어 용역중
푸른도시국 조성과	지역및도시	경의선숲길 공원 조성	시설비	8,313,000,000	8,311,182,500	1,316,243,690	6,994,938,810	1,817,500	사업 추진 계획(시장방침 제175호, 2013.6.21) 등에 따라 장기계속공사로 추진 중인 사업으로, 지난 2013년 10월 착공식 행사 이후, 일부 토공사 진행 및 현 동절기에는 축량, 자재준비 등이 진행 중이며 절대공기 내인 2015년 말까지 완료 예정.
푸른도시국 조성과	지역및도시	경의선숲길 공원 조성	감리비	100,000,000	100,000,000		100,000,000		경춘선폐선부지 공원조성 공사와 통합 계약되어 감리용역 중 으로 공사기간과 연계하여 장기계속용역으로 추진중
푸른도시국 조성과	지역및도시	암사역사생태공 원 조성	시설비	7,907,001,300	7,907,001,300	7,284,208,060	622,793,240		사업 추진을 위해 실시계획인가 고시하고(' 13.2.18) 감정평가(11.28) 및 토지 주 협의에 착수하여 4필지(8,889㎡) 보상완료 하였으나, 나머지 3필지(4,12 9㎡) 소유주가 협의 보상에 응하지 않아 수용재결등에 따른 절대기간 필요하여 사고이월코자 함
푸른도시국 조성과	지역및도시	조성계획 미수립공 원 기본계획 용역	시설비	100,000,000	95,395,000	77,407,000	17,988,000	4,605,000	2013년 제11차 도시공원위원회 심의에서 재심의 결정됨에 따 라 2014년도 안건 재상정을 위한 추가기간 소요
푸른도시국 조성과	지역및도시	갈현 도시농업공 원 조성	시설비	1,435,210,000	1,395,158,340	1,755,600	1,433,402,740	51,660	2013.11월 공사발주로 인해 절대공기 부족으로 사고 이월이 불가피함.
푸른도시국 조성과	지역및도시	갈현 도시농업공 원 조성	시설부대비	5,155,000			5,155,000		2013.11월 공사발주로 인해 절대공기 부족으로 사고 이월이 불가피함.
푸른도시국 조성과	지역및도시	마포 석유 비축기지 재활용 사업	연구용역비	535,000,000	494,780,000		494,780,000	40,220,000	시민참여와 공감대 형성을 통한 지속가능한 계획 수립에 따른 상당한 사업기간 이 소요되어 사업절차 지연. 국제현상공모 지침 보완 등 내실있는 용역결과물 을 도출하기 위해 사고이월 필요
푸른도시국 조성과	지역및도시	서강대 인근 신수동 철도연변 녹지조성	시설비	2,742,000,000	2,742,000,000	17,132,500	2,724,867,500		감정평가 미완료로 인한 사업비 일부만 집행
푸른도시국 조경 과	지역및도시	경부제2녹지(동작) 보상(도시개발)	시설비	4,533,236,670	4,123,426,120	3,918,122,820	615,113,850		보상비에 대한 중앙토지수용위원회 이의재결중으로 보상증액 분 발생 및 지급에 따른 이월, 시설녹지 철거 및 녹지조성 관 련 철도청 협의관계로 공사지연에 따른 이월
푸른도시국 조경 과	지역및도시	우이동 시민광장 조성사업	시설비	2,798,000,000	2,798,000,000	803,326,390	1,994,673,610		보상절차 진행 중 일부 토지소유자의 수용재결 신청에 따른 사업지연
푸른도시국 조경 과	지역및도시	우이동 시민광장 조성사업	시설부대비	2,000,000	2,000,000	64,260	1,935,740		본 공사 지연에 따른 시설부대비 이월