

나. 사고이월

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(28건)				150,567,681,060	144,835,516,060	88,880,981,680	56,992,780,820	4,693,918,560	
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	하수도정비 기본 계획(변경) 수립	시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	400,000,000	600,000,000		용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월 요구
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	하수도사업특별회 계 재정운영 개선	연구용역비	164,000,000	116,400,000	58,200,000	58,200,000	47,600,000	용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월 요구
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	하수시설물 긴급 복구 및 정비	시설비	3,000,000,000	2,905,588,530	2,850,327,060	47,888,000	101,784,940	지장물 저촉에 따른 노선 재설계중으로 설계연장에 따 른 사고이월 요구
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	원남동 187번지 주 변 하수관거 용량증 설	시설비	2,970,000,000	2,695,000,000	2,399,641,030	293,398,000	276,960,970	지장물 저촉에 따른 협의기간 소요로 사고이월 요구
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	무교동 하수암거 유로변경	시설비	1,520,188,910	1,514,606,180	1,163,279,790	351,326,390	5,582,730	지장물 이설 협의기간 소요로 사고이월 요구
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	목4동 736-8-763-3 간 사각형거 개량	시설비	1,500,000,000	1,315,919,140	858,828,480	457,090,660	184,080,860	구조물 붕괴위험에 따른 안전시설물 설치로 인한 공사 지연
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	목동신시가지내 오 수관거 정비(8차)	시설비	1,400,000,000	1,323,868,000	18,000,000	1,305,868,000	76,132,000	실시설계 보완사항 조치로 현장조사, 재설계 등 추가 검토 공정 발생
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	목동 신시가지내 오 수관거 정비(9차)	시설비	1,300,000,000	1,265,199,000	17,820,000	1,247,379,000	34,801,000	실시설계 보완사항 조치로 현장조사, 재설계 등 추가 검토 공정발생
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	강서구청사거리-가 양빛물펌프장간 하 수암거 정비	시설비	7,424,779,400	7,424,779,400	5,474,455,040	1,950,324,360		공사구간내 지장물 이설(상수도관)에 따른 공기지연
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	역삼동 814-서초동 1304하수관거 확장	시설비	1,100,000,000	944,471,000	565,285,360	379,185,640	155,529,000	공사구간내 지장물 이설(고압선, 상수도관)에 따른 재 설계로 공사지연
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	방배로(내방역~반포 천) 사각형거 신설	시설비	2,000,000,000	1,904,482,760	1,306,229,380	598,253,380	95,517,240	실시설계 구간연장 및 교통소통대책 협의 등 사전절차 지연
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	삼성동 봉은사로 사각형거 신설	시설비	6,000,000,000	5,989,723,030	4,931,771,170	1,068,228,830		선행공정(지하철 9호선 공사) 지연에 따른 공기부족
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	대치동 도곡로 78길 ~ 도곡로94길 주변 하수관 신설	시설비	2,350,000,000	2,311,507,080	1,775,490,080	574,509,920		지장물 저촉으로 인한 설계변경에 따른 공기부족
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	대치동 한티역 ~ 삼 아빌딩 주변 하수관 신설 및 개량	시설비	1,500,000,000	1,089,162,410	782,433,830	342,931,650	374,634,520	지장물 저촉으로 인한 설계변경에 따른 공기부족
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	둔촌로 일대 하 수관거 신설	시설비	1,000,000,000	772,671,720	231,741,720	540,930,000	227,328,280	기본 및 실시설계용역 사전설계검토 보완에 따른 공기 부족
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	녹번2 배수분구 하 수관거 종합정비	시설비	4,750,000,000	4,749,883,380	3,794,169,930	955,713,450	116,620	공사업체 변경에 따른 행정절차 등 사전절차 지연

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	신림4 배수분구 하 수관거 종합정비	시설비	9,419,000,000	8,408,061,110	4,849,779,910	4,527,261,120	41,958,970	연관사업인 신림2 펌프장 건설지연에 따른 공기지연
도시안전실 물재 생계획과	상하수도·수질	신림4 배수분구 하 수관거 종합정비	감리비	376,000,000	376,000,000	212,700,000	163,300,000		본 공사 책임감리용역은 2013. 4월 계약(14개월) 체결하여 계 약기간이 만료되지 않음에 따라 감리비 이월이 필요한 실정 임.
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	중량물재생센터 고 도처리 및 시설 현 대화	시설비	31,230,000,000	31,156,950,000	26,729,000,000	4,427,950,000	73,050,000	총인처리시설 용역준공 기한 미도래 및 사업계획변경 에 따른 공기지연
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	서남물재생센터 고 도처리 및 시설현대 화	시설비	32,001,248,000	32,001,248,000	15,001,248,000	17,000,000,000		사업계획변경 따른 공기지연
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	서남물재생센터 고 도처리 및 시설현대 화	감리비	1,090,000,000	1,090,000,000	815,100,000	274,900,000		사업계획 변경에 따른 본공사 지연으로 감리비 지급시 기 미도래
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	시설비	14,633,357,750	14,576,394,270	4,155,217,460	10,414,804,810	63,335,480	공사중 경암층 발생에 따른 설계변경으로 공기지연
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	감리비	870,000,000	675,436,000	425,829,000	249,607,000	194,564,000	본공사 지연에 따른 감리비 지급시기 미도래
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	난지물재생센터 환경개선	시설비	600,000,000	472,800,000	189,120,000	283,680,000	127,200,000	약취기술진단 결과를 반영하기 위해 용역준공기한 연 기
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	하수슬러지 건조 시설 설치	시설비	10,165,000,000	8,291,812,690	6,629,050,950	1,662,761,740	1,873,187,310	기자재 제작기간 소요로 절대공기 부족
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	하수슬러지 건조 시설 설치	감리비	131,000,000	82,971,000		82,971,000	48,029,000	본공사 지연에 따른 감리비 지급시기 미도래
도시안전실 물재 생시설과	상하수도·수질	난지물재생센터 개 발제한구역 보전부 담금	기타부담금	6,228,107,000	6,228,107,000		6,228,107,000		국토교통부 개발제한구역관리계획 변경승인 지연에 따 른 사고이월 요구
중량물재생센터 관리과	상하수도·수질	중량물재생센터 오 니처리 유지보수	시설비	4,845,000,000	4,152,474,360	3,246,263,490	906,210,870	692,525,640	154kv 변압기 주문제작에 장기간이 소요되어 절대공기 부족