

나. 사고이월

회계구분 : 광역교통시설특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계 (5건)				80,690,096,530	77,732,596,530	72,894,658,642	5,061,845,960	2,733,591,928	
도시안전실 계획과	도로	사가정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설)	시설비	57,603,017,670	57,603,017,670	53,465,382,782	1,413,182,560	2,724,452,328	보상협의 및 구리시 구간 인허가 사항 협의 지연
도시안전실 계획과	도로	사가정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설)	감리비	1,180,765,000	1,180,765,000	788,735,000	392,030,000		본공사 지연에 의한 감리용역 지연
도시안전실 계획과	도로	신사사거리~고양 시계간 도로개설	감리비	691,000,000	691,000,000	391,000,000	300,000,000		국토교통부 및 기획재정부와 총사업비 협의조정 시일 소요
도시안전실 계획과	도로	동부간선도로(녹천 교~의정부시계) 확장	시설비	20,740,813,860	17,783,313,860	17,781,674,860	2,950,000,000	9,139,000	창동 주공17~19장지앞 지하화요구 민원으로 녹천지하 차도 저축 대형 배수암거 이설공사 착공지연
도시안전실 계획과	도로	동부간선도로(녹천 교~의정부시계) 확장	감리비	474,500,000	474,500,000	467,866,000	6,633,400	600	본공사 지연으로 인한 감리용역 지연