

# 명 시 이 월 사 업 조 서

(단위:천원)

| 구분                        | 실·본부·국<br>(부서명)      | 정책사업                     | 단위사업                 | 세부사업             | 이월내용                                  | 예산과목     | 예산액           | 이월액         | 이월사유  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------|---------------|-------------|---|
| 일반회계-특별회계 총계 (총214개 세부사업) |                      |                          |                      |                  |                                       |          | 1,782,624,376 | 575,997,106 |   |
| 일반회계 소계 (94개 세부사업)        |                      |                          |                      |                  |                                       |          | 360,486,674   | 105,896,069 |   |
| 1                         | 서울혁신기획관<br>(사회혁신담당관) | 사회문제 해결을 위한 사회혁신의 제 발굴실행 | 사회혁신 기반 조성 및 성과 확산   | 서울혁신파크 조성사업      | 서울혁신파크 건축물 내진보강 공사 발주 등               | 계        | 4,707,200     | 4,482,343   | 행정안전부 공공건축물 내진보강 가이드라인이 18년 3월 시행됨에 따라 해당 기준에 맞춰 설계 기간 추가 소요되어 19년 1월 이후 혁신파크 건축물 내진보강 공사 발주가 가능하므로 이월 필요   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 시설비      | 4,635,600     | 4,413,600   |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 감리비      | 56,600        | 56,600      |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 시설부대비    | 15,000        | 12,143      |   |
| 2                         | 서울혁신기획관<br>(청년정책담당관) | 청년의 삶의 질 획기적 개선          | 청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성 | 청년공간 무중력지대 설치 운영 | 청년활동공간을 조성함으로써 청년 커뮤니티 확대 및 청년거점공간 마련 | 계        | 3,546,506     | 47,650      | 18년 무중력지대 강남 설치 추진 과정에서 설치 위치 및 공법 변경 등으로 협의절차가 추가 소요되어 시설 준공이 19년 2월로 연기될 예정으로, 시설비는 19년 11월 계약(원인행위)후 사고이월 시킬 예정이나 자산물품취득비는 19년 2월 준공 이후 집기비품 구입 설치 등 계약이 가능하므로 명시이월 필요 |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 사무관리비    | 50,000        | -           |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 공공운영비    | 10,000        | -           |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 민간위탁금    | 2,356,856     | -           |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 시설비      | 1,010,000     | -           |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 감리비      | 20,000        | -           |   |
|                           |                      |                          |                      |                  |                                       | 자산및물품취득비 | 99,650        | 47,650      |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)        | 정책사업                | 단위사업                                | 세부사업               | 이월내용   | 예산과목     | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|----------|-----------|---------|---|
| 3  | 여성가족정책실<br>(여성정책담당관)   | 성평등 및<br>여성복지증<br>진 | 여성경제력<br>강화                         | 서울여성공예<br>센터 운영    | 서울여성공예센터 공동<br>작업장 조성 등  | 계        | 2,699,994 | 457,720 | 공동작업장 조성시기 조정에 따른 사업비 이월<br>필요(19.4월 이후 추진)   |
|    |                        |                     |                                     |                    |  | 민간위탁금    | 2,227,994 | -       |   |
|    |                        |                     |                                     |                    |  | 시설비      | 429,000   | 414,720 |   |
|    |                        |                     |                                     |                    |  | 감리비      | 43,000    | 43,000  |   |
| 4  | 일자리노동정책관<br>(사회적경제담당관) | 사회적경제<br>생태계 조성     | 지역사회중<br>심의 사회적<br>경제조직 발<br>굴 및 육성 | 청년 소셜벤처<br>허브센터 조성 | 청년 소셜벤처 허브센터<br>조성<br>- 주요내용 : 공간별 특성<br>화 프로그램 운영, 소셜<br>벤처기업 창업-육성사업<br>지원 및 입주기업 투-용<br>자 연계, 에이블테크 기<br>업 육성 | 계        | 600,000   | 400,000 | 국유개발재산인 역삼나라 A빌딩 중 일부를(3층<br>~4층) 서울시 소셜벤처 허브센터로 조성하고자<br>한국자산관리공사와 협의를 진행하였으나 한국<br>자산관리공사 자체 계획 변경으로 인하여 사업지<br>연, 19년 공간조성공사 시행 예정으로 이월 필요 |
|    |                        |                     |                                     |                    |  | 시설비      | -         | 400,000 |   |
|    |                        |                     |                                     |                    |  | 자치단체자본보조 | 600,000   | -       |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)        | 정책사업                  | 단위사업                                | 세부사업                           | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 5  | 일자리노동정책관<br>(사회적경제담당관) | 사회적경제<br>생태계 조성       | 지역사회중<br>심의 사회적<br>경제조직 발<br>굴 및 육성 | 지역자산을 활<br>용한 사회적경<br>제 일자리 창출 | - 지원대상 : 인증사회적<br>기업, 예비사회적기업, 마<br>을기업<br>- 지원내용 : 만18세~39<br>세 미취업 청년 60명 인<br>건비 지원<br>- 추진방법 : 자치단체 공<br>모를 통한 사업 진행 | 계         | 729,000   | 446,807 | 행정안전부에서 18년 추경을 통하여 신설한 국<br>고보조사업으로, 행정안전부는 정부 추경 통과<br>즉시 18.7월부터 사업을 시작하도록 요구하면서<br>7~12월까지 6개월분의 사업비를 교부하였으나<br>서울시 추경과의 시기 불일치 문제 및 추경 후 사<br>업 선정과 참여자(자치구, 기업) 선정에 2개월 정<br>도의 기간이 필요하여 사업 시작이 불가피하게<br>지연되었으므로 이월 필요 |
|    |                        |                       |                                     |                                |  | 자치단체경상보조금 | 729,000   | 446,807 |  |
| 6  | 정보기획관<br>(정보기획담당관)     | 지식정보사<br>회 선도기반<br>구축 | 모바일 행정<br>서비스 제공<br>구축              | 서울시 블록체<br>인 행정서비스<br>구축       | 블록체인 시범사업<br>- 기간 : 18.8월~19.2월<br>- 금액 : 100,000천원<br>블록체인 기반 단위업무<br>ISP 사업<br>- 기간 : 18.10월~19.1월<br>- 금액 : 200,000천원 | 계         | 1,149,800 | 300,000 | 「블록체인 시범사업」 용역기간이 18.8월~19.2월<br>로 연내 준공 불가(1억원),<br>「블록체인 기반 단위업무 ISP 사업」은 사전절차<br>완료 후 10월 발주 예정으로 연내 준공(사업기간<br>3개월) 불가(2억원)로 이월 필요   |
|    |                        |                       |                                     |                                |  | 사무관리비     | 78,000    | -       |  |
|    |                        |                       |                                     |                                |  | 시책추진업무추진비 | 1,800     | -       |  |
|    |                        |                       |                                     |                                |  | 전산개발비     | 872,000   | 300,000 |  |
|    |                        |                       |                                     |                                |  | 자산및물품취득비  | 198,000   | -       |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)      | 정책사업                  | 단위사업            | 세부사업                     | 이월내용                                       | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 7  | 정보기획관<br>(정보기획담당관)   | 지식정보사<br>회 선도기반<br>구축 | 정보화 기반<br>시설 확충 | 스마트시티 민·<br>관 협력         | 스마트 도시데이터 확보<br>를 위한 정보전략계획<br>(ISP) 수립 용역 | 계         | 400,000   | 200,000 | 대기업 참여제한 예외 승인'을 위해 과학기술정<br>보통신부와 협의중(10월초 완료), 사업발주까지<br>최소 1달 소요(11월초 과업시작) 예정으로 최소<br>용역기간 확보 필요     |
|    |                      |                       |                 |                          |  | 연구용역비     | 400,000   | 200,000 |  |
| 8  | 정보기획관<br>(정보시스템담당관)  | 행정정보시<br>스템 고도화       | 행정정보화<br>시스템 사업 | 정보화사업 통<br>합관리 및 감리      | 정보화사업 통합 관리 및<br>감리                        | 계         | 741,717   | 288,640 | 수행하는 정보시스템 감리 대상 사업(7건)의 추<br>진 지연으로 인한 이월   |
|    |                      |                       |                 |                          |  | 사무관리비     | 10,252    | -       |  |
|    |                      |                       |                 |                          |  | 시책추진업무추진비 | 6,500     | -       |  |
|    |                      |                       |                 |                          |  | 전산개발비     | 724,965   | 288,640 |  |
| 9  | 정보기획관<br>(정보통신보안담당관) | 정보인프라<br>확충 및 운<br>영  | 정보통신인<br>프라 확충  | 스마트시티 통<br>합플랫폼 기반<br>구축 | 스마트서울 안전망 구축<br>- 기간 : 18.11월~19.7월        | 계         | 2,400,000 | 600,000 | 국비매칭(5:5)에 따른 추경예산확보(9.14) 후 발<br>주에 따른 사전절차(사전공고 5일, 입찰공고 40<br>일) 이행, 계약일로부터 준공기간 6개월 소요 등<br>으로 이월 필요 |
|    |                      |                       |                 |                          |  | 시설비       | 1,200,000 | 600,000 |  |
|    |                      |                       |                 |                          |  | 자치단체자본보조  | 1,200,000 | -       |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)     | 정책사업                      | 단위사업                            | 세부사업                            | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 10 | 정보기획관<br>(통계데이터담당관) | 데이터 중심<br>의 행정 서<br>비스 혁신 | 고품질 열린<br>데이터로 민<br>간 활용 촉<br>진 | 행정 데이터 통<br>합 및 열린데이<br>터 광장 확장 | 서울시 빅데이터 통합저<br>장소 기반의 데이터 거버<br>넌스 체계 건설링<br>- 기간 : 18.8월~19.3월 | 계         | 1,225,387 | 383,500 | 단독응찰로 인한 3회 입찰공고 후 최종 경쟁입찰<br>로 업체를 8월 선정, 사업 기간 7개월 확보 필요                     |
|    |                     |                           |                                 |                                 |  | 사무관리비     | 14,400    | -       |  |
|    |                     |                           |                                 |                                 |  | 공공운영비     | 412,753   | -       |  |
|    |                     |                           |                                 |                                 |  | 시책추진업무추진비 | 2,400     | -       |  |
|    |                     |                           |                                 |                                 |  | 전산개발비     | 795,834   | 383,500 |  |
| 11 | 정보기획관<br>(데이터센터)    | 정보서비스<br>의 안정적<br>운영      | 시스템 유지<br>관리                    | 급여관리시스<br>템 유지관리                | 2018년 급여관리시스템<br>유지관리 용역<br>- 기간 : 18.4월~19.4월                   | 계         | 300,875   | 85,000  | 18년도 연말정산시스템 개정세법 적용 및 보완<br>을 위한 용역비로 국세청 연말정산 처리일정<br>(18.10~19.3)에 따라 이월 필요 |
|    |                     |                           |                                 |                                 |  | 사무관리비     | 1,200     | -       |  |
|    |                     |                           |                                 |                                 |  | 공공운영비     | 299,675   | 85,000  |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업                 | 단위사업                  | 세부사업             | 이월내용   | 예산과목      | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--|-----------|------------|-----------|--|
| 12 | 정보기획관<br>(데이터센터) | 정보서비스<br>의 안정적<br>운영 | 시스템 장비<br>교체 및 보<br>강 | 클라우드센터<br>인프라 구축 | 클라우드센터인프라구축<br>3단계<br>- 기간 : 18.7월~19.1월                               | 계         | 12,241,239 | 1,051,400 | 교통정보과의 선형절차 및 환경구축 지연으로 시<br>스템 이전 작업 12월 초 완료 예정, 이전 완료 후<br>1개월 이상 테스트 및 보완 필요 |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 사무관리비     | 1,137,285  | 1,051,400 |  |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 공공운영비     | 2,479,378  | -         |  |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 시책추진업무추진비 | 2,000      | -         |  |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 시설비       | 110,000    | -         |  |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 자산및물품취득비  | 8,512,576  | -         |  |
| 13 | 기획조정실<br>(조직담당관) | 시정의 효율<br>성 제고       | 시정 연구기<br>능 강화        | 시정시책연구<br>용역     | 시정운영상 예상하지 못<br>한 중요한 현안 발생 시,<br>정책자료 활용 및 사업자<br>문을 위해 수행하는 학술<br>용역 | 계         | 1,356,600  | 460,516   | 학술용역비 포괄예산으로, 현안발생 등으로 하반<br>기 시행한 학술용역이 19년 준공 예정으로 이월<br>필요                    |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 시책추진업무추진비 | 6,600      | -         |  |
|    |                  |                      |                       |                  |  | 연구용역비     | 1,350,000  | 460,516   |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업             | 단위사업         | 세부사업          | 이월내용   | 예산과목               | 예산액     | 이월액     | 이월사유  |
|----|-------------------|------------------|--------------|---------------|--|--------------------|---------|---------|---|
| 14 | 기획조정실<br>(조직담당관)  | 시정의 효율성 제고       | 시정 연구기능 강화   | 긴급시정시책 연구용역   | 시정운영상 예상하지 못한 중요, 긴급한 현안 발생 시, 정책자료 활용 및 사업자문을 위해 수행하는 학술용역            | 계                  | 250,000 | 230,000 | 하반기 현안발생으로 시행한 학술용역이 19년 준공 예정으로 이월 필요                  |
|    |                   |                  |              |               |  | 연구용역비              | 250,000 | 230,000 |   |
| 15 | 경제진흥본부<br>(경제정책과) | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 | 기업활동 지원체계 구축 | 글로벌 강소기업 육성   | 개성공업지구 현지기업 대체투자 지원을 위한 지방투자촉진보조금 사업                                   | 계                  | 454,342 | 36,228  | 보조금의 30%는 투자종료(19.2월) 이후 정산 검증을 통해 지급가능함에 따라 이월 필요      |
|    |                   |                  |              |               |  | 민간경상사업보조           | 400,000 | -       |   |
|    |                   |                  |              |               |  | 민간자본사업보조<br>(자체재원) | -       | -       |   |
|    |                   |                  |              |               |  | 민간자본사업보조<br>(이전재원) | 54,342  | 36,228  |   |
| 16 | 경제진흥본부<br>(경제정책과) | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 | 기업활동 지원체계 구축 | (가칭) 로봇과학관 건립 | - 위치 : 도봉구 창동 1-25<br>- 규모 : 지하1층,지상4층/연면적6,053㎡<br>- 사업기간 : 2015~2022 | 계                  | 194,946 | 192,467 | 현상설계공모(18.10~19.2) 일정에 따라 설계공모 보상비가 19.2월 이후 지급되어 이월 필요 |
|    |                   |                  |              |               |  | 시설비                | 194,946 | 192,467 |   |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)     | 정책사업           | 단위사업                   | 세부사업                    | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--|-------|-----------|-----------|--|
| 17 | 경제진흥본부<br>(경제정책과)   | 문화산업 육<br>성지원  | 영상산업 육<br>성지원          | 서울시 시네마<br>테크 건립        | - 위치 : 중구 마른내로<br>38<br>- 규모 : 지하3층,지상10<br>층/연면적4,894㎡<br>- 사업기간 :<br>2015~2021(예정) | 계     | 1,370,000 | 1,327,570 | 국제 지명 설계공모로 설계용역 기간이 조정되어<br>19년 하반기에 공사발주 예정으로 시설비 및 감<br>리비 이월 필요  |
|    |                     |                |                        |                         |  | 시설비   | 1,240,000 | 1,207,570 |  |
|    |                     |                |                        |                         |  | 감리비   | 120,000   | 120,000   |  |
|    |                     |                |                        |                         |  | 시설부대비 | 10,000    | -         |  |
| 18 | 경제진흥본부<br>(거점성장추진단) | 신성장산업<br>육성 지원 | 산업클러<br>스터 조성 및<br>활성화 | 서울무역전시<br>장 복합개발 추<br>진 | LIMAC(지방투자사업관리<br>센터) 타당성 조사비  | 계     | 340,000   | 300,000   | 복합개발 기본계획(18.11~19.7 용역 실시) 미수<br>립으로 후속절차인 타당성조사 시기 조정(19.8월<br>예정) |
|    |                     |                |                        |                         |  | 사무관리비 | 40,000    | -         |  |
|    |                     |                |                        |                         |  | 시설비   | 300,000   | 300,000   |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)     | 정책사업           | 단위사업                   | 세부사업                       | 이월내용   | 예산과목     | 예산액        | 이월액        | 이월사유  |
|----|---------------------|----------------|------------------------|----------------------------|--|----------|------------|------------|---|
| 19 | 경제진흥본부<br>(거점성장추진단) | 신성장산업<br>육성 지원 | 산업클러스<br>터 조성 및<br>활성화 | G밸리 근로자<br>복합공간 조성         | - 위치 : 금천구 가산동<br>345-58외 2필지<br>- 규모 : 지하2층,지상10<br>층/연면적6,017㎡<br>- 공사기간 : 18.3~20.7<br>- 도입시설 : 근로자 기숙<br>사, 청소년쉼터, 문화센터<br>등 | 계        | 5,027,000  | 3,321,000  | 17.11월 공사계약 후, 장방형 토지에 따른 장비<br>중복 투입이 어려워, 터파기 공사 3개월 지연으<br>로 불가피하게 공사비 이월  |
|    |                     |                |                        |                            |  | 시설비      | 4,427,000  | 3,321,000  |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 감리비      | 580,000    | -          |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 시설부대비    | 20,000     | -          |   |
| 20 | 경제진흥본부<br>(거점성장추진단) | 신성장산업<br>육성 지원 | 산업클러스<br>터 조성 및<br>활성화 | 홍릉 바이오의<br>료 앵커 조성<br>및 운영 | 서울바이오허브 2단계<br>공사(연구실험동, 지역열<br>린동) 및 연구장비 마련,<br>글로벌협력동 토지매입<br>등   | 계        | 28,667,306 | 11,119,473 | - 공사중(17.11월 착공) 예상치 못한 석면.암반 발<br>견, 동절기 공사 지연으로 인한 이월 필요<br>- 글로벌협력동 투자심사(18.9월 조건부승인) 후<br>감정평가 진행중(18.11월)으로, 소유자와 협의를<br>통해 19년 매입추진으로 이월 필요 |
|    |                     |                |                        |                            |  | 사무관리비    | 70,000     | -          |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 민간위탁금    | 3,434,150  | -          |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 시설비      | 16,857,964 | 8,021,394  |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 감리비      | 594,091    | -          |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 시설부대비    | 216,101    | 203,079    |   |
|    |                     |                |                        |                            |  | 자산및물품취득비 | 7,495,000  | 2,895,000  |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업                               | 단위사업             | 세부사업               | 이월내용                           | 예산과목      | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 21 | 복지본부<br>(어르신복지과) | 어르신복지<br>수준향상 및<br>장사시설 운<br>영 내실화 | 어르신 요양<br>인프라 구축 | 어르신 복지시<br>설 설치 지원 | 치매전담형 요양시설 확<br>충(동대문, 마포, 중랑) | 계         | 15,964,250 | 7,113,400 | - 마포 18.12월 공사발주 예정으로 연내 공사착<br>공 시기 미도래<br>- 동대문 설계용역 자문결과에 따른 시설보완 등<br>으로 용역기간 연장에 따른 착공시기 지연<br>- 송파 지역주민의 건립반대 민원으로 인한 설계<br>공모 지연<br>- 강동 18.9월 공유재산관리계획 설계공모 사전<br>협의 단계로 사업착수 미도래<br>- 중랑 지하터파기 공사중 매립폐기물이 다량 배<br>출로 인한 설비공사 착수 지연 |
|    |                  |                                    |                  |                    |                                | 시책추진업무추진비 | 2,000      | -         |   |
|    |                  |                                    |                  |                    |                                | 자치단체경상보조금 | 210,000    | -         |   |
|    |                  |                                    |                  |                    |                                | 시설비       | 6,721,750  | 6,508,400 |   |
|    |                  |                                    |                  |                    |                                | 감리비       | 880,000    | 605,000   |   |
|    |                  |                                    |                  |                    |                                | 시설부대비     | 130,000    | -         |   |
|    |                  |                                    |                  |                    |                                | 자치단체자본보조  | 8,020,500  | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명) | 정책사업             | 단위사업         | 세부사업                                 | 이월내용  | 예산과목      | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 22 | 복지본부<br>(자활지원과) | 노숙인 보호<br>및 자활지원 | 노숙인 자활<br>지원 | 쪽방거주자 생<br>활안정지원(쪽<br>방상담소 운영<br>지원) | 쪽방촌 지역의 부족한 화<br>장실, 세탁장, 샤워장 등<br>기초생활 지원을 위한 커<br>뮤니티 시설용 건물 매입<br>및 리모델링(대수선) 공<br>사 | 계         | 7,044,843 | 2,976,000 | 동자동쪽방촌 주민 지원시설 확보를 위해 동자동<br>지역의 건물을 확보하고, 공유재산심의회에서 매<br>입적정 의견을 받았으나, 매도의향서를 제출한<br>건물주가 일방적으로 제3자에게 매도함으로써<br>대체 물건지 확보가 필요하게 되어 이월 필요 |
|    |                 |                  |              |                                      |   | 사무관리비     | 523,443   | -         |   |
|    |                 |                  |              |                                      |   | 민간위탁금     | 1,629,387 | -         |   |
|    |                 |                  |              |                                      |   | 사회복지사업보조  | 178,013   | -         |   |
|    |                 |                  |              |                                      |   | 자치단체경상보조금 | 1,638,000 | -         |   |
|    |                 |                  |              |                                      |   | 시설비       | 2,976,000 | 2,976,000 |   |
|    |                 |                  |              |                                      |   | 민간위탁사업비   | 100,000   | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업           | 단위사업                 | 세부사업                         | 이월내용  | 예산과목     | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|--------------------|----------------|----------------------|------------------------------|---|----------|-----------|---------|---|
| 23 | 복지본부<br>(장애인자립지원과) | 장애인자립<br>기반 구축 | 장애인복지<br>시설 확충<br>지원 | 시립 서대문 농<br>아인 복지관 별<br>관 건립 | - 사업기간 :<br>17.11~21.10월<br>- 기본설계 : 19.6~12월<br>(예정)<br>- 실시설계 : 20.1~6월(예<br>정)<br>- 시공사 및 감리사 선정<br>및 착수 : 20.5~8월(예정)<br>- 별관공사 : 20.9~21.9월<br>(예정)<br>- 준공 : 21.10월(예정) | 계        | 3,624,000 | 724,000 | 본관건물(구유재산)과 홍제1동주민센터(시유재<br>산) 간 교환취득에 따른 공기지연으로 인해<br>18.11월 설계공모 예정으로 연내 설계비 집행이<br>어려워 이월 필요 |
|    |                    |                |                      |                              |   | 시설비      | 620,000   | 620,000 |   |
|    |                    |                |                      |                              |   | 감리비      | 100,000   | 100,000 |   |
|    |                    |                |                      |                              |   | 시설부대비    | 4,000     | 4,000   |   |
|    |                    |                |                      |                              |   | 자산및물품취득비 | 2,900,000 | -       |   |
|    |                    |                |                      |                              |   |          |           |         |   |
| 24 | 복지본부<br>(장애인자립지원과) | 장애인자립<br>기반 구축 | 장애인복지<br>시설 확충<br>지원 | 시립 북부장애<br>인복지관 증축           | - 사업기간 : 16.12~19.5<br>월<br>- 투심결과(적정) : 17. 9<br>월<br>- 착공 : 18. 5. 31.<br>- 설계변경 : 18. 8~9월<br>- 준공 : 19. 5. 27.(예정)  | 계        | 2,303,614 | 837,158 | 북부장애인복지관 증축 공정 지연으로 건축비 및<br>설비(소방, 전기, 통신) 준공이 19.5월 예정으로<br>이월 필요                             |
|    |                    |                |                      |                              |   | 시설비      | 2,032,933 | 694,320 |   |
|    |                    |                |                      |                              |   | 감리비      | 270,681   | 142,838 |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                 | 단위사업                  | 세부사업           | 이월내용   | 예산과목     | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--|----------|------------|-----------|--|
| 25 | 복지본부<br>(인생이모작지원과) | 인생이모작<br>지원 기반마<br>련 | 은퇴후 제2<br>인생 설계지<br>원 | 50+ 캠퍼스 확<br>충 | - 사업기간 : 15.5월 ~<br>21.8월<br>- 위 치 : 광진구 자양<br>동 57-153외6(대지면적<br>4,092㎡)<br>- 토지현황 : 학교부지(1<br>필지)/사유지(6필지)<br>- 건축규모 : 지하3층~지<br>상5층, 연면적 9,770㎡ | 계        | 7,169,443  | 2,573,010 | 동부캠퍼스 사업부지 내 사유지매입비로서,<br>18.10.10. 실시한 감정평가로 사유지 소유자와 매<br>입협의를 수회 추진할 예정으로 연내 집행이 어<br>려워 이월 필요  |
|    |                    |                      |                       |                |  | 사무관리비    | 10,000     | -         |  |
|    |                    |                      |                       |                |  | 시설비      | 7,109,443  | 2,573,010 |  |
|    |                    |                      |                       |                |  | 감리비      | 10,000     | -         |  |
|    |                    |                      |                       |                |  | 시설부대비    | 40,000     | -         |  |
| 26 | 문화본부<br>(역사문화재과)   | 역사문화유<br>산의 계승<br>발전 | 문화재 보존<br>복원          | 국가지정문화<br>재 보수 | - 초안산 분묘군 토지매<br>입(도봉구,노원구)<br>- 성락원 토지매입(성북<br>구)   | 계        | 20,658,329 | 5,049,139 | - 초안산 분묘군 토지보상(도봉) : 18년까지 문화<br>재 지정면적 중 41.9% 보상이 완료된 장기계속<br>사업으로, 토지보상사업의 특성상 협의가 이루어<br>지지 않을 경우 수용재결시 보상금 증액에 대비<br>하여 일정금액을 유보하고 있으나, 18년 보상은<br>원활히 이루어질 것으로 예상되어 유보금액을<br>19년 토지보상 시 감정평가, 토지분할 및 측량비<br>용 등 수수료로 사용하고자 이월<br>- 성락원 토지매입 : 성락원 종합정비계획수립용<br>역이 완료된 후 사업을 추진하고자 이월 |
|    |                    |                      |                       |                |  | 시설비      | 9,000,000  | 5,049,139 |  |
|    |                    |                      |                       |                |  | 자치단체자본보조 | 11,658,329 | -         |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업             | 단위사업       | 세부사업        | 이월내용  | 예산과목    | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|-------------------|------------------|------------|-------------|---|---------|-----------|-----------|--|
| 27 | 문화본부<br>(역사문화재과)  | 역사문화유산의 계승 발전    | 문화재 보존 복원  | 딜쿠샤 복원 및 활용 | 딜쿠샤 원형 복원 및 전시관 조성<br>- 위치 : 종로구 사직로 2길 17              | 계       | 3,300,000 | 3,300,000 | - 딜쿠샤 무단점거자의 마지막 퇴거가 예상보다 늦어져(18.7.28), 도시기반시설본부의 '딜쿠샤 원형 복원공사'가 늦어져 이월 필요<br>- 복원공사 이후 전시관 조성이 진행됨에 따라 전시관련 시설비 이월 필요<br>- 딜쿠샤 원형 복원공사가 18~19년에 걸쳐 진행됨에 따라 감리비 및 시설부대비의 이월 필요 |
|    |                   |                  |            |             |   | 시설비     | 3,040,000 | 3,040,000 |  |
|    |                   |                  |            |             |   | 감리비     | 260,000   | 245,000   |  |
|    |                   |                  |            |             |   | 시설부대비   | -         | 15,000    |  |
| 28 | 문화본부<br>(한성백제박물관) | 선사·고대 역사문화 공간 창조 | 박물관 운영 활성화 | 선사·고대 기획전   | 한성백제박물관 선사·고대 기획 전시<br>- 기간 : 18.12.21.부터 19.2.24.까지 운영 | 계       | 200,000   | 15,000    | - 18.12월~19.2월 전시 종료 이후 19년 2월과 3월 중에 대여유물을 각 대여기관에 반환해야하므로 유물운송용역에 대한 이월 필요<br>- 19.1월, 2월 중 특별강연 행사와 전시물 철거가 진행되므로 전시연출용역에 대한 이월 필요  |
|    |                   |                  |            |             |   | 사무관리비   | 122,000   | 10,000    |  |
|    |                   |                  |            |             |   | 공공운영비   | 3,000     | -         |  |
|    |                   |                  |            |             |   | 행사운영비   | 5,000     | -         |  |
|    |                   |                  |            |             |   | 시설비     | 10,000    | -         |  |
|    |                   |                  |            |             |   | 행사관련시설비 | 60,000    | 5,000     |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업          | 단위사업       | 세부사업               | 이월내용  | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|------------------|---------------|------------|--------------------|---|-------|-----------|-----------|---|
| 29 | 문화본부<br>(한양도성도감) | 한양도성 보존·관리·활용 | 한양도성 보존·정비 | 북한산성 보수·보존         | - 사업목적 : 국가사적의 완벽한 보수정비를 통하여 역사문화유적 보존 및 전승<br>- 사업기간 : 16.1~19.12<br>- 사업위치 : 성북구 정릉동 대성문, 종로구 구기동 대남문<br>- 사업내용 : 대성문, 대남문 육축 및 문루 해체 보수 정비               | 계     | 900,000   | 605,472   | 대남문 해체보수 공사는 18.8월~19.11월까지 계약된 장기계속공사로써, 문화재청 조건부 설계승인사항 이행을 위한 기간이 소요(약 3개월 이상) 될 예정으로 불필요한 공기 소요를 막고자 공사 일시 정지하였기에 이월 필요<br>(공사 일시정지 기간 : 2018.9.20~문화재청 등 유관기관 협의 완료시까지, 도기본 시설국 건축부-13592, 2018.9.21.) |
|    |                  |               |            |                    |   | 시설비   | 865,130   | 584,540   |   |
|    |                  |               |            |                    |   | 감리비   | 30,680    | 17,820    |   |
|    |                  |               |            |                    |   | 시설부대비 | 4,190     | 3,112     |   |
| 30 | 문화본부<br>(한양도성도감) | 한양도성 보존·관리·활용 | 한양도성 보존·정비 | 남산 회현자락 한양도성 보존·정비 | - 사업위치 : 중구 회현동 1가 100-177번지 일대 (남산공원 회현지구 일대)<br>- 사업규모 : 한양도성 보존정비, 현장유적박물관 (43,630m <sup>2</sup> ) 조성<br>- 사업기간 : 09.2~19.12<br>- 사업내용 : 한양도성 현장유적박물관 조성 | 계     | 4,000,000 | 3,000,000 | 현장유적박물관 실시설계 중 과업추가 및 문화재 전문가 자문, 도시계획시설(남산1근린공원) 변경 절차와 문화재보호법에 따른 현상변경절차 이행에 따라 설계기간이 늘어났으며(17.6.12~18.8.12) 이에 따라 공사착공이 지연되어 공기 부족으로 이월 필요   |
|    |                  |               |            |                    |   | 시설비   | 3,694,000 | 2,704,000 |   |
|    |                  |               |            |                    |   | 감리비   | 296,000   | 296,000   |   |
|    |                  |               |            |                    |   | 시설부대비 | 10,000    | -         |   |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업          | 단위사업            | 세부사업                                   | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|------------------|---------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 31 | 문화본부<br>(한양도성도감) | 한양도성 보존·관리·활용 | 한양도성 보존·정비      | 한양도성 유산 구역 보존을 위한 사유지 매입               | - 사업목적 : 한양도성 유산구역에 인접하여 성벽 보존에 영향을 주는 건물이나 점점 공간을 점유하고 있는 토지와 건물 매입<br>- 사업위치 : 성북구 성북동 113-76외 7필지<br>- 사업내용 : 한양도성 보존환경 및 경관 개선, 점검통로 확보를 위한 사유지 매입 | 계         | 2,800,000 | 2,795,457 | 한양도성 보존관리를 위해 문화재 보호구역 8필지(성북동 113-76 등)를 도시계획시설 결정 후 토지 수용하는 사업으로써 관련규정에 의한 보상 절차(실시계획인가고시, 보상계획 공고 등) 이행에 따라 행정기일이 필요하므로 연내 집행이 불가할것으로 예상되어 이월 필요                                  |
|    |                  |               |                 |  |  | 시설비       | 2,800,000 | 2,795,457 |  |
| 32 | 문화본부<br>(박물관과)   | 박물관 및 미술관 활성화 | 박물관 및 미술관 건립 지원 | 평창동 미술문화 복합공간 조성을 위한 아트아카이브 개관(콘텐츠) 조성 | 평창동 미술문화 복합공간 조성을 위한 아트아카이브 수집, 희귀자료 목록 개발, 유상기증사례, 공간 조성 등  | 계         | 1,429,782 | 499,776   | - 아트아카이브 2차 수집용역이 2차례 공고유찰로 18.8~19.2.까지 추진되어 준공금 이월 필요<br>- 아트아카이브 2차 수집용역('19.2. 준공예정) 결과에 따라 희귀자료 리스트 개발 및 유상기증사례비 집행이 가능하게 되어 이월 필요<br>- 건축설계용역 지연에 따라 공사 착공이 지연되어 인테리어설계비 이월 필요 |
|    |                  |               |                 |  |  | 기간제근로자등보수 | 60,000    | -         |  |
|    |                  |               |                 |  |  | 사무관리비     | 303,200   | 105,130   |  |
|    |                  |               |                 |  |  | 전산개발비     | 544,336   | -         |  |
|    |                  |               |                 |  |  | 기타보상금     | 224,346   | 220,346   |  |
|    |                  |               |                 |  |  | 시설비       | 94,300    | 94,300    |  |
|    |                  |               |                 |  |  | 자산및물품취득비  | 203,600   | 80,000    |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업             | 단위사업                  | 세부사업                            | 이월내용  | 예산과목      | 예산액        | 이월액     | 이월사유   |
|----|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---|-----------|------------|---------|--|
| 33 | 문화본부<br>(박물관과)    | 박물관 및<br>미술관 활성화 | 박물관 및<br>미술관 건립<br>지원 | 시민생활사박<br>물관 개관대비<br>기반조성       | 시민생활사박물관 건립<br>아카이브 용역, 교육프로<br>그램 용역, 문화상품 및<br>기념품 개발 등                               | 계         | 369,500    | 142,000 | 시민생활사박물관 개관과 관련하여 추진 중인 '시민생활사박물관 건립 아카이브 용역' 및 '교육 프로그램 용역' 등이 개관시점(19.5.)까지 진행되어 이월 필요   |
|    |                   |                  |                       |                                 |   | 기간제근로자등보수 | 60,000     | -       |  |
|    |                   |                  |                       |                                 |   | 사무관리비     | 259,500    | 142,000 |  |
|    |                   |                  |                       |                                 |   | 행사운영비     | 50,000     | -       |  |
| 34 | 문화본부<br>(문화시설과)   | 문화도시 기<br>반 조성   | 문화예술시<br>설 건립         | 서남권 대공연<br>장 건립                 | 서남권 대공연장 건립 타<br>당성조사 및 기본계획수<br>립 용역<br>- 추진기간 : 18.11~19.7<br>- 사업위치 : 영등포구 문<br>래동3가 | 계         | 200,000    | 200,000 | - 영등포구 건의 서남권(문래동) 복합문화시설(클래식콘서트홀) 건립방향이 시 정책방향과 맞지 않아 검토기간 증가<br>- 18.11월 현재 서남권 대공연장 건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역 발주를 추진중이며 용역이 준공되는 19.8월에 용역비 지급예정으로 시설비 이월 필요 |
|    |                   |                  |                       |                                 |   | 시설비       | 200,000    | 200,000 |  |
| 35 | 기후환경본부<br>(자원순환과) | 효율적인 폐<br>기물처리   | 안정적인 폐<br>기물 처리       | 자원회수시설<br>위탁운영(양천,<br>노원,강남,마포) | 양천/노원 자원회수시설<br>기술을 통한 개선방안 수<br>립용역<br>- 기간 : 18.10~19.10                              | 계         | 65,051,195 | 501,101 | 주민설명회 개최 및 협의에 따른 용역 발주 지연으로 이월 필요   |
|    |                   |                  |                       |                                 |   | 민간위탁금     | 56,054,695 | -       |  |
|    |                   |                  |                       |                                 |   | 민간위탁사업비   | 8,996,500  | 501,101 |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                           | 단위사업                              | 세부사업  | 이월내용   | 예산과목    | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------|-----------|---------|--|
| 36 | 기후환경본부<br>(자원순환과) | 효율적인 폐<br>기물처리                 | 안정적인 폐<br>기물 처리                   | 광역 자원회수<br>시설 건립                              | 광역자원회수시설 설치<br>타당성조사 용역<br>- 설치규모 : 500톤/일<br>- 설치위치 : 입지선정위<br>원회 타당성 조사용역을<br>고려 선정  | 계       | 350,000   | 350,000 | 입지심의위원회 구성을 위해 관련 기관과 협의<br>진행중으로 이월 필요  |
|    |                   |                                |                                   |   |  | 시설비     | 350,000   | 350,000 |  |
| 37 | 기후환경본부<br>(생활환경과) | 클린도시 조<br>성                    | 음식폐기물<br>감량 및 안<br>정적처리 기<br>반 구축 | 강동구 자원순<br>환센터 건립사<br>업(음식물처리<br>시설 설치)       | - 위치 : 강동구 아리수로<br>87길 272(고덕동 85) 일<br>원<br>- 기간 : 13.3~23.3<br>- 규모 : 음식물 360톤/일   | 계       | 447,700   | 447,700 | - 당초 한국환경공단에 의뢰하여 공사 추진할 예<br>정이었으나, 사업추진 불가하다는 공단의 입장에<br>따라 공사시행부서가 도시가반시설본부로 변경<br>됨에 따라 공사가 지연됨<br>- 현재 입찰안내서 작성용역 중으로, 11월 공사<br>발주, 19년 실시설계 적격자 결정 예정 |
|    |                   |                                |                                   |   |  | 시설비     | 447,700   | 447,700 |  |
| 38 | 기후환경본부<br>(생활환경과) | 클린도시 조<br>성                    | 음식폐기물<br>감량 및 안<br>정적처리 기<br>반 구축 | 강동구 자원순<br>환센터 건립사<br>업(유기성폐자<br>원바이오가스<br>화) | - 위치 : 강동구 아리수로<br>87길 272(고덕동 85) 일<br>원<br>- 기간 : 13.3~23.3<br>- 규모 : 음폐수 270톤/일   | 계       | 395,000   | 395,000 | - 당초 한국환경공단에 의뢰하여 공사 추진할 예<br>정이었으나, 사업추진 불가하다는 공단의 입장에<br>따라 공사시행부서가 도시가반시설본부로 변경<br>됨에 따라 공사가 지연됨<br>- 현재 입찰안내서 작성용역 중으로, 11월 공사<br>발주, 19년 실시설계 적격자 결정 예정 |
|    |                   |                                |                                   |   |  | 시설비     | 395,000   | 395,000 |  |
| 39 | 평생교육국<br>(청소년정책과) | 건전한 청소<br>년육성 및<br>복지서비스<br>증진 | 청소년시설<br>확충 및 운<br>영개선 추진         | 시립청소년시<br>설 기능보강                              | - 사 업 명 : 시립청소년<br>수련시설 노후기반시설<br>실태평가 용역<br>- 사업기간 : 용역착수일<br>로부터 12개월<br>- 사업내용 : 시립청소<br>년수련시설 실태평가보<br>고서 작성(수련관21개소,<br>특화시설 3개소, 유스호<br>스텔 2개소)<br>- 추진방법 : 제한경쟁입<br>찰(서울시 소재) | 계       | 7,348,161 | 102,689 | 안점점검용역 35,000천원 지출완료하고, 실태평<br>가 용역비 128,361천원은 18.11월 계약하여<br>19.10월 준공예정으로 선급금(20%)를 제외한<br>102,689천원 이월 필요  |
|    |                   |                                |                                   |   |  | 사무관리비   | 5,000     | -       |  |
|    |                   |                                |                                   |   |  | 시설비     | 213,361   | 102,689 |  |
|    |                   |                                |                                   |   |  | 민간위탁사업비 | 7,129,800 | -       |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                 | 단위사업               | 세부사업           | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|-------|-----------|-----------|---|
| 40 | 평생교육국<br>(청소년정책과) | 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 | 청소년시설 확충 및 운영개선 추진 | 시립청소년직업체험센터 건립 | - 위치/규모 : 노원구 하계동 224-9외 3필지/지하1층·지하3층, 연면적 3,300㎡<br>- 사업기간 : 14.8 ~ 19.3 | 계     | 900,000   | 895,560   | 14.8. 건립기본계획, 16.10 도시관리계획변경, 17.9 이주보상 및 설계용역 완료, 17.11~19.3 공사착공 등 사업추진에 따른 이월 필요(※ 현 공정을 48%(골조공사 완료))   |
|    |                   |                      |                    |                |  | 시설비   | 662,560   | 662,560   |   |
|    |                   |                      |                    |                |  | 감리비   | 233,000   | 233,000   |   |
|    |                   |                      |                    |                |  | 시설부대비 | 4,440     | -         |   |
| 41 | 평생교육국<br>(청소년정책과) | 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 | 청소년시설 확충 및 운영개선 추진 | 시립종로청소년수련관 건립  | - 위치/규모 : 종로구 홍지동 76-1외 5필지/지하2층·지하3층, 연면적 4,480㎡<br>- 사업기간 : 15.7~ 22.12  | 계     | 1,098,000 | 1,098,000 | 도시계획시설(청소년수련시설) 결정을 위한 도시계획위원회 심의 결과 보류(17.9월)되어, 재상정을 위한 계획변경 등을 진행, 市 도시계획심의소위원회(18.6.25.) 결과에 따라 보완 및 재검토중이며 결정(12월 예정) 이후 19년 건축설계 예정으로 이월 필요 |
|    |                   |                      |                    |                |  | 시설비   | 1,098,000 | 1,098,000 |   |
| 42 | 평생교육국<br>(청소년정책과) | 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 | 청소년시설 확충 및 운영개선 추진 | 시립청소년음악창작센터 건립 | - 위치/규모 : 양천구 신정동 1290-6외 4필지/지하1층·지상5층, 연면적 5,410㎡<br>- 사업기간 : 17.1~22.4  | 계     | 705,000   | 684,500   | 현재 국제설계용역 공모중으로 작품심사 등을 거쳐 18.12.3. 당선작 선정예정으로, 18.12월 설계용역 계약(18.12~19.10)에 계약금(20,500천원) 제외한 설계용역비 684,500천원 이월 필요                              |
|    |                   |                      |                    |                |  | 사무관리비 | 5,000     | 4,500     |   |
|    |                   |                      |                    |                |  | 시설비   | 700,000   | 680,000   |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)      | 정책사업                         | 단위사업                 | 세부사업                   | 이월내용   | 예산과목               | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|
| 43 | 관광체육국<br>(전국체전기획과)   | 제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전 개최 | 전국체전 및 전국장애인체전 개최 준비 | 제100회 전국체전 대비 시설개보수    | - 사업명 : 장충장호테니스장 개보수<br>- 사업비 : 1,630,000천원(국비 489,000천원, 시비 1,141,000천원)<br>- 사업내용 : 제100회 전국체전 대비 경기장 개보수                    | 계                  | 11,547,000 | 1,550,000 | 장충장호테니스장 개보수 공사(19.1~6) 착공 전 계획 수립 및 설계(18.10~12) 등 절차 이행중으로 금년 공사 시행이 불가하여 이월 필요  |
|    |                      |                              |                      |                        |  | 교육기관에대한보조          | 2,765,000  | -         |  |
|    |                      |                              |                      |                        |  | 시설비                | 2,960,000  | 1,550,000 |  |
|    |                      |                              |                      |                        |  | 민간자본사업보조<br>(이전재원) | 1,970,000  | -         |  |
|    |                      |                              |                      |                        |  | 자치단체자본보조           | 3,852,000  | -         |  |
| 44 | 관광체육국<br>(체육정책과)     | 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전            | 시민체육공간 확충            | 서울 어울림체육센터 건립          | - 사업위치 : 서울시 노원구 상계동 1268(수락산역 앞 공영주차장)<br>- 사업기간 : 15.5~21.10<br>- 사업내용 : 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 어울림체육시설 건립<br>- 총사업비 : 59,954백만원 | 계                  | 2,317,500  | 800,000   | - 시설규모 확대 및 사업예산 증가에 따른 공유재산 재심의(18.5.10) 및 공유재산관리계획 재심사(18.9.5) 이행으로 사업일정이 지연되어, 2018년내 국제공모(5개월 소요) 완료가 어려워 이월 필요<br>- 설계용역업체 선정(19.3월 예정) 후 기본 및 실시설계 진행 예정 |
|    |                      |                              |                      |                        |  | 시설비                | 2,317,500  | 800,000   |  |
| 45 | 관광체육국<br>(체육시설관리사업소) | 시민체육시설 운영 및 관리               | 노후체육시설 개보수 사업        | 공공체육시설 우레탄트랙 및 인조잔디 교체 | - 사업내용 : 잠실주경기장 및 보조경기장 우레탄포장재 교체<br>- 사업기간 : 18.10~19.6   | 계                  | 2,969,000  | 1,300,000 | 문화체육관광부로부터 2018년 공공체육시설 개보수 지원사업비 1,300백만원을 50% 매칭사업으로 교부받았으나, 교부시점이 10월 19일로 연내 집행이 불가하고, 지방비 또한 19년도에 편성될 예정으로 이월 필요   |
|    |                      |                              |                      |                        |  | 시설비                | 2,969,000  | 1,300,000 |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                                  | 단위사업                     | 세부사업                          | 이월내용   | 예산과목  | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|-------|------------|-----------|---|
| 46 | 시민건강국<br>(보건의료정책과) | 공공보건·<br>의료분야<br>대시민 서<br>비스 수준<br>향상 | 공공의료기<br>관 관리 및<br>운영 개선 | 서울의료원 권<br>역응급의료센<br>터 건립     | 동남권역 감염병 전문<br>권역응급의료센터 건<br>립                       | 계     | 5,136,926  | 4,402,940 | 설계용역에 따른 사업규모 재조정(연면적,층수<br>감소)으로 인해 설계용역기간 연장(기한 18.4.29.<br>→18.9.30.)으로 공사 지연되어 이월 필요                      |
|    |                    |                                       |                          |                               |  | 시설비   | 4,505,926  | 4,402,940 |   |
|    |                    |                                       |                          |                               |  | 감리비   | 631,000    | -         |   |
|    |                    |                                       |                          |                               |  | 시설부대비 | -          | -         |   |
| 47 | 안전총괄본부<br>(도로계획과)  | 도로 건설                                 | 간선도로망<br>확충              | 한천로 휘봉고<br>교 앞 도로확장<br>(시민참여) | 도로(보도) 확장 폭<br>1~3m, 연장 100m                         | 계     | 814,730    | 813,371   | 보상비부족액 편성(18.9월) 이후 10월부터 보상<br>절차 시행하여, 연내 공사완료가 불가하여 이월<br>필요   |
|    |                    |                                       |                          |                               |  | 시설비   | 814,730    | 813,371   |   |
| 48 | 안전총괄본부<br>(도로관리과)  | 도로시설물<br>관리                           | 도로 및 도<br>로부속물 관<br>리    | 방음시설 설치<br>및 보수.보강            | 성동구 성덕정 9가길 13<br>성원중학교 인접 도로의<br>교통소음 저감 방음벽 설<br>치 | 계     | 540,000    | 90,000    | 방음벽 교체 공사 시 소음 발생으로 불가피하게<br>방학기간에만 공사가 가능하여 이월 필요  |
|    |                    |                                       |                          |                               |  | 시설비   | 540,000    | 90,000    |   |
| 49 | 안전총괄본부<br>(도로관리과)  | 도로시설물<br>관리                           | 도로 및 도<br>로부속물 관<br>리    | 노후 도로조명<br>시설 개선 사업           | 노후 가로등 개량 공사   | 계     | 15,000,000 | 538,714   | 마른내로의 지중화공사가 한전 및 통신사와 협약<br>및 한전 변압기 위치 선정의 어려움으로 추진이<br>지연됨에 따라 병행 추진예정인 가로등 개량공사<br>가 연내 준공이 어려워 공사비 이월 필요 |
|    |                    |                                       |                          |                               |  | 시설비   | 15,000,000 | 538,714   |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                   | 단위사업                  | 세부사업                            | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-------|-----------|---------|--|
| 50 | 안전총괄본부<br>(도로관리과) | 도로시설물<br>관리            | 도로 및 도<br>로부속물 관<br>리 | 2018년 도로통<br>합관리 정보시<br>스템 DB갱신 | 도로관리 빅데이터시스<br>템 구축 2단계 전산개발<br>용역 사업  | 계     | 75,000    | 75,000  | 도로관리 빅데이터시스템 구축 3단계 사업중 기<br>반구축 1단계 사업이 '서울시 도로포장 유지관리<br>기본계획' 수립 연장으로 불가피하게 계약기간<br>및 준공기한이 연기되어 2단계 사업비 전산개발<br>용역에 대하여 이월 필요  |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 전산개발비 | 75,000    | 75,000  |  |
| 51 | 안전총괄본부<br>(도로관리과) | 도로시설물<br>관리            | 도로 및 도<br>로부속물 관<br>리 | 도로사면 붕괴<br>예방을 위한 보<br>수.보강     | 도로사면 정밀정검 용역<br>에 따른 보수보강공사 및<br>긴급공사, 도로부속물 유<br>지관리이력 정보구축 및<br>실태평가 용역 등  | 계     | 2,700,000 | 608,921 | - 도로사면 정밀정검 용역이 완료되어 보수보강<br>공사비를 신청한 상태로 연내 발주하여 준공이<br>어려워 이월 필요(350,000천원)<br>- 동절기(11월) 사면점검 후 긴급공사대상발생시<br>2019년 예산 집행 전 공사발주하여 조기에 공사<br>발주 및 공사시행이 필요한 예산으로 이월 필요<br>(183,921천원)<br>- 도로부속물 유지관리이력 정보구축 및 실태평<br>가용역이 현재 입찰공고중으로 과업기간이 계약<br>후 12개월로서 이월 필요(75,000천원) |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 사무관리비 | 6,000     | -       |  |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 시설비   | 2,694,000 | 608,921 |  |
| 52 | 안전총괄본부<br>(도로관리과) | 도로시설물<br>관리            | 도로 및 도<br>로부속물 관<br>리 | 도로함몰 예방<br>사업                   | 서울시 지하안전관리계<br>획 수립용역, 노면하부<br>공동탐사용역(2단계)   | 계     | 5,423,000 | 687,550 | 용역 준공기간 미도래에 따라 이월 필요<br>- 지하안전 수립용역 : 18.5.30~19.2.28<br>- 노면하부 공동탐사 : 18.10.1~19.4.28  |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 사무관리비 | 20,000    | -       |  |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 시설비   | 5,403,000 | 687,550 |  |
| 53 | 안전총괄본부<br>(안전총괄과) | 안전의식 확<br>산 홍보활동<br>강화 | 재난관리                  | 유휴 지하공간<br>재생 프로젝트<br>사업        | - 사업기간 : 18.1~19.12<br>- 위 치 : 종각역 북측<br>지하공간<br>- 규 모 : 면적 1,171<br>m <sup>2</sup><br>- 사업내용 : 자연채광을<br>활용한 지하 그린 커뮤니<br>티공간 조성 | 계     | 500,000   | 378,784 | 관계기관 협의, 도시디자인 심의 등으로 설계 용<br>역기간이 추가 소요되어 18.11월 공사 및 감리<br>발주에 따른 시설비 및 감리비, 부대비 이월 필요   |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 시설비   | 475,000   | 353,784 |  |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 감리비   | 20,000    | 20,000  |  |
|    |                   |                        |                       |                                 |  | 시설부대비 | 5,000     | 5,000   |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                | 단위사업        | 세부사업                     | 이월내용   | 예산과목     | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--|----------|-----------|---------|---|
| 54 | 안전총괄본부<br>(안전총괄과) | 안전의식 확산 홍보활동 강화     | 재난관리        | 도시기반시설 빅데이터 통합 관리 시스템 개발 | 도시기반시설 노후화에 대비하여 효율적 유지관리 예산 운영 및 안전향상 등 정책결정의 과학적 근거마련을 위한 통합 분석시스템 개발                | 계        | 1,104,060 | 683,628 | -도시기반시설 빅데이터 분석시스템 개발 및 실태평가 총괄용역은 연계사업인 통합기준 매뉴얼 용역 준공시점(18.8)에 맞추어 18.9.4.에 착수되었고 준공 예정일자가 19.9.4.이므로 개발소비용 이월 필요<br>-도시기반시설 빅데이터 분석시스템 개발 및 실태평가 총괄사업의 감리용역 또한 금년 11월 말 착수하여 준공일자가 19.11월로 예상되므로 이월 필요 |
|    |                   |                     |             |                          |  | 사무관리비    | 18,150    | -       |   |
|    |                   |                     |             |                          |  | 전산개발비    | 650,135   | 274,465 |   |
|    |                   |                     |             |                          |  | 시설비      | 281,850   | 255,238 |   |
|    |                   |                     |             |                          |  | 자산및물품취득비 | 153,925   | 153,925 |   |
| 55 | 안전총괄본부<br>(교량안전과) | 교량관리                | 교량시설물 운영(일) | 도림고가 엘리베이터 설치(시민참여)      | 도림고가 이용 보행약자 통행불편 해소를 위한 엘리베이터 설치<br>- 위치 : 영등포구 도림고가 도림동 방향 보도계단                      | 계        | 450,000   | 424,150 | - 도림고가주변 도로체계 개선 타당성 용역을 2019년 착수 추진 예정으로 용역 결과 반영 등을 위해 본 사업에 대한 절대공기 부족이 예상되어 연내 집행이 어려움<br>- 엘리베이터 지하및 본체구조물 설치 등 토목공사비 및 엘리베이터관련 기계, 전기공사비에 대한 이월 필요  |
|    |                   |                     |             |                          |  | 시설비      | 450,000   | 424,150 |   |
| 56 | 안전총괄본부<br>(상황대응과) | 효율적인 재난관리 및 대응역량 제고 | 재난상황관리      | 서울시 재난안전포털 시스템 구축        | 시민, 서울 거주 외국인 과 방문외국인에 대한 사고예방과 피해 최소화방안 마련 및 재난발생시 신속한 대응·복구를 위해 자치구 현장업무 지원하는 시스템 구축 | 계        | 600,000   | 600,000 | 행정안전부 '18년 재난관리평가 최우수기관 '서울시' 선정관 재난안전 특별교부세 결정 통보('18.10.26)에 따른 세입과 간주처리 및 정보화사업 사전절차 이행(예산타당성·제안요청서 검토, 중복투자 방지관련 정보화사업 사전협의, 계약심사, 정보통신보안성 검토 등)에 2개월의 시일 소요로 '19년 1월 이후 사업 발주가 가능하므로 이월 필요           |
|    |                   |                     |             |                          |  | 전산개발비    | 600,000   | 600,000 |   |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업                 | 단위사업                   | 세부사업                                | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|---|
| 57 | 도시계획국<br>(도시계획과) | 도시계획의<br>발전기반 제<br>고 | 도시발전연<br>구             | 용산공원 디자<br>인랩 운영 및<br>시민참여 방안<br>마련 | 용산공원 시민소통공간<br>운영 및 다양한 시민참여<br>프로그램 운영  | 계         | 420,000   | 190,000 | 용산기지 캠프킴 부지내 USO 건물(용산공원 갤<br>러리 '18.11월 임시 개관)에 대한 주한미군과의<br>사용 협약 지연으로 연내 유지관리 용역 발주 곤<br>란하므로 명시이월   |
|    |                  |                      |                        |                                     |  | 사무관리비     | 420,000   | 190,000 |   |
| 58 | 도시계획국<br>(도시계획과) | 도시계획의<br>발전기반 제<br>고 | 도시발전연<br>구             | 서울역 공간구<br>조 개선 구상                  | 서울역 통합역사 공간계<br>획 수립, 지상공간 재구<br>조화 구상, 도로교통체계<br>개편 구상 등 서울역 공<br>간구조 개선 구상 용역  | 계         | 380,000   | 380,000 | 현재 국토부에서 추진중인'서울역 지하통합역사<br>조성 및 철도지하화 계획'과 연계하여 추진중인<br>사항으로, 국토부 용역의 준공기간 연장(2018.7<br>월→10월)으로 국토부-서울시 공동추진 예정인<br>해당 용역의 연내 발주 곤란하여 이월 필요 |
|    |                  |                      |                        |                                     |  | 시설비       | 380,000   | 380,000 |   |
| 59 | 도시계획국<br>(도시관리과) | 도시관리의<br>질적수준제<br>고  | 도시건축공<br>동위원회 운<br>영 등 | 소외·낙후지역<br>도시경관개선                   | - 사업명 : 성수동 지하철<br>2호선 주변 건축물 옥상<br>경관협정사업<br>- 위 치 : 성수역 지하철<br>2호선 지상 구간(성동교<br>사거리~성수사거리)<br>- 사업기간 : 18.3~19.12<br>- 사업내용 : 특화구역 내<br>옥상녹화 9개소 | 계         | 1,574,000 | 410,000 | 민간 건축물을 대상으로 시행하는 경관협정사업<br>으로 민간건축물 소유자 참여신청 및 대상지 선<br>정에 시일이 소요되어 공사비 이월 필요  |
|    |                  |                      |                        |                                     |  | 사무관리비     | 15,500    | -       |   |
|    |                  |                      |                        |                                     |  | 시책추진업무추진비 | 3,500     | -       |   |
|    |                  |                      |                        |                                     |  | 시설비       | 1,550,000 | 410,000 |   |
|    |                  |                      |                        |                                     |  | 시설부대비     | 5,000     | -       |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업                 | 단위사업                 | 세부사업              | 이월내용                               | 예산과목    | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|---|
| 60 | 주택건축국<br>(주택정책과) | 서민주거 안정도모            | 저소득층 주거안정 도모<br>(일반) | 공동체주택 활성화 추진      | 면목동 공동체주택마을 특화거리 조성, 공동체주택 지원허브 건립 | 계       | 2,836,000 | 1,500,000 | - 면목동 공동체주택마을 디자인·설계워크숍(9~12월) 숙의결과 반영에 따른 설계 지연으로 연내 공사발주가 어려워 공사비 이월 필요<br>- 설계용역(1억원)은 10월 발주, 토지 매입(10억원)은 11월 예정 |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 사무관리비   | 120,000   | -         |   |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 공공운영비   | 4,000     | -         |   |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 기타보상금   | 10,000    | -         |   |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 이차보전금   | 50,000    | -         |   |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 시설비     | 2,600,000 | 1,500,000 |   |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 민간위탁사업비 | 52,000    | -         |   |
| 61 | 주택건축국<br>(건축기획과) | 아름답고 매력있는 도시 건축조성 지원 | 건축물 공공성 강화           | 건축물 지진안전성 현황조사 용역 | 필로티 등 지진취약건축물 100여개동 내진성능 실태조사 용역  | 계       | 200,000   | 77,861    | 용역기간(18.3.27~19.1.26, 10개월)에 따라 연내 준공이 어려워 이월 필요  |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 사무관리비   | 10,000    | -         |   |
|    |                  |                      |                      |                   |                                    | 시설비     | 190,000   | 77,861    |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업                           | 단위사업           | 세부사업                                  | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|---|
| 62 | 주택건축국<br>(건축기획과) | 아름답고 매력있는 도시<br>건축조성 지원        | 건축물 공공<br>성 강화 | 기존무허가 실태조사 및 정비<br>계획 추진              | 기존무허가건축물의 노후화로 인한 위반 건축물<br>관리 및 정비 방향, 안전<br>문제 예방 대책 등 제시<br>를 위한 실태 조사                | 계     | 250,000   | 120,000   | 3회 유찰(단독 응찰)로 계약 지연에 따른 연내 집행이 불가하여 이월 필요<br>- 계약 일자 : 18.6.11.<br>- 용역 기간 : 18.6.11.~19.2.11.(8개월) |
|    |                  |                                |                |                                       |  | 시설비   | 250,000   | 120,000   |   |
| 63 | 푸른도시국<br>(자연생태과) | 생태계 복원<br>및 보전과<br>야생동식물<br>보호 | 생태계 복원<br>사업   | 단절된 녹지축<br>연결                         | - 위치 : 단절된 녹지축<br>구간(주녹지축, 산림녹지<br>축)<br>- 기간 : 2006~2030<br>- 내용 : 녹지연결로 설치<br>및 수목식재 등 | 계     | 6,074,000 | 3,094,000 | 국제설계공모 후 설계 중에 있는 사업으로 건설<br>기술심의 결과 '재심'으로 의결됨에 따라 투자심<br>사 등 사전 절차 이행 연내 곤란으로 이월 필요               |
|    |                  |                                |                |                                       |  | 시설비   | 5,564,000 | 2,744,000 |   |
|    |                  |                                |                |                                       |  | 감리비   | 490,000   | 350,000   |   |
|    |                  |                                |                |                                       |  | 시설부대비 | 20,000    | -         |   |
| 64 | 푸른도시국<br>(자연생태과) | 생태계 복원<br>및 보전과<br>야생동식물<br>보호 | 생태계 보전<br>사업   | 산지관리, 지역<br>산림 및 도시림<br>조성관리 계획<br>용역 | 산지관리, 지역산림 및<br>도시림조성관리 계획 수<br>립 학술용역   | 계     | 200,000   | 106,000   | 산림청에서 수립하는 상위 계획 수립이 진행중에<br>있으며, 동 상위계획이 용역에 반영되어야 하므로<br>용역비 이월 필요                                |
|    |                  |                                |                |                                       |  | 연구용역비 | 200,000   | 106,000   |   |
| 65 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충                   | 노후공원 재<br>조성   | 국외 서울공원<br>관리실태 점검<br>및 정비            | 카이로 서울공원 정비  | 계     | 200,000   | 130,591   | 해외 공사로 공사추진이 지연되어 이월 필요   |
|    |                  |                                |                |                                       |  | 시설비   | 200,000   | 130,591   |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업          | 단위사업         | 세부사업  | 이월내용  | 예산과목      | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|------------------|---------------|--------------|---|---|-----------|------------|-----------|---|
| 66 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충  | 노후공원 재<br>조성 | 공원내 실내배<br>드민턴장 조성                              | 관악산 선우지구 실내배<br>드민턴장 조성, 강서구<br>봉제산 실내배드민턴장<br>조성   | 계         | 3,100,000  | 2,796,609 | 공원조성계획변경 및 도시공원위원회 심의 등 사<br>전절차 이행으로 공사추진이 지연되어 이월 필요  |
|    |                  |               |              |   |   | 시설비       | 3,092,000  | 2,794,609 |   |
|    |                  |               |              |   |   | 시설부대비     | 8,000      | 2,000     |   |
| 67 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충  | 노후공원 재<br>조성 | 장기미집행 근<br>린공원별 유형<br>및 공원조성계<br>획 변경(안) 용<br>역 | 장기미집행 도시공원 도<br>서관리계획 변경(안) 수<br>립용역<br>- 근린공원 도시관리계획<br>정비를 위한 기초조사,<br>공원 유형 및 세분(안) 마<br>련                                     | 계         | 656,538    | 331,538   | 장기미집행 도시공원의 도시관리계획변경(안)을<br>작성하여 도시계획위원회와 도시공원위원회의<br>심의 등을 거쳐야 하는 사항으로 장기계속사업임<br>(2018.8.2.~2020.2.1.)  |
|    |                  |               |              |   |   | 시설비       | 656,538    | 331,538   |   |
| 68 | 푸른도시국<br>(조경과)   | 생활주변 녹<br>지확충 | 녹지보전 강<br>화  | 가로수생육환<br>경 개선 및 가<br>로변 녹지량 확<br>충             | - 위치 : 중구 동호로 등<br>- 규모 : 띠녹지 17km, 가<br>로수 2700여, 가로녹지<br>43,783㎡ 등<br>- 내용 : 가로수 심기 및<br>관리, 띠녹지 조성 및 관<br>리, 가로변 녹지 조성 및<br>관리 | 계         | 15,354,100 | 143,200   | - 정릉동 쓰레기 적환장 부지를 녹지로 조성해달<br>라는 주민의견이 접수(18.7.11.)되어 가로변 녹지<br>량 확충사업 승인(18.9.21.) 절차를 완료하고,<br>- 가로변 유희공지 녹지조성을 위한 설계 용역<br>및 심사(18.10~12)를 추진해야 함에 따라 공정상<br>연내 공사 준공이 어려워 이월 필요 |
|    |                  |               |              |   |   | 사무관리비     | 250,000    | -         |   |
|    |                  |               |              |   |   | 시책추진업무추진비 | 8,100      | -         |   |
|    |                  |               |              |   |   | 재료비       | 1,222,000  | -         |   |
|    |                  |               |              |   |   | 시설비       | 13,850,000 | 143,200   |   |
|    |                  |               |              |   |   | 시설부대비     | 24,000     | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                | 단위사업             | 세부사업        | 이월내용  | 예산과목      | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|---------------------|------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 69 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 시민참여 프로그램운영      | 무장애 친화공원 조성 | - 위치: 서울숲공원<br>- 면적: 432,394㎡<br>- 사업내용: 보행로 단차 제거, 화장실시설개선, 무장애놀이터 정비 등  | 계         | 1,371,800 | 1,320,466 | - 서울숲 무장애 친화공원 조성사업 실시설계용역 추진 중 서울숲 위원회의 원설계자 및 장애인 전문가, 통합놀이터 전문가 등의 자문에 상당 시일 소요<br>- 건설기술심의 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행에 따라 사업비 이월 필요                                    |
|    |                    |                     |                  |             |   | 사무관리비     | 1,000     | 1,000     |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 시설비       | 1,366,000 | 1,314,666 |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 시설부대비     | 4,800     | 4,800     |   |
| 70 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 공원 유지관리 및 이용 활성화 | 문화비축기지 유지관리 | 문화비축기지 지속가능 공간 실험 프로젝트<br>- 위치 : 문화마당 내(지상2층)<br>- 규모 : 300제곱미터 내<br>- 내용 : 문화비축기지 내 시설물(전시물) 설치 시 시민편의 공간을 건축가, 조경가, 디자이너의 공모를 통해 추진 | 계         | 3,538,638 | 200,000   | 문화비축기지 협치위원회의 공간에너지 소위원회 논의 결과 2018년에는 공모 추진 프로세스를 설계, 공모작 선정하고 실제 시공은 2019년에 추진하는 것으로 결정되어 이월 필요<br>(2019. 1~5 : 설계공모, 2019. 6~8 : 설계용역 준공, 2019. 9~12 : 공사 준공 예정) |
|    |                    |                     |                  |             |   | 기간제근로자등보수 | 463,744   | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 사무관리비     | 483,062   | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 공공운영비     | 795,832   | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 행사운영비     | 180,000   | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 특정업무경비    | 9,000     | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 재료비       | 138,000   | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 행사실비보상금   | 2,000     | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 기타보상금     | 24,000    | -         |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 시설비       | 1,090,000 | 200,000   |   |
|    |                    |                     |                  |             |   | 자산및물품취득비  | 353,000   | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                | 단위사업             | 세부사업                     | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--|-------|-----------|-----------|---|
| 71 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 공원 유지관리 및 이용 활성화 | 남산 관광버스 통제 및 친환경 교통수단 도입 | 남산 관광버스 진입 통제 및 친환경 교통수단인 전기셔틀버스 도입<br>- 운송대상 : 관광버스를 이용하는 단체 관광객<br>- 운행노선 : 예장자락-국립극장-남산정상부-남산도서관-예장자락 주차장<br>- 운영시기 : 19.12월 예정 | 계     | 1,348,000 | 1,348,000 | 관련사업인 남산예장자락 주차장 조성 공사(19.12월 준공)과의 연계성과 공원내(주변) 예비환승장 대상지 선정을 위한 교통성 추가검토 등 사업추진이 지연되어 이월 필요   |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 시설비   | 1,348,000 | 1,348,000 |   |
| 72 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 공원 유지관리 및 이용 활성화 | 공원 내 공공건물 태양광 설치         | 북서울꿈의 숲 내 태양광 설치(건물2등 58kw 규모)   | 계     | 700,000   | 163,000   | 용역타당성심사 및 건물구조 안전 검사 및 실시 설계용역 등의 사전 행정절차 진행에 상당한 기간이 소요되어 이월 필요  |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 시설비   | 665,000   | 163,000   |   |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 감리비   | 35,000    | -         |   |
| 73 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 공원 유지관리 및 이용 활성화 | 공원 주차장 내 태양광설치           | 월드컵공원 노을공원 주차장 내 태양광 설치(태양광발전 180kw 규모)  | 계     | 1,120,000 | 529,000   | 사업대상지 주차장 수탁자와 협의 지연 및 노을공원 각종 행사 이용객 주차 편의제공을 위해 사업추진이 지연되어 연내 준공이 불가해 예상되어 이월 필요  |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 시설비   | 1,064,000 | 529,000   |   |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 감리비   | 56,000    | -         |   |
| 74 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 공원 유지관리 및 이용 활성화 | 관악산공원 입구 정비              | 관악산공원 입구 진입광장, 벽천 조성, 암석원 조성, 수목 및 초화류 식재 등 정비   | 계     | 300,000   | 282,505   | 사업대상지에 대한 행정소송(18.5.4. 판결)으로 사업추진이 지연되었고, 설계심의회(재심의 18.8.16.) 등 절차 이행에 시일이 소요되었으며, 수경시설의 수원(水原) 계획 검토 등으로 인한 제반조사 필요로 연내 준공이 불가하여 이월 필요 |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 시설비   | 297,900   | 282,505   |   |
|    |                    |                     |                  |                          |  | 시설부대비 | 2,100     | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업               | 단위사업                      | 세부사업              | 이월내용  | 예산과목      | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 75 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 서울로 7017<br>운영 활성화 | 서울로 7017<br>운영 및 유<br>지관리 | 서울로 7017 운<br>영관리 | 1. 서울로~청파로가 연결<br>로 설치<br>- 연결로(계단) 설치<br>2. 만리동 한전박스 주변<br>시민 휴식공간 조성<br>- 앉음벽,수목전지 및 생<br>육개량, 이동형 벤치및<br>목재헨스, 포장, 집수시설<br>등 | 계         | 4,325,775 | 1,021,242 | 1. 서울로~청파로간 연결로 설치 : 관련부서협의<br>(타 계획과 저촉여부 등)사항 검토로 인한 설계용<br>역(18.8~11)추진이 지연되었으며, 18.12월 공사<br>발주 사전절차이행 및 동절기 공사곤란으로 공사<br>비 이월 필요<br>- 18. 3~6 : 관련기관 및 원설계자 협의<br>- 18. 7 : 기술용역타당성심사, 발주<br>- 18. 8~11 : 기본및실시설계용역<br>- 18.12 : 공사발주 사전절차 및 계약의뢰<br>- 19.1~6 : 공사착공 및 준공(예정)<br>2. 만리동한전박스 주변 시민휴식공간 조성 : 설<br>계용역에 대한 원설계자(MVRDV)의 의견사항 추<br>가검토(총6회,18.5~9)에 따라 공사발주(18.10월)<br>지연으로, 착공시(18.11월) 동절기 공사곤란 및<br>공기부족으로 공사비 이월 필요<br>- 18. 2~5 : 기본 및 실시설계용역<br>- 18. 5. 8. : MVRDV(원설계자) 검토의견 발생<br>- 18. 5~7 : MVRDV 협의(총6회)<br>- 18.9.18. : MVRDV 협의완료<br>- 18.10~19.3 : 공사발주 및 준공(예정) |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 기간제근로자등보수 | 289,705   | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 사무관리비     | 615,000   | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 공공운영비     | 1,262,300 | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 행사운영비     | 280,000   | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 시책추진업무추진비 | 22,000    | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 재료비       | 64,000    | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 전산개발비     | 47,770    | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 외빈초청여비    | 15,000    | -         |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 시설비       | 1,670,000 | 1,021,242 |  |
|    |                    |                    |                           |                   |   | 자산및물품취득비  | 60,000    | -         |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업   | 단위사업   | 세부사업      | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|------------------|--------|--------|-----------|--|-----------|-----------|---------|---|
| 76 | 푸른도시국<br>(산지방재과) | 산림안전관리 | 산림재해방지 | 산림내 사면 정비 | 2018년 위험절개지(북한산 석우배드민턴) 정비공사<br>- 위치 : 강북구 수유동 산127-1<br>- 공사기간 : 18.5.4.~19.6.30.<br>- 공사금액 : 366,833천원<br>- 공사내용 : 비탈명 보강, 낙석방지망 등 | 계         | 7,363,124 | 366,833 | 강북구 수유동 절개지 정비공사가 지역주민 민원으로 인한 공사중지 및 국립공원관리공단측과 협의 등으로 인하여 연내 준공이 어려울 것으로 예상되어 이월 필요 |
|    |                  |        |        |           |  | 사무관리비     | 32,830    | -       |   |
|    |                  |        |        |           |  | 국내여비      | 5,400     | -       |   |
|    |                  |        |        |           |  | 시책추진업무추진비 | 10,000    | -       |   |
|    |                  |        |        |           |  | 시설비       | 6,768,070 | 366,833 |   |
|    |                  |        |        |           |  | 시설부대비     | 9,000     | -       |   |
|    |                  |        |        |           |  | 자치단체자본보조  | 537,824   | -       |   |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업                         | 단위사업              | 세부사업             | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 77 | 푸른도시국<br>(서울식물원) | 식물종다양성 보전을 통한 세계적 수준의 식물원 운영 | 식물원 운영 관리 및 이월활성화 | 식물원 운영 및 식물문화 조성 | 1. 서울식물원 통합관제센터 관리 용역<br>- 동절기 전시온실 식물의 저온피해를 방지하기 위한 지속적 난방운영<br>2. 서울식물원 개원 행사<br>- 습지원이 완료되는 시기에 맞추어 19년 5월에 그랜드 오픈 기념행사 개최 예정<br>(18년도에는 임시개방 기념행사를 한국공항공사와 공동주최로 열린음악회를 개최) | 계         | 4,108,887 | 321,446 | 1. 통합관제센터 관리 용역<br>- 저온피해 방지를 위해 추위가 끝나는 이듬해 2019.3월까지 용역기간으로, 미도래한 기간의 시설관리용역비 이월 필요<br>2. 식물원 개원행사(행사운영비)<br>- 서울식물원 개원행사 비용을 그랜드 오픈시기에 맞추어 집행하도록 이월 필요(불용 시 시비 추가 확보 어려움) |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 기간제근로자등보수 | 340,826   | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 사무관리비     | 487,128   | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 공공운영비     | 1,889,402 | 201,446 |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 행사운영비     | 120,000   | 120,000 |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 특정업무경비    | 19,800    | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 재료비       | 160,000   | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 시험연구비     | 80,000    | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 사회복무요원보상금 | 11,176    | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 자산및물품취득비  | 990,555   | -       |  |
|    |                  |                              |                   |                  |  | 기타자본이전    | 10,000    | -       |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                 | 단위사업                            | 세부사업                     | 이월내용   | 예산과목  | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------|------------|-----------|---|
| 78 | 푸른도시국<br>(서울대공원)   | 공원이용시<br>민 만족도<br>향상 | 다양한 축제<br>및 볼거리<br>프로그램 운<br>영  | 동물전시 프로<br>그램 개발운영       | 해양관 리모델링 (가칭)<br>돌고래이야기관 조성 건<br>축공사   | 계     | 5,058,158  | 1,216,264 | (가칭)돌고래 이야기관 조성을 위한 건축설계 용<br>역과 전시연출 용역이 동시 진행중으로, 협의 및<br>전문가 자문 결과 반영을 위한 기간이 소요되어<br>건축공사 발주 지연이 예상됨  |
|    |                    |                      |                                 |                          |  | 사무관리비 | 36,158     | -         |   |
|    |                    |                      |                                 |                          |  | 재료비   | 10,000     | -         |   |
|    |                    |                      |                                 |                          |  | 시설비   | 5,012,000  | 1,216,264 |   |
| 79 | 푸른도시국<br>(서울대공원)   | 공원이용시<br>민 만족도<br>향상 | 동물사 관리<br>기능 및 야<br>생동물 종보<br>전 | 공원 안전시설<br>보수 및 정비       | - 동물원 국제인증(AZA)<br>대비 취약시설 긴급개선<br>공사<br>- 동물사 통합 제어설비<br>설치사업 동물사 통합 제<br>어설비 설치 공사 | 계     | 10,330,000 | 2,638,000 | - 서울동물원 AZA인증을 위한 시설개선공사 설<br>계용역 및 공사기간이 10개월(설계 3개월, 공사<br>발주 및 시행 7개월) 소요되나 절대공기 부족<br>- 동물사별 계절적 조건(온도, 환기, 습도 등)이<br>상이고 기존 설비간 연계 프로그램 설정 등을<br>위한 설계용역(5개월 소요) 및 공사(3개월 소요)<br>에 필요한 절대공기 부족 |
|    |                    |                      |                                 |                          |  | 시설비   | 10,330,000 | 2,638,000 |   |
| 80 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리          | 물환경개선<br>및 관리                   | 빗물마을 조성<br>사업            | 빗물마을(강북구, 금천구)<br>조성   | 계     | 1,620,000  | 767,800   | - 당해 사업은 주민위크숍을 통하여 주민의견을<br>설계에 반영하여 추진되는 사업이나, 금번 지방<br>선거로 인한 위크숍 행위 제한으로 설계가 지연<br>되어 절대공기 부족<br>- 타 사업(도시재생뉴딜사업, 자전거 특화지구<br>등)과 연계되어 사업 시기조정이 요구되어 공사<br>비 이월 필요                              |
|    |                    |                      |                                 |                          |  | 시설비   | 1,620,000  | 767,800   |   |
| 81 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리          | 물환경개선<br>및 관리                   | 양평1유수지<br>CSOs 저류조<br>설치 | 양평1유수지 CSOs 저류<br>조 설치   | 계     | 7,681,600  | 3,860,000 | 국비 매칭사업(5:5)으로 19년 완공 예정이며, 금<br>년말 환경부로 부터 국비 추가지원이 예정(20억<br>원) 됨에 따라 국비 선지출하고 시비 전액 이월   |
|    |                    |                      |                                 |                          |  | 시설비   | 7,681,600  | 3,860,000 |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업        | 단위사업          | 세부사업   | 이월내용                                     | 예산과목  | 예산액       | 이월액     | 이월사유   |
|----|--------------------|-------------|---------------|--|--|-------|-----------|---------|--|
| 82 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 물환경개선<br>및 관리 | 서울형 물순환<br>협력협업 통합<br>메뉴얼 구축 및<br>장기모니터링<br>연구 | 서울형 물순환 협력협업<br>통합메뉴얼 구축 및 장기<br>모니터링 용역 | 계     | 216,000   | 216,000 | 3차년도 물순환 시설의 장기 모니터링 시행 및<br>효과 분석을 위한 용역기간 부족으로 연내 준공<br>이 어려워 이월 필요  |
|    |                    |             |               |  |  | 시설비   | 216,000   | 216,000 |  |
| 83 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 물환경개선<br>및 관리 | 물순환 통합관<br>리시스템 정보<br>화사업 유지보<br>수 및 기능개선      | 물순환통합관리시스템<br>고도화사업에 대한 용역               | 계     | 155,026   | 58,680  | 협상에 의한 계약이 단독응찰로 2회 유찰되어 수<br>의계약으로 시행됨에 따라 용역기간 부족으로 이<br>월 필요  |
|    |                    |             |               |  |  | 공공운영비 | 155,026   | 58,680  |  |
| 84 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 물환경개선<br>및 관리 | 응봉유수지<br>CSOs 저류조<br>설치                        | 응봉유수지 CSOs 저류조<br>기본 및 실시설계 용역           | 계     | 280,000   | 111,700 | 용역 수행 중 발생한 지하안전 영향평가 추가 시<br>행을 위해 준공기간 4개월 연장이 불가피하여 용<br>역비 일부 이월 필요  |
|    |                    |             |               |  |  | 시설비   | 280,000   | 111,700 |  |
| 85 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 물환경개선<br>및 관리 | 물순환회복 기<br>본계획 수립                              | 물순환회복 기본계획 수<br>립                        | 계     | 300,000   | 300,000 | 서울연구원의 물순환정책 진단 결과 빗물관리분<br>야에서 물순환 분야로 대상이 확대됨에 따라, 관<br>련 자료 조사 등 시일 소요로 발주지연되어 이월<br>필요   |
|    |                    |             |               |  |  | 시설비   | 300,000   | 300,000 |  |
| 86 | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 물환경개선<br>및 관리 | 한강관리를 위<br>한 종합발전 계<br>획 수립                    | 한강관리를 위한 용역 수<br>행                       | 계     | 1,000,000 | 950,000 | - 미래 한강종합발전계획 수립용역으로 추진하려<br>했으나 시민단체 이견 등으로 일정 지연<br>- 신곡수중보정책위원회에서 한강의 미래비전에<br>대해서는 중앙정부에서 할 것을 건의, 신곡수중<br>보 가동보개방제안 용역으로 계획이 변경됨에 따<br>라 18년말 계약 후 19년 용역 수행 예정 |
|    |                    |             |               |  |  | 시설비   | 1,000,000 | 950,000 |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업       | 단위사업      | 세부사업                                | 이월내용  | 예산과목 | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|------------|-----------|-------------------------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 87 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업   | 망원배수구역 빗물저류조 설치                     | - 위치 : 망원배수구역(서대문구, 마포구 일원)<br>- 기간 : 16.1~20.12<br>- 내용 : 1단계 49,000㎡                                    | 계    | 1,000,000 | 1,000,000 | 서대문구와 마포구간 펌프장(저류조 포함) 위치와 관리운영비 이월로 설계 용역이 지연되어 19년도 공사발주를 위해 이월 필요  |
|    |                   |            |           |                                     |   | 시설비  | 1,000,000 | 1,000,000 |   |
| 88 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치                   | - 위치 : 노원구 하계동(청구아파트)~월계역<br>- 기간 : 15.9~19.4<br>- 내용 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 261m)                          | 계    | 5,754,000 | 1,500,000 | 월계역사 연장구간은 철도보호지구 내 공사로 한국철도시설공단 협의결과 작업시간 제한(야간공사 시간 4시간→2시간)에 따른 추가공기 확보가 불가피하여 이월 필요                                   |
|    |                   |            |           |                                     |   | 시설비  | 5,354,000 | 1,500,000 |   |
|    |                   |            |           |                                     |   | 감리비  | 400,000   | -         |   |
| 89 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 중랑천 마스터플랜 단기사업                      | - 기간 : 홍수방지 종합계획(17.7~19.10), 하류구간 생태회복(16.7~21.12)<br>- 내용 : 계획빈도 상향(100→200년) 위한 홍수방지 대책 마련, 생태서식지 조성 등 | 계    | 2,700,000 | 2,700,000 | 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성사업의 기본 및 실시설계 용역이 지반조사, 보행교 추가 설계, 소규모환경영향평가 결과 반영 등으로 지연되어 18.8월에 준공함에 따라 연내 예산 집행이 어려울 것으로 예상되어 이월 필요 |
|    |                   |            |           |                                     |   | 시설비  | 2,500,000 | 2,500,000 |   |
|    |                   |            |           |                                     |   | 감리비  | 200,000   | 200,000   |   |
| 90 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 시범구간(1구간) 조성사업 | - 위치 : 홍제천 시점부 340m(종로구)<br>- 기간 : 17.10~19.12<br>- 내용 : 차집관로 이설 및 석축 정비                                  | 계    | 1,400,000 | 437,000   | 추가과업 수행을 위해 기본계획 준공이 당초 18년 4월에서 19년 6월로 연기(187백만원 이월)되어, 후속 기본 및 실시설계 용역비(250백만원)도 이월 필요                                 |
|    |                   |            |           |                                     |   | 시설비  | 1,400,000 | 437,000   |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업       | 단위사업      | 세부사업                 | 이월내용   | 예산과목 | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|-------------------|------------|-----------|----------------------|--|------|-----------|-----------|--|
| 91 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 노후기반시설 실태평가보고서 작성 용역 | - 규모 : 빗물펌프장, 수문, 제방, 하구둑<br>- 기간 : 18.11~19.10<br>- 내용 : 노후기반시설 실태평가보고서 작성                  | 계    | 483,083   | 290,000   | 용역 과업내용서와 대가 산정 용역(안전총괄본부)결과가 18.7.25일 통보되어 발주지연에 따른 용역기간 절대공기 부족  |
|    |                   |            |           |                      |  | 시설비  | 483,083   | 290,000   |  |
| 92 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 우이천(강북구)계성교 재설치 사업   | - 위치 : 강북구 수유동 710-13~도봉구 쌍문동 364-1<br>- 규모 : 폭 6m, 연장 29m→폭 12m, 연장 29m<br>- 기간 : 18.1~19.4 | 계    | 2,600,000 | 1,380,000 | 당초 우기철 이후 공사 추진예정이었으나, 가을철 집중호우 및 태풍을 동반한 호우 등으로 하천 수위가 상승함에 따라 하천내 작업 진행이 원활하지 못해 준공기한 연기   |
|    |                   |            |           |                      |  | 시설비  | 2,600,000 | 1,380,000 |  |
| 93 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 하천 복원 종합 계획 수립 용역    | 복개하천을 중심으로 하천별 물리적, 인문적, 생태적 현황 조사 및 하천 복원 종합계획 수립 등 (18.6~19.12)                            | 계    | 300,000   | 300,000   | 복개하천 25개소 포함 서울시내 하천 38개소에 대한 복원 종합계획을 수립하는 용역으로 금년도 복개시설 이용현황 등 기초조사를 완료할 예정이었으나, 대상하천 산정 등 준비기간 소요로 금년 6월 착수하였고 과업대상과 내용이 광범위함에 따라 금년도 계획한 성과물 작성이 어려워 불가피하게 용역기간 연기를 하게 됨 |
|    |                   |            |           |                      |  | 시설비  | 300,000   | 300,000   |  |
| 94 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 하천복원 및 정비 | 대림3유수지 기본설계 용역       | - 위치 : 영등포구 대림3동 611번지 일대<br>- 규모 : 도시계획시설유수지 면적 25,200㎡                                     | 계    | 350,000   | 350,000   | 대림3유수지 복합문화체육시설 건립 사업추진을 위한 사전절차(투자심사)가 진행중으로 연내 설계용역 발주 및 시행이 어려워 용역비 이월 필요   |
|    |                   |            |           |                      |  | 시설비  | 350,000   | 350,000   |  |

(단위:천원)

| 구분                         | 실·본부·국<br>(부서명)         | 정책사업    | 단위사업      | 세부사업              | 이월내용   | 예산과목  | 예산액         | 이월액        | 이월사유  |
|----------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------|--|-------|-------------|------------|---|
| 도시철도건설사업비특별회계 소계 (4개 세부사업) |                         |         |           |                   |  |       | 227,369,000 | 58,981,000 |   |
| 1                          | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 도시철도 건설 | 도시철도 건설사업 | 도시철도 9호선 3단계 건설   | - 위치 : 잠실종합운동장~올림픽공원역~둔촌동보훈병원<br>- 규모 : 총연장 9.18km, 정거장 8개소(환승역2개소)                          | 계     | 154,400,000 | 22,221,000 | - 직결차량 연결관련 국토교통부 총사업비 반영에 대한 협의가 진행중이며, 직결차량 발주전 도시교통본부(교통 정책과) 주관 공항철도공사와의 협의 지연으로 직결차량 제작발주 곤란<br>- 공사기간이 2009.12~2019.12까지이나 직결차량 제작기간 4년이 소요되어 2022년까지 공사기간 연장필요 |
|                            |                         |         |           |                   |  | 시설비   | 150,700,000 | 22,221,000 |   |
|                            |                         |         |           |                   |  | 감리비   | 3,400,000   | -          |   |
|                            |                         |         |           |                   |  | 시설부대비 | 300,000     | -          |   |
| 2                          | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 도시철도 건설 | 도시철도 건설사업 | 진접선(4호선연장)차량기지 건설 | - 위치 : 남양주시 진접읍 금곡리 일원<br>- 규모 : 차량기지 197,400㎡, 인입선 4.90km, 창동차량기지 철거 1식<br>- 기간 : 2015~2024 | 계     | 20,950,000  | 20,950,000 | 진접선 1, 2공구 공사기간 장기 소요에 따른 공사비, 보상비, 감독권한대행 등 건설사업관리용역비, 조달 수수료 등 시설부대비 이월 필요  |
|                            |                         |         |           |                   |  | 시설비   | 20,000,000  | 20,000,000 |   |
|                            |                         |         |           |                   |  | 감리비   | 900,000     | 900,000    |   |
|                            |                         |         |           |                   |  | 시설부대비 | 50,000      | 50,000     |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)         | 정책사업        | 단위사업         | 세부사업              | 이월내용   | 예산과목  | 예산액        | 이월액        | 이월사유   |
|----|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|-------|------------|------------|--|
| 3  | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 신교통수단<br>도입 | 경전철 건설<br>사업 | 신림선 경전철<br>건설(민자) | - 위치 : 셋강역~대방역~<br>보라매역~신림역~서울<br>대왕<br>- 규모 : 연장 7.76km, 정<br>거장 11개소, 차량기지 1<br>개소<br>- 기간 : 17.2~22.2 | 계     | 51,889,000 | 15,680,000 | 민간사업자와 실시협약에 따라 지급되는 건설보<br>조금(시설비) 및 19년도 준공금 지급예정인 감리<br>비 이월 필요 |
|    |                         |             |              |                   |  | 시설비   | 49,453,000 | 14,834,000 |  |
|    |                         |             |              |                   |  | 감리비   | 2,386,000  | 846,000    |  |
|    |                         |             |              |                   |  | 시설부대비 | 50,000     | -          |  |
| 4  | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 신교통수단<br>도입 | 경전철 건설<br>사업 | 위례신사선 건<br>설 (민자) | - 위치 : 위례신도시~삼<br>성역~신사역<br>- 규모 : 연장 14.8km, 정<br>거장 11개소, 차량기지 1<br>개소<br>- 기간 : 2018~2027             | 계     | 130,000    | 130,000    | 민간투자사업 제3차 제안공고, 사업제안서 평가<br>등 사무관리비 이월 필요                         |
|    |                         |             |              |                   |  | 사무관리비 | 130,000    | 130,000    |  |

(단위:천원)

| 구분                     | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                           | 단위사업                   | 세부사업                   | 이월내용  | 예산과목               | 예산액         | 이월액        | 이월사유   |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------|-------------|------------|--|
| 교통사업특별회계 소계 (22개 세부사업) |                   |                                |                        |                        |   |                    | 131,863,251 | 55,202,987 |  |
| 1                      | 도시교통본부<br>(버스정책과) | 버스운영체<br>계 개선 및<br>관리          | 버스 서비스<br>향상 및 고<br>급화 | 가로변 버스정<br>류소 개선사업     | - 위치 : 서울시내 22개<br>버스정류장<br>- 내용 : 무장애 정류소<br>설치<br>- 기간 : 19.1~19.12   | 계                  | 1,452,700   | 1,344,147  | 승차대 설치계약 지연(9월 체결)과 도로굴착 심<br>의허가 등 사전 행정절차에 소요되는 기간을 고<br>려시 연내 전액 집행이 어려워 이월 필요    |
|                        |                   |                                |                        |                        |   | 공공운영비              | 122,700     | -          |  |
|                        |                   |                                |                        |                        |   | 시설비                | 1,330,000   | 1,344,147  |  |
| 2                      | 도시교통본부<br>(버스정책과) | 버스운영체<br>계 개선 및<br>관리          | 버스 서비스<br>향상 및 고<br>급화 | 시내버스 공공<br>와이파이 구축     | - 기간 : 18.9~18.12<br>- 주관부처 : 과학기술정<br>보통신부<br>- 방법 : 중앙부처와 시의<br>매칭펀드 사업<br>- 내용 : 시내버스 270대<br>에 와이파이 통신비 지원      | 계                  | 64,800      | 32,400     | 과학기술정보통신부 매칭펀드사업으로 부처의<br>사업자 선정이 지연되어 이월 필요   |
|                        |                   |                                |                        |                        |   | 민간자본사업보조<br>(자체재원) | 32,400      | 32,400     |  |
|                        |                   |                                |                        |                        |   | 민간자본사업보조<br>(이전재원) | 32,400      | -          |  |
| 3                      | 도시교통본부<br>(택시물류과) | 택시서비스<br>수준 향상<br>및 물류체계<br>개선 | 택시서비스<br>향상 및 물<br>류관리 | 화물자동차 차<br>로이탈경고장<br>치 | - 목적 : 졸음운전에 따른<br>대형 교통사고 예방<br>- 대상 : 화물자동차 및<br>특수자동차<br>- 방법 : 안전장치 부착<br>후 청구에 의거 보조금<br>지급<br>- 지원기준 : 대당50만원 | 계                  | 720,000     | 680,000    | 사업초반 국토부의 보조금기준 변경 등 사업추진<br>에 혼선이 생겨 운수사업자가 관망 후 차년에 설<br>치하려 함에 따라 예산집행 저조하여 이월 필요 |
|                        |                   |                                |                        |                        |   | 민간자본사업보조<br>(자체재원) | 360,000     | 340,000    |  |
|                        |                   |                                |                        |                        |   | 민간자본사업보조<br>(이전재원) | 360,000     | 340,000    |  |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업            | 단위사업                  | 세부사업                    | 이월내용  | 예산과목  | 예산액        | 이월액        | 이월사유   |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---|-------|------------|------------|--|
| 4  | 도시교통본부<br>(교통정보과) | 과학적인 교통정보서비스 구현 | 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) | 녹색교통진흥지역 자동차통행관리 시스템 구축 | 자동차 통행관리 시스템 구축<br>- 내용 : 현장시스템, 센터시스템 구축 및 남산 1·3호 혼잡통행료 징수시스템 고도화 등<br>- 위치 : 녹색교통진흥지역 경계도로(41개 지점)<br>- 기간 : 17.1~19.12    | 계     | 18,763,189 | 18,763,189 | 자동차 통행관리시스템을 조기 구축(19.7) 하고자 설계와 공사를 일괄 발주하기 위해 추가경정 예산 편성한 사업으로 이월 필요                         |
|    |                   |                 |                       |                         |   | 시설비   | 18,199,119 | 18,199,119 |  |
|    |                   |                 |                       |                         |   | 감리비   | 460,000    | 460,000    |  |
|    |                   |                 |                       |                         |   | 시설부대비 | 104,070    | 104,070    |  |
| 5  | 도시교통본부<br>(교통정보과) | 과학적인 교통정보서비스 구현 | 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) | 서울 C-ITS 실증사업           | 서울 C-ITS 실증 사업<br>- 내용 : 고도 자율협력주행 테스트베드 조성, V2X 커넥티드 카 혁신 및 V2X 올인원 단말기 개발·보급, 미래교통 허브광장 조성 및 공유 플랫폼 구축<br>- 기간 : 17.9~20.12 | 계     | 7,700,000  | 7,196,874  | 자율협력주행 등 미래교통혁신 기반 조성을 위한 국고보조 사업으로 국토부와의 쟁점사항 협의 지연으로 발주가 당초대비 연기됨에 따라 연내 집행이 어려워 불가피하게 이월 필요 |
|    |                   |                 |                       |                         |   | 시설비   | 7,263,000  | 6,946,374  |  |
|    |                   |                 |                       |                         |   | 감리비   | 422,000    | 238,000    |  |
|    |                   |                 |                       |                         |   | 시설부대비 | 15,000     | 12,500     |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업            | 단위사업                  | 세부사업                 | 이월내용  | 예산과목  | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|-------|-----------|---------|---|
| 6  | 도시교통본부<br>(교통정보과) | 과학적인 교통정보서비스 구현 | 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) | 수요중심형 교통수단간 융합서비스 구축 | 수요중심형 교통수단간 융합서비스 구축 연구(18.1~18.12)<br>- 내용 : 기본계획 및 타당성 조사,수요중심형 모빌리티 서비스주체간 역할 및 민간활성화방안 정립,최신기술,선진도시사례 검토를 통한 최적 서비스 방안 창출 | 계     | 150,000   | 150,000 | 사업계획 변경(수요중심형 교통수단간 융합서비스 구축 연구→교통빅데이터 통합관리체계 구축 계획 수립 연구)에 따른 계약상대자 선정 지연(18.11월 연구용역 발주 예정)으로 이월 필요 |
|    |                   |                 |                       |                      |   | 연구용역비 | 150,000   | 150,000 |   |
| 7  | 도시교통본부<br>(교통운영과) | 도시교통체계 및 소통 개선  | 버스서비스 이용제고            | 중앙버스전용차로 흐름개선        | 중앙버스 전용차로 흐름 개선(18.1~18.12)<br>- 내용 : 중앙차로 교통사고 지점 및 중앙정류소 불편지점 등 시설개선, 유턴 우회 불편지점, 중앙차로 개선 등, 흐름개선 공사 현장 교통운영 보조원 운영         | 계     | 3,550,000 | 500,000 | 연계 사업인 천호 지하차도 평면화(도로계획과)가 지연되어 지하차도 상부에 설치하는 천호대교 남단~강동역간 중앙버스전용차로 조성의 연내 완료가 어려워 이월 필요              |
|    |                   |                 |                       |                      |   | 사무관리비 | 90,000    | -       |   |
|    |                   |                 |                       |                      |   | 시설비   | 3,450,000 | 500,000 |   |
|    |                   |                 |                       |                      |   | 감리비   | 10,000    | -       |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업           | 단위사업      | 세부사업         | 이월내용   | 예산과목            | 예산액        | 이월액     | 이월사유  |
|----|-------------------|----------------|-----------|--------------|--|-----------------|------------|---------|---|
| 8  | 도시교통본부<br>(교통운영과) | 도시교통체계 및 소통 개선 | 교통안전시설물관리 | 교통안전시설물 유지관리 | 교통안전 시설물 유지관리(18.1~18.12)<br>- 내용 : 교통신호체계 운영, 교통신호제어기 유지관리, 교통안전시설 경정비 및 공공요금 납부, T-GIS 개선 및 유지관리 | 계               | 16,027,573 | 150,000 | 노후 경유차량 교체를 위해 추가경정예산을 통해 편성하였으나 도로 및 교통안전 시설물 현장점검에 적합한 차량(중형급 SUV)의 조달구매가 연내에 이루어지기 어려워 이월 필요 |
|    |                   |                |           |              |  | 사무관리비           | 3,000      | -       |   |
|    |                   |                |           |              |  | 공공운영비           | 14,742,963 | -       |   |
|    |                   |                |           |              |  | 시책추진업무추진비       | 3,450      | -       |   |
|    |                   |                |           |              |  | 기타보상금           | 35,000     | -       |   |
|    |                   |                |           |              |  | 배상금등            | 5,000      | -       |   |
|    |                   |                |           |              |  | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 75,160     | -       |   |
|    |                   |                |           |              |  | 자산및물품취득비        | 1,163,000  | 150,000 |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업           | 단위사업           | 세부사업         | 이월내용  | 예산과목      | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|----------------|----------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 9  | 도시교통본부<br>(교통운영과) | 도시교통체계 및 소통 개선 | 교통소통 및 안전관리 강화 | 도로교통 소통 개선   | 도로교통 소통 개선<br>(18.1~18.12)<br>- 규모 : 성수사거리 등 26개 지점<br>- 내용 : 교차로 개선, 우회전 차로 확보, 좌회전 및 유턴차로 신설, 차로 조정, 신호체계 개선, 교통안전시설 설치 | 계         | 3,311,250 | 527,480   | 성수사거리 남북으로 좌회전 차로를 설치하는 사업으로 교통안전시설심의(18.3) 및 실시설계, 관련부서 협의 후 예산 배정(18.8)하였으나 지장물 이설 및 동절기 굴착 통제로 연내 사업 완료가 어려워 이월 필요 |
|    |                   |                |                |              |   | 사무관리비     | 26,250    | -         |   |
|    |                   |                |                |              |   | 시책추진업무추진비 | 8,650     | -         |   |
|    |                   |                |                |              |   | 시설비       | 3,222,000 | 527,480   |   |
|    |                   |                |                |              |   | 감리비       | 48,850    | -         |   |
|    |                   |                |                |              |   | 시설부대비     | 5,500     | -         |   |
| 10 | 도시교통본부<br>(교통운영과) | 도시교통체계 및 소통 개선 | 교통소통 및 안전관리 강화 | 교통사고 잦은 곳 개선 | 교통사고 잦은 지점 교통 운영체계 및 시설 개선<br>(18.1~18.12)<br>- 규모 : 대림사거리 등 25개소(추경 증액 분 별도)   | 계         | 2,274,000 | 1,633,121 | 행안부에서 국비 교부가 지연되어 하반기 추가경정예산(18.9)에 반영되어 사업에 필요한 절대적인 기간이 부족하여 불가피하게 국비 및 매칭 시비 이월 필요                                 |
|    |                   |                |                |              |   | 시설비       | 2,249,000 | 1,633,121 |   |
|    |                   |                |                |              |   | 감리비       | 25,000    | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업           | 단위사업               | 세부사업          | 이월내용  | 예산과목      | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---|-----------|-----------|---------|---|
| 11 | 도시교통본부<br>(교통운영과) | 도시교통체계 및 소통 개선 | 교통소통 및 안전관리 강화     | 교통사망사고 줄이기 사업 | 교통사망사고를 줄이기 위한 시설개선 및 교육 홍보(18.1~18.12)<br>- 내용 : 교통안전 교육교재 제작, 교통안전 콘텐츠 개발, 교통안전 시민 홍보, 특별교통안전진단 및 교통사고 잦은 곳 개선 설계 용역, 교통사고 지점 교통시설 개선 및 보행자 안전시설 보강 | 계         | 4,821,000 | 293,000 | - 중학생 맞춤형 교통안전 교육교재 개발 지연(수정사항 다수 발생)으로 연내에 지도서 인쇄 등 사업이 완료되기 어려워 이월 필요<br>- 전문가 자문회의 및 유관기관 협의로 도시고속도로 교통안전 점검 용역(100백만원) 연내 완료가 어려워 이월 필요<br>- 유관기관 업무협의 및 교통안전 심의지연으로 횡단보도 설치(150백만원) 연내 완료가 어려워 이월 필요 |
|    |                   |                |                    |               |   | 사무관리비     | 470,000   | 43,000  |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 시설비       | 4,251,000 | 250,000 |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 감리비       | 100,000   | -       |   |
| 12 | 도시교통본부<br>(교통지도과) | 교통흐름 개선        | 불법주정차 단속(주차장 관리계정) | 불법주정차 특별단속    | 서울시 불법주정차 업무/기술 등에 대한 현황과 요구사항을 상세 분석하고 사전준비를 위한 정보화시스템 마스터플랜 추진  | 계         | 4,207,444 | 164,648 | 서울시 불법주정차 업무/기술 등에 대한 현황과 요구사항을 상세 분석하고 사전준비를 위한 정보화시스템 마스터플랜 추진하기 위해 이월 필요   |
|    |                   |                |                    |               |   | 기간제근로자등보수 | 1,742,500 | -       |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 사무관리비     | 1,185,950 | -       |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 공공운영비     | 739,894   | 164,648 |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 국내여비      | 488,600   | -       |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 시책추진업무추진비 | 11,500    | -       |   |
|    |                   |                |                    |               |   | 포상금       | 39,000    | -       |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                     | 단위사업             | 세부사업             | 이월내용   | 예산과목      | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 13 | 도시교통본부<br>(보행정책과) | 보행권 향상<br>및 교통약자<br>안전관리 | 보행환경 개<br>선사업    | 보행환경개선<br>지구 조성  | 시민들의 보행권 확보를<br>위한 보행환경 개선<br>- 위치 : 자치구 공모 선<br>정, 보행특구 지정, 효창<br>공원, 대학로(대명길)<br>- 내용 : 보도설치 및 확<br>장, 차량통행제한, 보행지<br>장물 정비, 교통약자 이<br>동편의시설 설치, 안내체<br>계 정비 | 계         | 6,950,000 | 4,765,594 | 효창공원 독립운동 기념공원 조성 계획, 주민의<br>견 수렴 및 설계반영, 관련기관 협의 지연에 따라<br>연내 준공이 어려워 이월 필요                                |
|    |                   |                          |                  |                  |  | 시설비       | 6,950,000 | 4,765,594 |   |
| 14 | 도시교통본부<br>(보행정책과) | 보행권 향상<br>및 교통약자<br>안전관리 | 교통약자 이<br>동편의 증진 | 어린이보호구<br>역 정비   | 어린이 보호구역 정비<br>- 장평초교 : 보도(측구)<br>정비 5a, 차도 재포장 9a,<br>미끄럼방지포장(적색)<br>11.6a<br>- 안평초교 : 학교담장옆<br>통학로 보도 확보(연장<br>96m, 폭 2.0m)                                  | 계         | 5,817,200 | 244,000   | 보차도 정비 및 통학로 확폭 공사가 필요하나 동<br>절기 시공품질 확보 곤란 및 절대공기 부족으로<br>2개소(동대문구 장평초교, 안평초)는 연내 사업완<br>료가 어려워 국비 및 시비 이월 |
|    |                   |                          |                  |                  |  | 시책추진업무추진비 | 5,200     | -         |   |
|    |                   |                          |                  |                  |  | 시설비       | 5,807,000 | 244,000   |   |
|    |                   |                          |                  |                  |  | 감리비       | 5,000     | -         |   |
| 15 | 도시교통본부<br>(보행정책과) | 보행권 향상<br>및 교통약자<br>안전관리 | 교통약자 이<br>동편의 증진 | 교통약자 보호<br>구역 정비 | 노인 및 장애인 보호구역<br>지정, 교통안전시설 설치<br>(18.1~18.12)<br>- 내용 : 과속경보표지,<br>안전표지, 노면표시, 과속<br>방지턱, 고원식 횡단보도,<br>방호울타리  | 계         | 3,710,000 | 400,000   | 특별교부세 교부 지연(18.10)에 따라 절대적으로<br>집행에 필요한 시간이 부족하여 불가피하게 국비<br>이월 필요  |
|    |                   |                          |                  |                  |  | 시설비       | 3,700,000 | 400,000   |   |
|    |                   |                          |                  |                  |  | 감리비       | 10,000    | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                          | 단위사업                      | 세부사업                                       | 이월내용  | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---|-------|-----------|-----------|---|
| 16 | 도시교통본부<br>(자전거정책과) | 자전거이용<br>활성화 및<br>교통환경 개<br>선 | 자전거이용<br>시설 확충<br>및 관리    | 자전거 도로 안<br>전시설 확충                         | 서울특별시 전역 자전거<br>도로 정비(18.1~18.12)<br>- 내용 : 자전거 우선도로<br>시인성 강화, 노후 자전<br>거도로 정비 및 안전시설<br>설치  | 계     | 7,186,771 | 2,000,000 | 기본 및 실시설계 완료하였으나, 교통규제심의<br>및 주민설득 등으로 사업이 지연됨으로써 연내집<br>행이 어려워 청계천 자전거도로 보도정비 공사비<br>이월 필요   |
|    |                    |                               |                           |  |   | 시설비   | 7,186,771 | 2,000,000 |   |
| 17 | 도시교통본부<br>(자전거정책과) | 자전거이용<br>활성화 및<br>교통환경 개<br>선 | 자전거이용<br>시설 확충<br>및 관리    | 도심 핵심축 연<br>결 자전거도로<br>망 구축                | 서울특별시 전역 도심 자<br>전거 도로 구축<br>(18.1~18.12)<br>- 규모 : 사직로 등 8개<br>노선(L=21.2m,<br>B=1.2~3.0m)<br>- 내용 : 자전거 도로 신<br>규 조성, 유색포장, 안전<br>표지, 노면표시 등 교통<br>안전시설 설치 | 계     | 2,466,000 | 500,000   | 기본 및 실시설계 완료하였으나, 교통규제심의<br>및 주민설득 등으로 사업이 지연됨으로써 연내집<br>행이 어려워 청계천 자전거도로 보도축소 공사비<br>이월 필요   |
|    |                    |                               |                           |  |   | 시설비   | 2,466,000 | 500,000   |   |
| 18 | 안전총괄본부<br>(도로계획과)  | 도로 건설                         | 간선도로망<br>확충(교통사<br>업특별회계) | 제2자유로 종점<br>부(난지도길)입<br>체화(교통개선<br>분담금 계정) | 난지도길 내2개 교차로<br>개선  | 계     | 4,000,000 | 3,995,000 | 18.5월말 실시설계완료, 공사발주를 위한 사전절<br>차 이행을 거쳐 18.10월 현재 공사 및 감리입찰<br>중으로 18.11월말 계약될 것으로 예상되며, 공사<br>착공전 사전절차로서 소규모 환경영양평가 협의<br>가 지연되고 있는 실정으로 금년내 실착공은 어<br>려울 것으로 예상되어 사업비 이월 필요 |
|    |                    |                               |                           |  |   | 시설비   | 3,795,000 | 3,795,000 |   |
|    |                    |                               |                           |  |   | 감리비   | 200,000   | 200,000   |   |
|    |                    |                               |                           |  |   | 시설부대비 | 5,000     | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)         | 정책사업                               | 단위사업                       | 세부사업                                   | 이월내용  | 예산과목      | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------|------------|-----------|---|
| 19 | 안전총괄본부<br>(도로계획과)       | 도로 건설                              | 간선도로망<br>확충(교통사<br>업특별회계)  | 탄천변 동측도<br>로 확장(교통개<br>선분담금 계정)        | 구조개선 폭 4~6차로, 연<br>장 4.9km  | 계         | 1,500,000  | 991,187   | 기본 및 실시설계 진행중이나 민원으로 설계지연<br>되어 금년내 설계용역 준공이 불가함에 따라 용<br>역준공금 및 공사비(감리비) 명시이월  |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시설비       | 1,450,000  | 941,187   |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 감리비       | 50,000     | 50,000    |   |
| 20 | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 도시철도 및<br>광역철도 건<br>설(교통개선<br>분담금) | 광역철도 건<br>설사업(교통<br>개선분담금) | 하남선(5호선연<br>장) 광역철도<br>건설(교통개선<br>분담금) | - 위치 : 강동구 상일동~<br>서울시계<br>- 규모 : 총연장 1.1km, 정<br>거장 1개소, 차량기지 입<br>출고선 1.37km<br>- 사업기간 : 2015~2020  | 계         | 30,500,000 | 4,610,995 | 1-1공구 정거장 구조물 공사와 궤도공사 중첩으<br>로 공기 및 감리 연장 필요   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시설비       | 28,734,000 | 4,462,000 |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 감리비       | 1,740,000  | 148,995   |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시설부대비     | 26,000     | -         |   |
| 21 | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 도시철도 및<br>광역철도 건<br>설(교통개선<br>분담금) | 광역철도 건<br>설사업(교통<br>개선분담금) | 별내선(8호선연<br>장) 광역철도<br>건설(교통개선<br>분담금) | - 위치 : 강동구 암사동~<br>한강~구리시 토평동<br>- 규모 : 연장 3.72km, 정<br>거장 1개소, 모란 차량기<br>지 유치선<br>- 공사기간 : 17.8~23.9 | 계         | 5,324,000  | 5,320,000 | - 당초 신속한 공정추진을 목표로 하였으나(18년<br>말 20.4% 달성 목표), 공사착수(17.8월) 후 사전<br>행정절차(개발제한구역행위허가, 교통심의, 지장<br>물 이설협의 등) 이행기간이 소요되어,<br>- 18.2월 본격공사 시행에 따라 시설비 등(공사<br>비, 감리비, 보상비) 예산집행이 지연되었고, 19<br>년 신규예산 편성 없이 예산을 이월하여 사업 시<br>행 예정   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시설비       | 5,084,000  | 5,084,000 |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 감리비       | 230,000    | 230,000   |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시설부대비     | 10,000     | 6,000     |   |
| 22 | 교통방송<br>(기획조정실)         | 방송운영 및<br>관리                       | 방송시설 및<br>장비관리             | 방송장비 유지<br>관리                          | 남산송신소 관악산이전<br>및 통합송신소 구축 사업  | 계         | 1,367,324  | 941,352   | 18년 영어FM 남산송신소 관악산 이전 및 통합송<br>신소 구축사업 추진을 위해 18.2.1. 방통위 허가<br>신청하였으나, 타방송사와의 방송구역 중첩 등<br>기술적인 문제 해결을 위해 2차례 허가 기간이<br>연장되었고 12월 중 허가 처리될 예정으로 명시<br>이월 필요 (통합송신소 구축 사업 일괄 발주 예<br>정)<br>- 사무관리비 : 통합송신소 구축 장비 운송 헬기<br>사용료<br>- 시설비 : 통합송신소 구축 자재 및 노무비<br>- 자산및물품취득비 : STL 교체 등 통합송신소 구<br>축 방송장비 구매비 |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 사무관리비     | 54,100     | 39,700    |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 공공운영비     | 410,672    | -         |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시책추진업무추진비 | 900        | -         |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 시설비       | 437,041    | 437,041   |   |
|    |                         |                                    |                            |  |   | 자산및물품취득비  | 464,611    | 464,611   |   |



(단위:천원)

| 구분                      | 실·본부·국<br>(부서명)         | 정책사업                | 단위사업                  | 세부사업   | 이월내용  | 예산과목  | 예산액         | 이월액         | 이월사유   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|-------|-------------|-------------|--|
| 광역교통시설특별회계 소계 (5개 세부사업) |                         |                     |                       |  |   |       | 247,373,000 | 108,496,312 |  |
| 1                       | 도시교통본부<br>(교통정책과)       | 교통체계 구축 및 개선        | 광역철도 건설부담금            | 광역철도(원종홍대선) 차량기지 확보 및 신정차량기지 이전 관련 사전타당성 조사 용역 | 광역철도(원종홍대선) 차량기지 확보 및 이와 연계한 신정차량기지 이전 사전 타당성조사<br>- 기간 : 18.4.26.~19.2.19.               | 계     | 350,000     | 151,600     | 2호선 청라국제도시 연장 추가과업 시행요청(인천시) 등에 따른 과업기간 확보를 위한 용역기간 연장으로 준공금 이월  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설비   | 350,000     | 151,600     |  |
| 2                       | 안전총괄본부<br>(도로계획과)       | 도로 건설               | 광역도로 건설(광역교통시설특별회계)   | 동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장                           | 도로확장 폭 4→6~7차로, 연장 5.45km   | 계     | 93,453,000  | 43,953,000  | 주민 및 언론에 약속한 2020년내 개통을 위해 금년 9월 500억 추경편성하였으며, 연내 집행가능한 60억 이외 예산 이월  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설비   | 91,973,000  | 43,953,000  |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 감리비   | 1,460,000   | -           |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설부대비 | 20,000      | -           |  |
| 3                       | 안전총괄본부<br>(도로계획과)       | 도로 건설               | 광역도로 건설(광역교통시설특별회계)   | 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설)                          | 중로 3-26호선 등 잔여공사 시행   | 계     | 7,700,000   | 7,677,035   | 보상협의 지연 및 설계지연으로 공사(감리) 발주가 늦어져 공사비(보상비) 및 감리비 이월  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설비   | 7,500,000   | 7,477,035   |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 감리비   | 200,000     | 200,000     |  |
| 4                       | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 광역철도 건설(광역교통시설특별회계) | 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계) | 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)                 | - 위치 : 강동구 상일동~서울시계<br>- 규모 : 총연장 1.1km, 정거장 1개소, 차량기지 입출고선 1.37km<br>- 기간 : 2015~2020    | 계     | 84,599,000  | 6,436,677   | 1-1공구 정거장 구조물 유지선 궤도구간 중첩으로 궤도공사 공기및 감리 연장 필요  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설비   | 80,040,000  | 6,076,177   |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 감리비   | 4,485,000   | 360,500     |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설부대비 | 74,000      | -           |  |
| 5                       | 도시기반시설본부<br>(총무부 홍보예산과) | 광역철도 건설(광역교통시설특별회계) | 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계) | 별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계)                   | - 위치 : 강동구 암사동~한강~구리시 토평동<br>- 규모 : 연장 3.72km, 정거장 1개소, 모란 차량기지 유치선<br>- 공사기간 : 17.8~23.9 | 계     | 61,271,000  | 50,278,000  | - 당초 신속한 공정추진을 목표로 하였으나(18년 말 20.4% 달성 목표), 공사착수(17.8월) 후 사전 행정절차(개발제한구역행위허가, 교통심의, 지장물 이설 협의 등) 이행기간이 소요되어,<br>- 18.2월 본격공사 시행에 따라 시설비 등(공사비, 감리비, 보상비) 예산집행이 지연되었고, 19년 신규예산 편성 없이 예산을 이월하여 사업 시행 예정 |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설비   | 58,941,000  | 48,361,665  |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 감리비   | 2,202,000   | 1,835,000   |  |
|                         |                         |                     |                       |  |   | 시설부대비 | 128,000     | 81,335      |  |

(단위:천원)

| 구분                    | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                               | 단위사업  | 세부사업                      | 이월내용  | 예산과목                | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|--|
| 주택사업특별회계 소계 (3개 세부사업) |                   |                                    |   |                           |   |                     | 4,999,400 | 2,622,960 |  |
| 1                     | 도시재생본부<br>(주거재생과) | 주민 중심,<br>주민 주도의<br>주거지재생<br>사업 추진 | 근린형 도시<br>재생활성화<br>사업 추진                              | 해방촌 도시재<br>생사업 추진         | - 사업기간 : 2016~2020<br>- 이월내용 : 신흥시장 환<br>경개선사업 공사비                  | 계                   | 2,699,000 | 1,769,000 | 신흥시장 환경개선 사업의 설계공모전 당선안의<br>구조물 설치에 따른 기존 건축물의 구조 안전검<br>토, 관련부서 협의 및 주민의견수렴 등 설계안 조<br>정에 시일이 소요되어 연내 공사발주 곤란하여<br>이월 필요  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 사무관리비               | 308,800   | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 공공운영비               | 7,000     | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 기타보상금               | 20,000    | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 민간경상사업보조            | 50,000    | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 자치단체경상보조금           | 50,000    | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 시설비                 | 494,200   | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 공기관등에대한자본<br>적위탁사업비 | 1,769,000 | 1,769,000 |  |
| 2                     | 도시재생본부<br>(주거재생과) | 주민 중심,<br>주민 주도의<br>주거지재생<br>사업 추진 | 근린형 도시<br>재생활성화<br>사업 추진                              | 가리봉 도시재<br>생사업 추진         | - 사업기간 : 2016~2020<br>- 이월내용 : 마을마당 주<br>차장 조성 부지 매입비               | 계                   | 2,100,400 | 753,960   | 마을마당 주차장 복합시설 조성 사업 관련 조성<br>부지 매입 보상협의 지연, 주민협의체 대표단 공<br>석에 따른 주민의견 수렴절차 지연 등으로 연내<br>추진이 곤란하여 이월 필요   |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 사무관리비               | 192,400   | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 공공운영비               | 12,000    | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 자치단체경상보조금           | 611,000   | -         |  |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 시설비                 | 1,285,000 | 753,960   |  |
| 3                     | 주택건축국<br>(공동주택과)  | 평생 살고<br>싶은 주거공<br>동체 만들기          | 공동주택 커<br>뮤니티 활성<br>화 및 공동<br>주거문화 개<br>선(주택사업<br>특별) | 재건축 정비사<br>업 제도개선 등<br>용역 | 열린 아파트 조성을 위한<br>공공성강화 공공개방시<br>설 조성계획 수립 용역<br>(반포아파트지구 사례 중<br>심) | 계                   | 200,000   | 100,000   | 3회 유찰(2회 무응찰, 1회 단독응찰) 계약 지연에<br>따른 연내 준공 불가<br>- 계약의뢰 : 7.20(1차), 8.17(2차), 9.7(3차)<br>- 과업기간 : 계약일로부터 12개월<br>- 향후일정 : 3차의뢰건 유찰로 인해 10월 중「지<br>방계약법」에 따라 수의계약 및 선금(50%이내)<br>지급 예정 |
|                       |                   |                                    |   |                           |   | 시설비                 | 200,000   | 100,000   |  |

(단위:천원)

| 구분                     | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                     | 단위사업                            | 세부사업                       | 이월내용   | 예산과목 | 예산액         | 이월액         | 이월사유  |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|------|-------------|-------------|---|
| 도시개발특별회계 소계 (84개 세부사업) |                   |                          |                                 |                            |  |      | 809,721,251 | 244,602,474 |   |
| 1                      | 도시교통본부<br>(보행정책과) | 보행권 향상<br>및 교통약자<br>안전관리 | 보행환경 개<br>선사업(도시<br>개발특별회<br>계) | 한양도성안 도<br>로공간재편(퇴<br>계로)  | - 위치 : 퇴계로(서울역<br>고가~퇴계로 2가)<br>- 규모 : 왕복 6차로, 연장<br>1,500m<br>- 내용 : 도로공간 재편<br>(차로 수 및 폭원 축소,<br>보도확장, 자전거도로 및<br>조업주차공간 조성 등)<br>- 기간 : 18.1~19.12                      | 계    | 526,000     | 159,756     | 차로 축소에 따른 교통정체 우려하는 민원으로<br>설득 등에 시일이 소요되어 설계가 지연됨으로써<br>연내 준공이 어려워 이월 필요 |
|                        |                   |                          |                                 |                            |  | 시설비  | 526,000     | 159,756     |   |
| 2                      | 도시교통본부<br>(보행정책과) | 보행권 향상<br>및 교통약자<br>안전관리 | 보행환경 개<br>선사업(도시<br>개발특별회<br>계) | 한양도성안 도<br>로공간재편(세<br>종대로) | - 위치 : 세종대로(세종대<br>로 사거리~서울역)<br>- 규모 : 왕복 5~10차로,<br>연장 1,550m<br>- 내용 : 도로공간 재편<br>(차로 수, 폭원 축소(양방<br>5~10차로→5차로), 보도<br>확장, 자전거도로 및 조<br>업정차공간 조성)<br>- 기간 : 18.1~20.12 | 계    | 140,000     | 91,000      | 차로 축소에 따른 교통정체 우려하는 민원으로<br>설득 등에 시일이 소요되어 설계가 지연됨으로써<br>연내 준공이 어려워 이월 필요 |
|                        |                   |                          |                                 |                            |  | 시설비  | 140,000     | 91,000      |   |
| 3                      | 도시교통본부<br>(보행정책과) | 보행권 향상<br>및 교통약자<br>안전관리 | 보행환경 개<br>선사업(도시<br>개발특별회<br>계) | 한양도성안 도<br>로공간재편(을<br>지로)  | - 위치 : 을지로(시청~동<br>대문 역사문화공원)<br>- 규모 : 왕복 6차로, 3.7<br>km<br>- 내용 : 도로공간 재편<br>(차로 축소(6차로→4차<br>로), 보도확장, 자전거도로<br>및 조업정차공간 조성)<br>- 기간 : 18.1~20.12                       | 계    | 334,000     | 203,514     | 차로 축소에 따른 교통정체 우려하는 민원으로<br>설득 등에 시일이 소요되어 설계가 지연됨으로써<br>연내 준공이 어려워 이월 필요 |
|                        |                   |                          |                                 |                            |  | 시설비  | 334,000     | 203,514     |   |

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업          | 단위사업            | 세부사업            | 이월내용   | 예산과목     | 예산액         | 이월액        | 이월사유   |
|----|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|----------|-------------|------------|--|
| 4  | 문화본부<br>(역사문화재과) | 역사문화유산의 계승 발전 | 문화재 보존 복원       | 풍납토성 복원         | 풍납토성 사적지 보상 및 정비<br>- 위치: 송파구 풍납 1,2 동 일대  | 계        | 142,242,857 | 25,300,000 | ㈜삼표산업 풍납공장 부지관련 소송경과(대법원 계류중)를 고려하여 일반 부지보상을 진행함에 따라 보상절차의 연내 종료 곤란으로 이월 필요  |
|    |                  |               |                 |                 |  | 시설비      | 142,242,857 | 25,300,000 |  |
| 5  | 문화본부<br>(박물관과)   | 박물관 및 미술관 활성화 | 박물관 및 미술관 건립 지원 | 돈화문로 전통 문화시설 건립 | - 위치 : 종로구 와룡동 5-9외 1<br>- 규모 : 부지면적 854m2, 연면적 1385m2 (지상1층, 지하2층)<br>- 사업기간 : 2015.~2019.10 (2019.10 개관예정) | 계        | 3,738,000   | 1,360,694  | - 2019.9. 완공 예정으로 공정률에 따른 공사도급비 지급 예정이며 각종 기술용역비는 2019년에 집행 완료되므로 시설비 이월 필요<br>- 민요박물관 전시콘텐츠 확장을 위하여 현재 소자문회의 운영 및 자문결과를 반영한 전시계획 구체화(18.5~10)추진 중에 있으며, 연내 전시설계 발주 및 착수 예정으로 이에 따른 전시 설계비 이월 필요<br>- 2019.9. 완공 예정으로 공정률에 따른 공사도급비 지급 예정이며 각종 기술용역비는 2019년에 집행완료되므로 감리비 이월 필요 |
|    |                  |               |                 |                 |  | 사무관리비    | 278,000     | -          |  |
|    |                  |               |                 |                 |  | 시설비      | 3,000,000   | 951,694    |  |
|    |                  |               |                 |                 |  | 감리비      | 409,000     | 409,000    |  |
|    |                  |               |                 |                 |  | 자산및물품취득비 | 51,000      | -          |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명) | 정책사업             | 단위사업                  | 세부사업                    | 이월내용  | 예산과목     | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------|-----------|-----------|---|
| 6  | 문화본부<br>(박물관과)  | 박물관 및<br>미술관 활성화 | 박물관 및<br>미술관 건립<br>지원 | 평창동 미술문<br>화복합공간 건<br>립 | 평창동 미술문화복합공<br>간 건립   | 계        | 7,123,000 | 7,123,000 | - 설계과정에서 당초 공사비 대비 증가가 예상되<br>어 증액 최소화를 위한 조정회의를 3개월 실시한<br>결과, 22억원 절감된 반면에 시공자 선정을 위한<br>도시기반시설본부의 용역 발주방침이 18년 10월<br>말~11월초에 수립 가능<br>- 시공자 선정은 일반적으로 용역 발주방침 수립<br>후 2~3개월 소요됨을 감안, 당해연도 시공자 선<br>정이 물리적으로 불가하게 된 바, 이월 필요(19년<br>1월 시공자 선정예상) |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 시설비      | 6,527,000 | 6,527,000 |   |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 감리비      | 581,000   | 581,000   |   |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 시설부대비    | 15,000    | 15,000    |   |
| 7  | 문화본부<br>(박물관과)  | 박물관 및<br>미술관 활성화 | 박물관 및<br>미술관 건립<br>지원 | 시민생활사 박<br>물관 건립        | - 위 치 : 노원구 동일로<br>174길 27(舊 북부지원 및<br>북부지청)<br>- 건립규모 : 연면적<br>6,919.8㎡ / 지하1층~지<br>상5층<br>- 사업기간 : 13.8~19.5<br>- 사업내용 : 구 북부법원<br>을 리모델링하여 '시민의<br>박물관' 조성 | 계        | 8,402,500 | 5,788,579 | 2019.5 개관 대비 공사중으로 공정률에 따른 도<br>급비 지급 및 설비분야 2차계약 예정으로 공사비<br>등 이월 필요   |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 시설비      | 7,800,000 | 5,587,129 |   |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 감리비      | 190,000   | 190,000   |   |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 시설부대비    | 12,500    | 11,450    |   |
|    |                 |                  |                       |                         |   | 자산및물품취득비 | 400,000   | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명) | 정책사업             | 단위사업                  | 세부사업                     | 이월내용  | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---|-------|-----------|-----------|--|
| 8  | 문화본부<br>(박물관과)  | 박물관 및<br>미술관 활성화 | 박물관 및<br>미술관 건립<br>지원 | 서서울미술관<br>건립             | - 위 치 : 금천구 시흥<br>대로79길 53외 1<br>- 사업기간 : 2015년<br>~2021년(개관)<br>- 건축규모 : 부지 16,331<br>m <sup>2</sup> (미술관 가용부지면적<br>6,496m <sup>2</sup> ), 연면적 7,000m <sup>2</sup><br>(지하1층/지상3층)<br>- 사업내용 : 소장품 기획<br>전시, 시민참여형 공공미<br>술 및 뉴미디어 콘텐츠<br>전시, 과학·예술 융합교육<br>(STEAM) | 계     | 155,200   | 150,000   | 18년 현재 설계공모를 추진 중이며 설계공모 관<br>리용역이 준공되는 19년 상반기에 용역비 지급<br>예정으로 시설비 이월 필요          |
|    |                 |                  |                       |                          |   | 사무관리비 | 5,200     | -         |  |
|    |                 |                  |                       |                          |   | 시설비   | 150,000   | 150,000   |  |
| 9  | 문화본부<br>(박물관과)  | 박물관 및<br>미술관 활성화 | 박물관 및<br>미술관 건립<br>지원 | (구)북부법조단<br>지 환경개선사<br>업 | - 위 치 : 노원구 동일<br>로 174길 27(舊 북부지원<br>및 북부지검)<br>- 규 모 : 대상면적<br>8,254m <sup>2</sup><br>- 사업기간 : 2015. 8. ~<br>2019. 5.<br>- 사업내용 : 법조단지 접<br>근통로 설치, 내부 광장<br>및 휴게공간 조성, 지하<br>주차공간 계획   | 계     | 4,047,000 | 2,703,783 | 2019.5 사업완료 예정으로 시민생활사박물관 건<br>립 공사와 통합감리 발주되어 공정률에 따른 도<br>급비 지급 예정으로 공사비 등 이월 필요 |
|    |                 |                  |                       |                          |   | 사무관리비 | 8,000     | -         |  |
|    |                 |                  |                       |                          |   | 시설비   | 3,600,000 | 2,264,783 |  |
|    |                 |                  |                       |                          |   | 감리비   | 430,000   | 430,000   |  |
|    |                 |                  |                       |                          |   | 시설부대비 | 9,000     | 9,000     |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                 | 단위사업                  | 세부사업                    | 이월내용   | 예산과목     | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------|-----------|-----------|---|
| 10 | 문화본부<br>(문화시설과)   | 문화도시 기<br>반 조성       | 문화예술시<br>설 건립         | 정릉동 차고지<br>문화복합시설<br>건립 | - 위치 : 성북구 보국문로<br>145(정릉동 771-7)<br>- 주요시설 : 차고지 등<br>(지하1층~지상3층), 문화<br>복합시설(지상1층~2층)<br>- 사업기간 : 2014~2020.<br>05 | 계        | 2,000,000 | 2,000,000 | 설계변경에 따른 설계용역 기간연장(당초 18.8월<br>에서 19.4월 준공) 등으로 연내 공사착공이 어려<br>워 공사비 이월 필요  |
|    |                   |                      |                       |                         |  | 시설비      | 2,000,000 | 2,000,000 |   |
| 11 | 문화본부<br>(서울공예박물관) | 박물관 및<br>미술관 활성<br>화 | 박물관 및<br>미술관 건립<br>지원 | 서울 공예박물관<br>관 건립        | 서울공예박물관 개관대<br>비 소장품 확보<br>- 2017.2월~2020.5월 개<br>관시까지 1만점 확보 목<br>표   | 계        | 7,279,000 | 200,000   | 18년 9월 현재 현대공예작가 및 고령의 장인과<br>면담 및 기증 설득 등으로, 19년 상반기 기증 결<br>정될 예정으로 이월 필요 |
|    |                   |                      |                       |                         |  | 기타보상금    | 200,000   | 200,000   |   |
|    |                   |                      |                       |                         |  | 시설비      | 6,165,000 | -         |   |
|    |                   |                      |                       |                         |  | 감리비      | 590,000   | -         |   |
|    |                   |                      |                       |                         |  | 시설부대비    | 24,000    | -         |   |
|    |                   |                      |                       |                         |  | 자산및물품취득비 | 300,000   | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                   | 세부사업                          | 이월내용                      | 예산과목 | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|-------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|------------|-----------|---|
| 12 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 도시고속도로망 확충<br>(도시개발특별) | 강남순환도시<br>고속도로건설              | 폭 6~8차로, 연장<br>22.9km     | 계    | 39,836,000 | 4,220,000 | - 광역상수도 이설지연 등으로 공사지연되어 예산일부 이월 필요<br>- 공사지연에 따른 감리기간 연장으로 예산일부 이월 필요   |
|    |                   |       |                        |                               |                           | 시설비  | 38,386,000 | 4,000,000 |   |
|    |                   |       |                        |                               |                           | 감리비  | 1,450,000  | 220,000   |   |
| 13 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 도시고속도로망 확충<br>(도시개발특별) | 내부순환로(월곡IC) 진출연결로 신설          | 연결로 신설 폭 5m(1차로), 연장 429m | 계    | 700,000    | 167,970   | 준공기한 미도래('19.01.)에 따른 용역비 명시이월  |
|    |                   |       |                        |                               |                           | 시설비  | 700,000    | 167,970   |   |
| 14 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망 확충(도시개발특별)       | 한강상 교량 연결로 구조개선<br>(올림픽대교 남단) | 램프신설 1.383km 램프이설 1.309km | 계    | 9,150,000  | 300,000   | - 토목공정 중 빔제작이 일부 공정지연 되어 콘크리트 타설을 위한 관급자재비와 호안블럭설치, 교통안전시설(가드레일) 설치비등 200백만원 명시이월<br>- 설비공정 중 전기공사 공법변경으로 금년 계획된 전기인입공사를 19년에 시행함에 따라 100백만원 명시이월 |
|    |                   |       |                        |                               |                           | 시설비  | 8,416,000  | 300,000   |   |
|    |                   |       |                        |                               |                           | 감리비  | 734,000    | -         |   |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                    | 세부사업          | 이월내용                         | 예산과목 | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|-------|-------------------------|---------------|------------------------------|------|------------|-----------|---|
| 15 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 신림~봉천터널<br>건설 | 도로개설(터널) 폭 4차로,<br>연장 5.58km | 계    | 29,800,000 | 6,238,000 | 난곡사거리 주택가에 터널공사 작업구 설치를 위<br>한 암석 굴착 및 발파에 대한 민원으로 공사 시행<br>이 지연되어 공사비 명시이월   |
|    |                   |       |                         |               |                              | 시설비  | 28,550,000 | 6,238,000 |   |
|    |                   |       |                         |               |                              | 감리비  | 1,250,000  | -         |   |
| 16 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 월드컵 대교 건<br>설 | 폭 31.4m(6차로), 연장<br>1.98km   | 계    | 50,000,000 | 1,927,000 | - 관급자재(강판) 사용시기 미도래로 관급자재비<br>(1,500백만원) 명시이월<br>- 전기분야 공사비 지급시기 미도래로('19.05.) 예<br>산 명시이월(377백만원)<br>- 감리용역 준공시기 미도래('19.01.)로 인한 예산<br>명시이월 |
|    |                   |       |                         |               |                              | 시설비  | 48,700,000 | 1,877,000 |   |
|    |                   |       |                         |               |                              | 감리비  | 1,300,000  | 50,000    |   |
| 17 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 안양교 확장        | 도로확장 폭 4~5→6차로,<br>연장 1.11km | 계    | 16,760,000 | 2,800,000 | 차수계약 준공기한 미도래로(19.3) 공사비 및 감<br>리비 일부 명시이월  |
|    |                   |       |                         |               |                              | 시설비  | 15,990,000 | 2,700,000 |   |
|    |                   |       |                         |               |                              | 감리비  | 770,000    | 100,000   |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                | 세부사업                             | 이월내용                        | 예산과목 | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|-------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|------------|-----------|--|
| 18 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 도림로 확장                           | 도로확장 폭 25→30m,<br>연장 1.15km | 계    | 4,200,000  | 3,700,000 | 수용재결정으로 보상 지연되어 예산 일부 명시이월   |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 시설비  | 4,200,000  | 3,700,000 |  |
| 19 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 신상도 지하차<br>도 확장                  | 도로확장 폭 2→4~6차로,<br>연장 324m  | 계    | 5,000,000  | 2,800,000 | 17.11월 중앙토지수용위원회에 수용재결 요청하였으나, 18.8 수용재결위원회가 개최되는 등 보상절차가 지연되어 18.9월 현재 보상절차 진행중으로 보상 후 거주민 이주까지 완료되어야 공사 재개 가능하며, 공사 재개 전 일부 철거 예정인 빌라에 대한 정밀안전진단 선행이 필요하기에 19년 실착공을 위한 예산 명시이월   |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 시설비  | 4,750,000  | 2,550,000 |  |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 감리비  | 250,000    | 250,000   |  |
| 20 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 디지털3단지~<br>두산길간 지하<br>차도 건설      | 도로개설 폭 4차로, 연장<br>453m      | 계    | 6,110,000  | 3,950,000 | 행정소송, 협의보상 지연등으로 교학사측 공사가 불가능하여 예산 명시이월  |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 시설비  | 6,000,000  | 3,600,000 |  |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 감리비  | 110,000    | 350,000   |  |
| 21 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 사당로 (구) 범<br>진여객~솔밭로<br>입구 도로 확장 | 도로확장 폭 4→6차로,<br>연장 618m    | 계    | 21,615,000 | 2,660,000 | - 현재 감정평가 실시 중(~18.10.31.)이며, 협의보상 등 법적 보상 절차 이행을 위한 보상비 명시이월<br>- 추경 편성(18.9월)에 따른 원가심사의뢰 등 발주 준비 중(18.10월 발주 예정)으로, 준공시기 미도래에 따른 공사비 명시이월<br>- 추경 편성(18.9월)에 따른 타당성심사 등 발주 준비 중(18.10월 발주 예정)으로, 준공시기 미도래에 따른 감리비 명시이월 |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 시설비  | 21,515,000 | 2,560,000 |  |
|    |                   |       |                     |                                  |                             | 감리비  | 100,000    | 100,000   |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                | 세부사업                     | 이월내용                            | 예산과목 | 예산액        | 이월액        | 이월사유   |
|----|-------------------|-------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|--|
| 22 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 봉화산길(중화<br>역 주변)도로확<br>장 | 도로확장 폭 20→<br>23~30m, 연장 125m   | 계    | 100,000    | 100,000    | 9월 추경 편성된 사업으로, 10월중 용역발주하여<br>19년 상반기 설계완료 예정으로 절대공기 부족<br>으로 금년도 용역비 명시이월                  |
|    |                   |       |                     |                          |                                 | 시설비  | 100,000    | 100,000    |  |
| 23 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 서초역~방배로<br>간 도로확장        | 폭 40m(6차로), 연장<br>1.28km        | 계    | 32,064,000 | 15,600,000 | 19.1월 공사준공 예정으로, 정산 설계변경후 공<br>사준공금 지급하고자 준공사업비 명시이월   |
|    |                   |       |                     |                          |                                 | 시설비  | 30,788,000 | 14,957,000 |  |
|    |                   |       |                     |                          |                                 | 감리비  | 1,276,000  | 643,000    |  |
| 24 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 남부순환로(개<br>봉사거리) 평탄<br>화 | 도로구조개선 폭 30m(6<br>차로), 연장 1.1km | 계    | 3,250,000  | 1,010,000  | 공사구간 하수박스 이설 및 방음벽 설치 공사 구<br>조 및 설계 검토 등으로 금년내 하수박스 이설 및<br>방음벽 설치 공사 집행이 어려운바 공사비 명시<br>이월 |
|    |                   |       |                     |                          |                                 | 시설비  | 2,800,000  | 1,010,000  |  |
|    |                   |       |                     |                          |                                 | 감리비  | 450,000    | -          |  |
| 25 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 성북동길 확장                  | 폭 12→30m, 연장 640m               | 계    | 3,300,000  | 3,300,000  | 18.10월 현재 감정평가 및 보상협의 중이나 협의<br>가 어려운 실정으로, 수용재결 시 19년초 보상이<br>완료될 것으로 예상되어 예산 명시이월          |
|    |                   |       |                     |                          |                                 | 시설비  | 3,300,000  | 3,300,000  |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                    | 세부사업                      | 이월내용                         | 예산과목 | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------|------------|-----------|---|
| 26 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 국회대로 지하<br>차도 및 상부<br>공원화 | 왕복 4차로, 연장 7.53km            | 계    | 4,200,000  | 4,200,000 | - 수의계약 결렬('18.03.)에 따른 공사 발주(일반<br>경쟁) 절차 이행('18.04.~07.)으로 인한 공사비 명<br>시이월<br>- 기본설계 시행 중 관련부서 협의('18.04.~08.),<br>주민설명회('18.08.28~30) 등에 따른 설계 기간<br>연장으로 용역비 명시이월<br>- 수의계약 결렬('18.03.)에 따른 공사 발주(일반<br>경쟁) 절차 이행('18.04.~07.)으로 인한 감리비 명<br>시이월 |
|    |                   |       |                         |                           |                              | 시설비  | 4,000,000  | 4,000,000 |   |
|    |                   |       |                         |                           |                              | 감리비  | 200,000    | 200,000   |   |
| 27 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 금호로 확장                    | 도로확장 폭 2~3→4차로,<br>연장 120m   | 계    | 4,900,000  | 4,327,844 | - 2구간 보상 진행중으로 보상미협약에 따른 수<br>용재결시 명시이월 필요<br>- 1구간 지하철 출입구 공사 관련 교통공사 협의<br>(협약체결) 지연으로 공사비 일부 명시이월  |
|    |                   |       |                         |                           |                              | 시설비  | 4,900,000  | 4,327,844 |   |
|    |                   |       |                         |                           |                              | 감리비  | -          | -         |   |
| 28 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 밤고개로 확장                   | 도로확장 폭 6→7~8차로,<br>연장 1.85km | 계    | 11,110,000 | 5,214,936 | 보상 및 한전 지중화공사 지연으로 전체공정 지<br>연되고 있으며, 차수공사 준공기한 미도래로<br>(19.03.) 예산 명시이월  |
|    |                   |       |                         |                           |                              | 시설비  | 10,800,000 | 4,904,936 |   |
|    |                   |       |                         |                           |                              | 감리비  | 310,000    | 310,000   |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                    | 세부사업                       | 이월내용                        | 예산과목 | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|------------|-----------|---|
| 29 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 천호대로(광나<br>루역) 확장          | 도로확장 폭 6→10차로,<br>연장 900m   | 계    | 12,090,000 | 1,700,000 | 3월 착공 예정이던 상징조형물 설치공사가 상징<br>조형물 작품선정 및 심사 과정 지연으로 인하여<br>7월에 착공됨으로써 공기부족으로 금년내 예산<br>전액 집행이 어려운바 공사비 및 감리비 일부 명<br>시 이월    |
|    |                   |       |                         |                            |                             | 시설비  | 11,942,370 | 1,500,000 |   |
|    |                   |       |                         |                            |                             | 감리비  | 147,630    | 200,000   |   |
| 30 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 양재대로 구조<br>개선              | 지하차도 1개소 신설, 연<br>장 1.174km | 계    | 10,000,000 | 6,200,000 | - 가로수 및 광역상수도 이설지연 등으로 공사지<br>연되어 예산 일부 명시이월<br>- 공사지연에 따른 감리기간 연장으로 예산일부<br>명시이월   |
|    |                   |       |                         |                            |                             | 시설비  | 9,400,000  | 6,000,000 |   |
|    |                   |       |                         |                            |                             | 감리비  | 600,000    | 200,000   |   |
| 31 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 교차로 구조개<br>선               | 교차로 구조개선 검토                 | 계    | 200,000    | 132,493   | 용역 준공기한('19.6.28.) 미도래에 따른 용역비<br>명시이월  |
|    |                   |       |                         |                            |                             | 시설비  | 200,000    | 132,493   |   |
| 32 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 보문로(대광초<br>교 삼거리) 도<br>로확장 | 보도확장 폭 2.5→4.5m,<br>연장 60m  | 계    | 1,500,000  | 1,500,000 | 행정안전부 재난안전 특별교부세가 '18.9.18.교부<br>결정되었으며, 10월 현재 도시계획시설 변경 절<br>차 진행중이고 12월 사업시행인가 예정으로 연<br>내 예산집행(보상비+공사비)이 불가능하여 명시<br>이월 |
|    |                   |       |                         |                            |                             | 시설비  | 1,500,000  | 1,500,000 |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                    | 세부사업            | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|-------------------|-------|-------------------------|-----------------|--|-------|-----------|-----------|--|
| 33 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 서울시 도로건설관리계획 수립 | 도로법 제6조에 의거 도로건설, 관리의 목표 및 방향설정, 신규, 기추진 사업검토, 재원확보 방안 및 사업우선순위 검토 등 | 계     | 168,030   | 168,030   | 본 계획 수립을 위해서는 도로법 제6조 제5항에 따라 국토교통부장관과 협의해야 하는데 국토교통부 관계부서와의 협의지연이 예상됨에 따라 연내 준공이 어려워 예산 명시이월  |
|    |                   |       |                         |                 |  | 연구용역비 | 168,030   | 168,030   |  |
| 34 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 고가차도 철거         | 한남2고가차도, 구로고가차도 철거   | 계     | 9,900,000 | 9,850,000 | 착수시기 변경(10월→12월)에 따른 공사비 및 감리비 명시이월  |
|    |                   |       |                         |                 |  | 시설비   | 9,830,000 | 9,750,000 |  |
|    |                   |       |                         |                 |  | 감리비   | 70,000    | 100,000   |  |
| 35 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개<br>발특별) | 천호지하차도<br>평면화   | 지하차도 평면화 폭 16m(4차로), 연장 355m   | 계     | 2,500,000 | 2,500,000 | 5월 기본 및 실시설계 완료 한 후 공사발주 하고자 하였으나, 교통운영과에서 천호대로 BRT개통에 따른 교통정체로 평면화 공사 발주 보류요청하여, 현재까지 공사 발주 하지 못하고 있는 실정으로 연말에 공사 발주 하여도 동절기 공사 중지 등으로 예산 집행이 불가능하기에 공사비 및 감리비 명시이월 |
|    |                   |       |                         |                 |  | 시설비   | 2,300,000 | 2,300,000 |  |
|    |                   |       |                         |                 |  | 감리비   | 200,000   | 200,000   |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업  | 단위사업                | 세부사업                      | 이월내용                     | 예산과목 | 예산액     | 이월액     | 이월사유  |
|----|-------------------|-------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------|---------|---------|---|
| 36 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 안양천횡단 연결로(보도교) 신설         | 횡단연결로 신설 폭 4.5m, 연장 200m | 계    | 950,000 | 690,000 | 기본및실시시설계용역 완료 후(용역기간 18.7~18.11)금년 12월 공사발주 예정 으로 연내 예산집행 곤란하여 공사비 및 감리비 명시이월   |
|    |                   |       |                     |                           |                          | 시설비  | 900,000 | 640,000 |   |
|    |                   |       |                     |                           |                          | 감리비  | 50,000  | 50,000  |   |
| 37 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 지하철9호선 보훈병원역 주변 도로(보도) 확장 | 보도확장 폭 1.5→5m, 연장 90m    | 계    | 800,000 | 170,000 | - 감정평가 결과 보상비 부족으로 19년 부족 보상비 요청 예정이며, 보상전에 선공사 시행하고자 현재 토지주와 토지사용에 대해 협의 중임.<br>- 토지사용승낙서 못 받을 경우 보상비 부족으로 상기간 공사를 시행하지 못하게 되어, 해당 공사비 명시이월 필요 |
|    |                   |       |                     |                           |                          | 시설비  | 800,000 | 170,000 |   |
| 38 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 봉화산길 도로 확장 타당성 조사         | 도로확장 폭 20→30m, 연장 1.06km | 계    | 100,000 | 100,000 | 타당성조사 용역 준공기한 미도래에 따른 용역비 명시이월(준공기한 '19.3.4.)   |
|    |                   |       |                     |                           |                          | 시설비  | 100,000 | 100,000 |   |
| 39 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설 | 간선도로망<br>확충(도시개발특별) | 상도터널 확장 타당성 조사            | 터널확장 폭 4→6차로, 연장 568m    | 계    | 100,000 | 87,569  | 준공 미도래('19.2.19.)에 따른 용역비 명시이월  |
|    |                   |       |                     |                           |                          | 시설비  | 100,000 | 87,569  |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업        | 단위사업                        | 세부사업  | 이월내용                   | 예산과목     | 예산액        | 이월액     | 이월사유   |
|----|-------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------------|----------|------------|---------|--|
| 40 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설       | 간선도로망<br>확충(도시개발특별)         | 광운대역~월계<br>로간 도로개설<br>타당성 조사                        | 도로개설 폭 20m, 연장<br>920m | 계        | 200,000    | 75,000  | 타당성조사 용역 준공기한 미도래에 따른 용역비<br>명시이월(준공기한 19.3.4.)  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 시설비      | 200,000    | 75,000  |  |
| 41 | 안전총괄본부<br>(도로계획과) | 도로 건설       | 간선도로망<br>확충(도시개발특별)         | 문정지구-SRT<br>수서역간 보행<br>교 건설 및 녹<br>지축 연결 타당<br>성 조사 | 보행교 설치 1개소             | 계        | 100,000    | 79,721  | 준공기한(19.1.15.) 미도래에 따른 용역비 명시이<br>월  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 시설비      | 100,000    | 79,721  |  |
| 42 | 안전총괄본부<br>(도로관리과) | 도로시설물<br>관리 | 도로 및 도<br>로부속물 관<br>리(도시개발) | 노후포장도로<br>정비공사                                      | 도로관리 빅데이터시스<br>템 구축    | 계        | 67,080,000 | 500,000 | 도로관리 빅데이터시스템 구축 3단계 사업중 기<br>반구축 1단계 사업이 '서울시 도로포장 유지관리<br>기본계획' 수립 연장<br>으로 불가피하게 계약기간 및 준공기한이 연기되<br>어 2단계 사업비 기술용역에 대하여 이월발생 예<br>상 |
|    |                   |             |                             |   |                        | 사무관리비    | 86,000     | -       |  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 공공운영비    | 18,000     | -       |  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 재료비      | 500,000    | -       |  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 기타보상금    | 8,000      | -       |  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 시설비      | 65,559,000 | 500,000 |  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 감리비      | 700,000    | -       |  |
|    |                   |             |                             |   |                        | 자산및물품취득비 | 209,000    | -       |  |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업           | 단위사업            | 세부사업                               | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|--|
| 43 | 안전총괄본부<br>(도로관리과) | 도로관리(6개 도로사업소) | 사업소 환경 개선(도시개발) | 도로사업소 청사 신축                        | 도로사업소 청사 신축  | 계     | 8,050,000 | 7,437,927 | 2018년 공사중 현장여건 변동사항 발생(지반암 발견 등)으로 인한 토공설계공법 변경등의 사유로 각 공종별 작업이 지연되어 이월 필요   |
|    |                   |                |                 |                                    |  | 시설비   | 7,850,000 | 7,305,927 |  |
|    |                   |                |                 |                                    |  | 감리비   | 190,000   | 122,000   |  |
|    |                   |                |                 |                                    |  | 시설부대비 | 10,000    | 10,000    |  |
| 44 | 안전총괄본부<br>(교량안전과) | 교량관리           | 한강교량관리          | 한강대교 외 2개소 우물통 보수보강공사              | - 위치 : 한강대교(구교, 신교), 성산대교, 성수대교, 행주대교, 서강대교<br>- 규모 : 우물통 45기<br>- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2019. 6.<br>- 사업내용 : 한강교량(5개소) 우물통 보수보강 | 계     | 3,000,000 | 1,100,000 | 소송 및 동절기 공사 중단 등으로 인한 절대공기 부족으로 이월 요청  |
|    |                   |                |                 |                                    |  | 시설비   | 3,000,000 | 1,100,000 |  |
| 45 | 안전총괄본부<br>(교량안전과) | 교량관리           | 한강교량관리          | 강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가 시스템 개발 용역 | - 사업기간 : 18.3~19.4.20.<br>- 규모 : 서울시 관리 강교량 95개(L=61km)<br>- 주요내용 : 강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발                           | 계     | 350,000   | 153,900   | - 정보화관련 사전절차 이행으로 발주지연(18.4.24. 발주) 및 단독입찰로 인한 입찰 재공고(18.5.3.~6.5.) 및 수의계약 체결(18.6.21.)로 인한 계약체결 지연으로 용역수행기간 300일 확보를 위해 용역비 이월요청(준공기한 19.4.20.) |
|    |                   |                |                 |                                    |  | 시설비   | 350,000   | 153,900   |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업   | 단위사업       | 세부사업              | 이월내용  | 예산과목 | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|--------|------------|-------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 46 | 안전총괄본부<br>(교량안전과) | 교량관리   | 일반교량관리     | 중차량노선 시설물 성능개선    | - 사업기간 : 18.1~19.12<br>- 사업대상 : 증산교, 월곡교, 우이3교, 수색교, 홍연교, 개봉교<br>- 주요내용 : 성능개선(DB18 → DB24) 실시설계 및 공사 | 계    | 5,998,750 | 1,728,878 | - 수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역(328,878천원)<br>: 동절기 현장조사 등 교량시설물 성능개선을 위한 당초 용역기간이 360일(18.7.23.~19.3.19.)로 연내 준공이 어려워 이월 필요<br>- 우이교 성능개선 공사 : 추가검토사항 발생에 따른 실시설계용역 준공(18.4.30.) 지연되어, 18.6월 공사발주하여 18.8월 착공하였으나 지장물(통신, 전기) 이설 지연으로 실 착공 지연의 절대공기 부족(준공기한 19.2.28.) |
|    |                   |        |            |                   |   | 시설비  | 5,730,750 | 1,728,878 |   |
|    |                   |        |            |                   |   | 감리비  | 268,000   | -         |   |
| 47 | 안전총괄본부<br>(교량안전과) | 교량관리   | 교량시설물 점검관리 | 교량시설물 안전점검 및 진단   | 교량시설물 안전점검 및 진단   | 계    | 7,667,274 | 1,843,554 | - 영동대교 정밀안전진단용역 등 9건(1,558,567천원 이월) : 동절기 현장조사 등 교량시설물 정밀안전진단을 위한 당초 용역기간이 360일(18.3.28.~19.3.22.)로 연내 준공이 어려워 이월 필요<br>- 교량시설물 도면정비 및 전산화 용역(284,987천원 이월) : 용역입찰에서 2번 유찰(무응찰)되어 수의계약으로 18.7.9. 착수하여 진행중으로, 용역의 절대공기 부족으로 이월 필요                             |
|    |                   |        |            |                   |   | 시설비  | 7,667,274 | 1,843,554 |   |
| 48 | 안전총괄본부<br>(도로시설과) | 도로시설관리 | 도로시설물 운영   | 서울시 도로시설물 실태평가 용역 | 도로시설물 실태평가 용역<br>- 위 치 : 서울시 전역 도로시설물(579개소)<br>- 기 간 : 착수일로부터 12개월(계약진행 중)                           | 계    | 1,568,000 | 1,568,000 | - 관련 조례에 의거 19년말까지 노후 도로시설물 종합관리계획 수립을 위한 실태평가보고서 작성 용역비로서,<br>- "통합기준 매뉴얼 수립" 완료(18.8월말) 후 9월에 용역 발주하여 18.10월 중 착수예정이나,<br>- 본 용역 수행을 위해서는 착수일로부터 12개월의 절대공기가 필요함에 따라 이월 필요  |
|    |                   |        |            |                   |   | 시설비  | 1,568,000 | 1,568,000 |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업                 | 단위사업                        | 세부사업                     | 이월내용  | 예산과목      | 예산액        | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------|---|
| 49 | 도시재생본부<br>(재생정책과) | 도시재생의<br>발전기반 제<br>고 | 도시재생 계<br>획 수립(도<br>시개발)    | 태화관길 도시<br>재생 명소화 사<br>업 | 3.1운동의 진원지로서 역<br>사문화적으로 가치가 높<br>은 태화관길을 도시재생<br>명소화 모델로서 3.1운동<br>기념광장 조성 및 행사<br>프로그램 운영 | 계         | 1,000,000  | 789,750   | 3.1운동 기념광장 설계 공모전 당선안의 수경시<br>설 및 중량 구조물 설치에 대해 전문가 자문 등<br>설계안 조정에 시일이 소요되어 연내 발주 곤란<br>하여 이월 필요   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 사무관리비     | 100,000    | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 시설비       | 900,000    | 789,750   |   |
| 50 | 도시재생본부<br>(재생정책과) | 도시재생의<br>발전기반 제<br>고 | 도시재생 계<br>획 수립(도<br>시개발)    | 골목길 도시재<br>생사업 계획        | 골목단위의 생활환경 개<br>선, 기초생활 인프라 확<br>충 골목경제 살리기 등<br>골목재생(시범사업 및 자<br>치구 공모사업)                  | 계         | 2,600,000  | 1,354,689 | 시범사업 및 자치구 공모사업 시설공사 설계중으<br>로 연내 공사 발주 곤란하여 이월 필요  |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 시설비       | 2,600,000  | 1,354,689 |   |
| 51 | 도시재생본부<br>(공공재생과) | 공공재생 계<br>획 수립       | 공공개발 및<br>공공공간 확<br>충(도시개발) | 서울역일대 도<br>시재생사업 추<br>진  | - 손기정 기념 프로젝트<br>공원 조성 등 공사<br>- 우리동네 가꾸기 시범<br>사업(중림동) 공사                                  | 계         | 17,238,658 | 4,579,475 | - 손기정 기념프로젝트와 관련하여 손기정 공원<br>리뉴얼 등 공원세부계획변경결정 절차 이행에 따<br>른 절대공기 부족으로 인한 연내 공사발주 곤란<br>하여 이월(4,390,000천원) 필요<br>- 우리동네가꾸기 시범사업(중림동)은 중구청에<br>서 하수암거 정비공사를 2019년에 시행할 계획<br>으로 있어, 효율적인 사업추진을 위해 중구청 공<br>사 완료 후 도로 포장을 실시하도록 공사비 이월<br>(189,475천원) 필요 |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 기간제근로자등보수 | 6,658      | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 사무관리비     | 1,110,000  | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 행사운영비     | 260,000    | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 시책추진업무추진비 | 8,000      | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 기타보상금     | 20,000     | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 민간경상사업보조  | 140,000    | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 시설비       | 10,144,000 | 4,579,475 |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 민간위탁사업비   | 5,500,000  | -         |   |
|    |                   |                      |                             |                          |   | 자산및물품취득비  | 50,000     | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)     | 정책사업                   | 단위사업                                | 세부사업                         | 이월내용   | 예산과목     | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|-----------|---|
| 52 | 도시재생본부<br>(역사도심재생과) | 지속가능한<br>역사문화도<br>심 구현 | 도심 역사문<br>화자원 관리                    | 창덕궁앞 도성<br>한복판 역사인<br>문재생 사업 | - 돈화문로 : 궁궐가는 길<br>조성(역사경관 개선, 보행<br>자중심도로)<br>- 돈화문로 10, 11길 : 생<br>활문화거리 조성(도로정<br>비, 가로환경개선)<br>- 서순라길 : 공예특화거<br>리 조성(도로정비,가로환<br>경개선)<br>- 피마길 : 도로정비 및<br>가로환경개선<br>- 낙원상가 하부 : 경관개<br>선, 거점공간 조성(주차장<br>축소, 보도확장, 앵커시<br>설) | 계        | 4,410,000 | 3,989,000 | 설계중 진행하는 행정절차(심의, 자문 등) 소요기<br>간 장기화로 금년내 시공이 곤란하여 이월 필요  |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 사무관리비    | 321,000   | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 행사운영비    | 100,000   | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 시설비      | 3,932,000 | 3,932,000 |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 감리비      | 57,000    | 57,000    |   |
| 53 | 도시재생본부<br>(도시활성화과)  | 도시기능 회<br>복 및 활성<br>화  | 도시환경정<br>비 및 체비<br>지 관리 등<br>(도시개발) | 장안평 도시재<br>생사업               | 장안평 도시재생사업   | 계        | 4,191,300 | 1,622,900 | 전문가 자문(18.9.19. 제2차 중간보고), 서울도시<br>디자인위원회 심의(18.9.20.) 의견 반영, 추가 협<br>의 등으로 사전 단계인 "가로통합 디자인 가이드<br>라인 수립용역"이 지연되어 가로환경개선 공사를<br>연내 발주할 수 없고 2019년 추진해야 하므로 이<br>월 필요 |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 사무관리비    | 698,400   | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 행사운영비    | 50,000    | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 전산개발비    | 200,000   | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 기타보상금    | 20,000    | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 민간경상사업보조 | 200,000   | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 민간위탁금    | 1,200,000 | -         |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 시설비      | 1,800,000 | 1,600,000 |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 감리비      | 16,600    | 16,600    |   |
|    |                     |                        |                                     |                              |  | 시설부대비    | 6,300     | 6,300     |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업            | 단위사업                     | 세부사업                    | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액     | 이월사유  |
|----|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-----------|---------|---|
| 54 | 도시재생본부<br>(공공개발센터) | 도시개발의<br>공공성 강화 | 도시발전 및<br>공공개발(도<br>시개발) | 광장동 체육시<br>설부지 활용계<br>획 | - 위치 : 광진구 광장동<br>318일원<br>- 부지면적 : 50,916㎡<br>- 사업내용 : 체육시설 부<br>지내 다양한 정책 지역필<br>요시설 입지로 종합적 부<br>지활용을 위한 마스터플<br>랜 수립, 마스터플랜에<br>따른 복합활용시설 조성<br>등 후속사업 추진 검토 | 계     | 150,000   | 150,000 | 자치구 등 관계기관 협의 지연으로 추가 검토 필<br>요하므로 연내 발주 곤란하여 이월 필요   |
|    |                    |                 |                          |                         |  | 시설비   | 150,000   | 150,000 |   |
| 55 | 푸른도시국<br>(공원조성과)   | 생활권 공원<br>확충    | 미집행 공원<br>조성             | 초안산근린공<br>원(도봉) 조성      | 초안산근린공원(도봉) 조<br>성   | 계     | 7,372,448 | 560,942 | 사업대상지 내 목재문화체험장 설치를 위한 공원<br>조성계획 변경결정을 18.7 시행하였으며 이와 연<br>계한 실시설계를 10월중 완료할 예정으로 11월<br>공사착공하여 19년 상반기 준공예정으로 이월<br>필요                              |
|    |                    |                 |                          |                         |  | 시설비   | 7,370,038 | 559,532 |   |
|    |                    |                 |                          |                         |  | 시설부대비 | 2,410     | 1,410   |   |
| 56 | 푸른도시국<br>(공원조성과)   | 생활권 공원<br>확충    | 미집행 공원<br>조성             | 쌍문근린공원<br>(도봉) 조성       | 둘리쌍문근린공원 조성<br>계획 변경(군부대 이적지<br>활용 등) 용역   | 계     | 6,484,793 | 70,150  | 주민의견 수렴 및 기본계획안 결정 등 사전절차<br>이행에 시일이 소요되어 연내 준공이 어려워 이<br>월 필요  |
|    |                    |                 |                          |                         |  | 시설비   | 6,484,793 | 70,150  |   |
| 57 | 푸른도시국<br>(공원조성과)   | 생활권 공원<br>확충    | 미집행 공원<br>조성             | 초안산근린공<br>원(노원) 조성      | 월계동 산17-1(재건대)<br>일대 지장물 철거 및 산<br>책로 등 공원시설 조성  | 계     | 170,088   | 170,000 | 공원조성계획변경을 위한 전문가 자문 및 업무협<br>의와 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행에<br>상당기간 소요 및 사업대상지 내 무허가건물 거<br>주자 미이주에 따른 명도소송진행으로 인해 상당<br>한 시일이 소요되어 연내 사업비 집행이 어려워<br>이월 필요 |
|    |                    |                 |                          |                         |  | 시설비   | 170,088   | 170,000 |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업         | 단위사업         | 세부사업                       | 이월내용  | 예산과목 | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|------------------|--------------|--------------|----------------------------|---|------|------------|-----------|--|
| 58 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 미집행 공원<br>조성 | 현충근린공원<br>(동작) 조성          | - 위치 : 동작구 동작동<br>산 28-1 외 1필지<br>- 내용 : 토지보상 2,484<br>m <sup>2</sup> | 계    | 1,163,000  | 1,158,402 | 감정평가결과 당해년도 사업비가 초과되어 보상<br>면적 축소에 따른 분할 측량, 실시계획변경 등 행<br>정절차 이행과 토지소유주 협의에 상당한 시일이<br>소요되어 이월 필요 |
|    |                  |              |              |                            |   | 시설비  | 1,163,000  | 1,158,402 |  |
| 59 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 미집행 공원<br>조성 | 서리풀근린공<br>원(서초) 조성         | - 위치 : 서초구 서초동<br>산 85-49 외 8필지<br>- 내용 : 11,575m <sup>2</sup>        | 계    | 12,579,465 | 2,936,409 | 감정평가 등 사전절차를 이행하였으나, 일부 토<br>지소유자와 협이가 진행되지 않아 부득이 이월<br>필요  |
|    |                  |              |              |                            |   | 시설비  | 12,579,465 | 2,936,409 |  |
| 60 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 미집행 공원<br>조성 | 도곡근린공원<br>(강남) 조성          | - 위치 : 강남구 도곡동<br>산30 일대<br>- 내용 : 토지보상 2,578<br>m <sup>2</sup>       | 계    | 3,063,288  | 2,697,857 | 감정평가 결과에 대한 토지주의 협의 불응 및 수<br>용재결 등 관련절차 이행이 필요하여 금년내 보<br>상비 집행이 어려워 명시이월                         |
|    |                  |              |              |                            |   | 시설비  | 3,063,288  | 2,697,857 |  |
| 61 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 미집행 공원<br>조성 | 명일근린공원<br>(강동) 조성          | - 위치 : 강동구 상일동<br>산 37 외 8필지<br>- 내용 : 토지보상 39,797<br>m <sup>2</sup>  | 계    | 10,841,202 | 4,891,470 | 감정평가 등 사전절차를 이행하였으나, 일부 토<br>지소유자와 협이가 진행되지 않아 연내 집행이<br>어려워 부득이 이월 필요                             |
|    |                  |              |              |                            |   | 시설비  | 10,841,202 | 4,891,470 |  |
| 62 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 미집행 공원<br>조성 | 암사역사공원<br>조성               | - 위치 : 강동구 암사동<br>195번지 일대<br>- 내용 : 토지보상 3,724<br>m <sup>2</sup>     | 계    | 7,000,000  | 6,715,238 | 감정평가 등 사전절차를 이행하였으나, 일부 토<br>지소유자와 협이가 진행되지 않아 연내 집행이<br>어려워 부득이 이월 필요                             |
|    |                  |              |              |                            |   | 시설비  | 7,000,000  | 6,715,238 |  |
| 63 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 미집행 공원<br>조성 | 관악산도시자<br>연공원(청룡산<br>지구)조성 | - 위치 : 관악구 봉천동<br>산175-6<br>- 내용 : 토지보상 5,793<br>m <sup>2</sup>       | 계    | 2,530,000  | 2,526,430 | 보상협의 지연에 따른 사업추진 지연으로 이월<br>필요   |
|    |                  |              |              |                            |   | 시설비  | 2,530,000  | 2,526,430 |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)  | 정책사업         | 단위사업        | 세부사업              | 이월내용  | 예산과목  | 예산액        | 이월액        | 이월사유   |
|----|------------------|--------------|-------------|-------------------|---|-------|------------|------------|--|
| 64 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 도심공원 확<br>충 | 시민의숲 근린<br>공원 조성  | - 위치 : 서초구 양재동<br>236<br>- 내용 : 노후 건축물(관<br>리사무소 1동, 화장실 3<br>동) 정비   | 계     | 2,922,000  | 2,919,000  | 도시공원위원회 심의시 건축물 배치 등 기본설계<br>재검토되어, 설계 후 재심의 등의 행정절차 이행<br>하고 공사시행에 절대공기가 부족하므로 부득이<br>이월 필요             |
|    |                  |              |             |                   |   | 시설비   | 2,915,000  | 2,915,000  |  |
|    |                  |              |             |                   |   | 시설부대비 | 7,000      | 4,000      |  |
| 65 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 도심공원 확<br>충 | 응봉근린공원<br>(성동) 조성 | 성동구 금호동2가 산9-1,<br>무허가건물 보상 11동   | 계     | 967,000    | 942,000    | 감정평가 결과에 따라 건물주와 보상금액 협의<br>중이나, 토지주의 협의 불응 및 수용재결 등 관련<br>절차 이행이 필요하여 금년내 보상비 집행이 어<br>려우므로 부득이하게 이월 필요 |
|    |                  |              |             |                   |   | 시설비   | 967,000    | 942,000    |  |
| 66 | 푸른도시국<br>(공원조성과) | 생활권 공원<br>확충 | 도심공원 확<br>충 | 동네뒷산 공원<br>조성     | 관악산도시농업공원(신림동<br>산86-6 일대) 공사비, 불암<br>산도시자연공원 보상비 및<br>공사비, 관악산도시자연공<br>원(캠핑장) 보상비, 관악산도<br>시자연공원(신림동 산29일<br>대) 보상비, 관악산도시자연<br>공원(신림동 산26-2일대) 보<br>상비, 관악산도시자연공원<br>(신림동 산6-1일대) 보상비,<br>관악산도시자연공원(난곡동<br>일대) 보상비, 관악산도시자<br>연공원(신림동 산117) 보상<br>비, 관악산도시자연공원(도<br>시농업공원) 보상비, 대모산<br>도시자연공원 보상비 | 계     | 39,388,911 | 20,065,759 | 토지주와 보상금액 협의 중이나 일부 토지주의<br>협의 불응 및 수용재결 등 관련절차 이행이 필요<br>하여 금년내 보상비 집행이 어려우므로 부득이하<br>게 이월 필요           |
|    |                  |              |             |                   |   | 시설비   | 39,378,611 | 20,065,759 |  |
|    |                  |              |             |                   |   | 시설부대비 | 10,300     | -          |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                       | 단위사업                                      | 세부사업                                    | 이월내용  | 예산과목      | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|--------------------|----------------------------|---|---|---|-----------|------------|-----------|--|
| 67 | 푸른도시국<br>(조경과)     | 생활주변 녹<br>지확충              | 시설녹지 및<br>휴식공간 조<br>성                     | 통의동 마을마<br>당 조성                         | - 위치 : 종로구 효자로7<br>길 6-2<br>- 면적 : 419.4㎡<br>- 내용 : 토지 보상(매입)<br>및 마을 마당 재조성 등  | 계         | 7,500,000  | 7,470,970 | 18.5월 도시계획시설(공공공지) 결정후 18.7월 감<br>정평가를 완료하고 협의보상 등 제반절차를 진행<br>하였으나, 18.9월 토지주가 토지수용재결을 신청<br>하여 부득이 연내 보상절차 이행이 어려워 19년<br>상반기에 보상 및 공사를 마무리코자 이월 필요  |
|    |                    |                            |   |   |   | 시설비       | 7,500,000  | 7,470,970 |  |
| 68 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정<br>책 개발 및<br>만족도 개선 | 공원 유지관<br>리 및 이용<br>활성화(도시<br>개발특별회<br>계) | 시 공원 유지관<br>리 및 보수 정<br>비(도시개발특<br>별회계) | - 위 치 : 인왕산도시<br>자연공원 지역환경개선,<br>불암산 공릉지구 시설개<br>선<br>- 사업내용 : 통제 탐방로<br>개방 및 정비, 군부대 시<br>설 철거부지 자연복원,<br>시민개방 군사시설(건축)<br>리모델링 등, 불암산스타<br>디움(축구장) 인조잔디<br>개선<br>- 사업기간 : 18.3~19.9<br>- 특이사항 : 한양도성(인<br>왕산 구간) 원형복원 사<br>업과 연계 추진 | 계         | 38,377,267 | 2,148,271 | - 본 사업은 경호처, 수방사, 경찰청, 문화재청과<br>공동으로 수행하고 있으며, 성곽복원 시일소요<br>및 군부대 시설 철거 지연 등으로 철거지 복원 설<br>계안 작성에 애로가 있고 현장여건상 공사가 불<br>가능한 사항이며, 한양도성과 인접한 관계로 건축<br>설계와 조경설계 과정에서 문화재현상변경 심의<br>및 관계기관 의견조율 필요 등 절차 이행에 상당<br>한 시일이 소요<br>- 불암산 : 관급자재 납품업체가 기준 충족 제품<br>납품에 시일이 소요됨에 따라 이월 필요 |
|    |                    |                            |   |   |   | 사무관리비     | 58,000     | -         |  |
|    |                    |                            |   |   |   | 자치단체경상보조금 | 8,958,267  | -         |  |
|    |                    |                            |   |   |   | 시설비       | 29,042,000 | 2,148,271 |  |
|    |                    |                            |   |   |   | 시설부대비     | 97,000     | -         |  |
|    |                    |                            |   |   |   | 자산및물품취득비  | 222,000    | -         |  |



(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                | 단위사업                       | 세부사업               | 이월내용  | 예산과목  | 예산액        | 이월액       | 이월사유   |
|----|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---|-------|------------|-----------|--|
| 69 | 푸른도시국<br>(공원녹지정책과) | 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 | 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계) | 생활권 공원녹지 조성        | - 대상지 : 3개소(성북구 정릉동, 강북구 수유동, 성동구 마장동)<br>- 규 모 : 총 641㎡<br>- 사업내용 : 토지 및 건물 보상, 공원녹지 조성 등<br>- 사업기간 : 18.1~19.12 | 계     | 3,600,000  | 1,900,000 | 공원조성을 위한 도시계획시설사업으로서 도시관리계획 결정 등 관련 행정절차 이행과 토지·건물 보상 협의에 상당한 기간이 소요되고 연내 사업 완료가 어려워 이월 필요 |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 시설비   | 3,600,000  | 1,900,000 |  |
| 70 | 물순환안전국<br>(하천관리과)  | 치수 및 하천 관리          | 수방대책 사업                    | 강남역 일대 침수방지        | - 위치 : 강남역 일대 및 반포천 유역 11개 배수분구<br>- 규모 : 유역분리터널(D=7.5m,L=1.3km), 역경사관로 개선(L=66m)<br>- 기간 : 2013. 3. ~ 2021. 12.  | 계     | 10,000,000 | 4,109,000 | 유역분리터널 유입부 지장물 이설협의 및 지장물 이설이 9월에 완료됨에 따라 '18년 실제 공사기간 및 감리기간을 고려하여 연내 집행가능한 금액을 제외하고 이월   |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 시설비   | 9,000,000  | 3,500,000 |  |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 감리비   | 1,000,000  | 609,000   |  |
| 71 | 물순환안전국<br>(하천관리과)  | 치수 및 하천 관리          | 수방대책 사업                    | 용산구 한강로 일대 방재시설 확충 | - 위치 : 용산구 한강로3가 40-896일원<br>- 내용 : 펌프장 1,010톤/분(한강대교 복단)<br>- 기간 : 2013. 12. ~ 2018. 7.                          | 계     | 3,554,000  | 313,144   | 자연재해위험개선지구 정비사업의 효과 및 경제성 분석·평가에 따른 연내 용역시행이 어려워 용역비 이월                                    |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 시설비   | 3,554,000  | 313,144   |  |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 감리비   | -          | -         |  |
| 72 | 물순환안전국<br>(하천관리과)  | 치수 및 하천 관리          | 수방대책 사업                    | 신월 빗물저류배수시설 설치     | - 위치 : 강서구 화곡동, 양천구 신월동 일대<br>- 내용 : 빗물저류배수시설 설치 L=3.63km, 내경 10.0m 등<br>- 기간 : 2013. 5. ~ 2019. 6.               | 계     | 34,289,800 | 9,450,000 | 수방기간 비상저류를 대비하여 공사를 중지하였고, 홍보관 컨텐츠 재설계(mp운영), 조경 재설계(양천구의 창의적공원 설계요구를 반영) 등으로 이월           |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 시설비   | 33,573,000 | 9,450,000 |  |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 감리비   | 662,900    | -         |  |
|    |                    |                     |                            |                    |   | 시설부대비 | 53,900     | -         |  |

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업       | 단위사업    | 세부사업              | 이월내용  | 예산과목 | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|-------------------|------------|---------|-------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 73 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업 | 상수 빗물펌프장 시설용량 증대  | - 위치 : 마포구 상수동 282<br>- 규모 : 빗물펌프장 증설 (36m <sup>3</sup> /min)<br>- 기간 : 2017. 1.~2019. 6.<br>- 내용 : 모터펌프 200Hp → 230Hp×2대, 100Hp → 130Hp×1대, 집수정 증설 456m <sup>3</sup> , 토출관로 D1200mm×1, L=100m 신설 | 계    | 2,606,000 | 855,099   | 상수빗물펌프장 시설용량을 30년빈도로 증설하는 사업으로 선행공종(토목구조물)추진에 따른 후속공종(전기,통신)의 공기 부족으로 인한 공사비 이월         |
|    |                   |            |         |                   |   | 시설비  | 2,528,000 | 855,099   |   |
|    |                   |            |         |                   |   | 감리비  | 78,000    | -         |   |
| 74 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업 | 당인 빗물펌프장 시설용량 증대  | - 위치 : 마포구 당인동 1-10<br>- 규모 : 빗물펌프장 증설 (820m <sup>3</sup> /min)<br>- 기간 : 2017. 1.~2019. 6.<br>- 내용 : 모터펌프1240Hp ×2, 집수정 증설 491m <sup>3</sup> , 토출관로 D2500mm×1, L=78m, □2.5×2.5×1. L=52m 신설       | 계    | 5,359,000 | 2,389,521 | 당인빗물펌프장 시설용량을 30년빈도로 증설하는 사업으로 선행공종(토목구조물)추진에 따른 후속공종(전기,통신)의 공기 부족으로 인한 공사비 및 감리비 이월   |
|    |                   |            |         |                   |   | 시설비  | 5,264,249 | 2,317,252 |   |
|    |                   |            |         |                   |   | 감리비  | 94,751    | 72,269    |   |
| 75 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업 | 염창1 빗물펌프장 시설용량 증대 | - 위치 : 강서구 염창동 217-10<br>- 기간 : 2017. 1.~2019. 6.<br>- 내용 : 유수지 확충 2,160m <sup>3</sup> , 건축물 재건축 965.7m <sup>2</sup>  | 계    | 2,326,725 | 152,425   | 염창1빗물펌프장 시설용량을 30년빈도로 증설하는 사업으로 선행공종(토목구조물)추진에 따른 후속공종(통신)의 공기 부족으로 인한 통신공사비 및 관급자재비 이월 |
|    |                   |            |         |                   |   | 시설비  | 2,250,725 | 152,425   |   |
|    |                   |            |         |                   |   | 감리비  | 76,000    | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)   | 정책사업       | 단위사업    | 세부사업             | 이월내용  | 예산과목 | 예산액       | 이월액       | 이월사유   |
|----|-------------------|------------|---------|------------------|---|------|-----------|-----------|--|
| 76 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업 | 행당 빗물펌프장 시설용량 증대 | - 위치 : 성동구 살곶이길 313-62<br>- 규모 : 펌프장 증설(600m <sup>3</sup> /min)<br>- 기간 : 2017. 1. ~2019. 6.<br>- 내용 : 유수지 확장 7,000m <sup>2</sup>   | 계    | 5,643,000 | 57,921    | 행당빗물펌프장 시설용량을 30년빈도로 증설하는 사업으로 감리용역 준공시기 미도래로 감리비 이월                           |
|    |                   |            |         |                  |   | 시설비  | 5,585,079 | -         |  |
|    |                   |            |         |                  |   | 감리비  | 57,921    | 57,921    |  |
| 77 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업 | 한남 빗물펌프장 시설용량 증대 | - 위치 : 용산구 한남동 531-3<br>- 규모 : 빗물펌프장 증설(1,360m <sup>3</sup> /min)<br>- 기간 : 2017. 1.~2019. 6.<br>- 내용 : 유수지 복개 1,231m <sup>2</sup> , 건축물 증축 530m <sup>2</sup> 및 리모델링, 유수지 출입구 확장(B6.02m×L30.0m×H6.1m) | 계    | 4,081,000 | 1,507,232 | 한남빗물펌프장 시설용량을 30년빈도로 증설하는 사업으로 선행공종(토목구조물)추진에 따른 후속공종(전기)의 공기 부족으로 인한 전기공사비 이월 |
|    |                   |            |         |                  |   | 시설비  | 4,000,000 | 1,507,232 |  |
|    |                   |            |         |                  |   | 감리비  | 81,000    | -         |  |
| 78 | 물순환안전국<br>(하천관리과) | 치수 및 하천 관리 | 수방대책 사업 | 망원배수구역 중간펌프장 설치  | - 위치 : 서대문구 연희동 542-105 일대<br>- 규모 : 빗물펌프장 신설(1,500m <sup>3</sup> /min)<br>- 기간 : 2018. 1.~2020. 12.  | 계    | 200,000   | 200,000   | 서대문구와 마포구간 펌프장 위치와 관리운영비 이견으로 설계 용역이 지연되어 '19년도 공사발주를 위해 이월                    |
|    |                   |            |         |                  |   | 시설비  | 200,000   | 200,000   |  |
|    |                   |            |         |                  |   | 감리비  | -         | -         |  |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업        | 단위사업                   | 세부사업                    | 이월내용  | 예산과목      | 예산액     | 이월액     | 이월사유  |
|----|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---|-----------|---------|---------|---|
| 79 | 물순환안전국<br>(하천관리과)  | 치수 및 하천 관리  | 수방대책 사업                | 풍수해 대응능력 강화를 위한 지원기술 개발 | - 내용 : 침수지역 예측시스템 개선을 위한 강우감시 및 침수예측 정보 생산기술 개발, 저지대 침수취약지역 홍수 예·경보 지원기술 개발<br>- 기간 : 2018. 1.~2019. 12.  | 계         | 400,000 | 185,272 | 서울시 강한 비구름 유입경로 및 침수위험도예측 용역 준공기한이 19.4.12일로 절대공기 부족으로 연내 시행이 어려워 용역비 이월                  |
|    |                    |             |                        |                         |   | 시설비       | 400,000 | 185,272 |   |
| 80 | 지역발전본부<br>(동남권계획과) | 도시재생 및 공공개발 | 국제교류복합 공간 육성(도시개발특별회계) | 국제교류복합 지구 조성사업 추진       | - 용역명 : 잠실운동장 일대 민간투자사업 전략 환경영향평가 용역<br>- 용역기간 : 계약일로부터 10개월<br>- 용역위치 : 국제교류복합지구 내 잠실운동장 일대(주경기장 리모델링 영역 제외)<br>- 용역개요 : 「환경영향평가법」에 따라 사업계획 예정구간의 영향권 내에 있는 지역의 대기,수질,토지,자연환경생태,생활환경 등을 조사 분석하고 공사 중, 사업시행 후 환경에 미칠 영향을 예측 평가하여 악영향의 저감 방안 및 환경보전 대책 수립, 대안제시 등으로 종합평가 | 계         | 590,695 | 75,000  | 잠실운동장 일대 민간투자사업에 대한 PIMAC 적격성 조사 중으로 11월 용역 계약 후, 선금 75백만원(50%) 집행예정이며, 준공금 75백만원(50%) 이월 |
|    |                    |             |                        |                         |   | 기간제근로자등보수 | 6,658   | -       |   |
|    |                    |             |                        |                         |   | 사무관리비     | 287,500 | -       |   |
|    |                    |             |                        |                         |   | 공공운영비     | 41,537  | -       |   |
|    |                    |             |                        |                         |   | 국외업무여비    | 30,000  | -       |   |
|    |                    |             |                        |                         |   | 시책추진업무추진비 | 30,000  | -       |   |
|    |                    |             |                        |                         |   | 특정업무경비    | 45,000  | -       |   |
|    |                    |             |                        |                         |   | 시설비       | 150,000 | 75,000  |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                     | 단위사업                    | 세부사업                        | 이월내용   | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------|-----------|-----------|---|
| 81 | 지역발전본부<br>(동북권사업단) | 도시경제기<br>반형 활성화<br>계획 추진 | 도시재생 계<br>획수립(도시<br>개발) | 동북권 체육공<br>원 주변 보행환<br>경 개선 | - 위치 : 도봉구 도봉동<br>4-8일대<br>- 사업기간 : 16.7~18.11<br>- 사업내용 : 도봉산역 출<br>입구 신설1개소, 도봉산<br>역 환승센터~다락원체육<br>공원 직결 연결통로 설치<br>(45m), 보행로 및 마을버<br>스회차로 조성(150m) | 계     | 446,000   | 10,000    | 토지소유주가 수용재결을 신청(18.6)하여 서울지<br>방토지수용위원회(18.9)에서 재결한 보상금이 금<br>년 중 지출될 예정(18.11 보상금 지급 또는 공탁)<br>이나, 토지소유주가 이의재결을 신청할 경우 18<br>년 중앙토지수용위원회 재결을 통한 보상금 증액<br>이 예상되므로 증액분에 대한 이월 |
|    |                    |                          |                         |                             |  | 시설비   | 446,000   | 10,000    |   |
| 82 | 지역발전본부<br>(동북권사업단) | 도시경제기<br>반형 활성화<br>계획 추진 | 도시재생 계<br>획수립(도시<br>개발) | 동북권창업센<br>터 건립              | - 위치 : 도봉구 창동 1-8<br>호<br>- 대지면적 : 7,663㎡<br>- 사업기간 : 16.4~20.6  | 계     | 9,758,000 | 4,000,000 | 국고보조금 40억 추가교부 결정(8.30 통지)되어<br>추가교부액에 대하여는 연내 집행이 어려워 이월<br>필요   |
|    |                    |                          |                         |                             |  | 시설비   | 9,218,000 | 4,000,000 |   |
|    |                    |                          |                         |                             |  | 감리비   | 450,000   | -         |   |
|    |                    |                          |                         |                             |  | 시설부대비 | 90,000    | -         |   |

(단위:천원)

| 구분 | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업                       | 단위사업                    | 세부사업              | 이월내용  | 예산과목  | 예산액       | 이월액       | 이월사유  |
|----|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------|-----------|-----------|---|
| 83 | 지역발전본부<br>(동북권사업단) | 도시경제기<br>반형 활성화<br>계획 추진   | 도시재생 계<br>획수립(도시<br>개발) | 우이동 가족캠<br>핑장 조성  | - 위치 : 강북구 우이동<br>316번지 일대<br>- 기간 : 16.8~19.8<br>- 내용 : 캠핑장, 관리동,<br>주차장 등 조성  | 계     | 6,228,000 | 6,183,000 | 도시계획사업 실시계획고시 이후(18.6월) 토지주<br>와 보상협의 진행 중에 있으나, 토지주가 보상협<br>의에 비협조적으로 금년 내 보상비 집행이 어려<br>우며, 후속공정인 공사 발주 또한 19년 상반기에<br>시행됨으로 이월 불가피 |
|    |                    |                            |                         |                   |   | 시설비   | 6,196,000 | 6,156,000 |   |
|    |                    |                            |                         |                   |   | 감리비   | 27,000    | 27,000    |   |
|    |                    |                            |                         |                   |   | 시설부대비 | 5,000     | -         |   |
| 84 | 지역발전본부<br>(서북권사업과) | 지역발전 계<br>획 수립(서<br>북권사업과) | 도시개발 및<br>지역발전 수<br>립   | 지역 거점 발전<br>계획 수립 | 지역거점 발전계획 수립 용<br>역<br>- 용역기간 : 2017.11.9. ~<br>2019. 8.29.(계약일로부터<br>22개월)<br>- 계약금액 : 542.5백만원(1<br>차 365.1백만원, 2차 177.4<br>백만원)<br>- 과업범위 : 서울시전체동<br>남, 동북, 서남, 서북, 도심)<br>- 과업내용<br>(1차년도)지역발전전략에<br>대한 개념 정립 및 방향 설<br>정, 지역발전을 위한 공간적<br>거점 및 사업 수요에 대한<br>조사, 지역거점 발전전략 수<br>립, 권역별 지역거점 개발<br>가능지 발굴<br>(2차년도)서북권 거점 단<br>위사업별 실천전략 마련 등 | 계     | 285,000   | 275,000   | 지역거점 발전전략 수립 용역의 1차년도 과업변<br>경(도심, 동북 추가) 으로 1차 용역기간이 3개월<br>연장됨에 따라 2차 용역은 19년도에 추진 가능하<br>여 이월 필요                                   |
|    |                    |                            |                         |                   |   | 사무관리비 | 10,000    | -         |   |
|    |                    |                            |                         |                   |   | 시설비   | 275,000   | 275,000   |   |
|    |                    |                            |                         |                   |   | 77    |           |           |   |

(단위:천원)

| 구분                      | 실·본부·국<br>(부서명)    | 정책사업        | 단위사업        | 세부사업                                      | 이월내용                                      | 예산과목      | 예산액     | 이월액     | 이월사유  |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------|---|
| 한강수질개선특별회계 소계 (2개 세부사업) |                    |             |             |   |   |           | 811,800 | 195,304 |   |
| 1                       | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 한강 수질개<br>선 | 수질오염총량<br>관리 사업(한강<br>수질개선특별<br>회계)       | 서울특별시 제2단계 수<br>질오염총량관리 기본계<br>획 수립 연구용역  | 계         | 611,800 | 157,000 | 환경부 목표수질 고시가 18년 초에서 18년 말로<br>연기됨에 따라 기본계획 수립용역발주가 18년 1<br>월에서 18년 5월로 늦어짐(목표수질이 확정되어<br>야 기본계획의 세부 내용을 확정할 수 있음) |
|                         |                    |             |             |   |   | 기간제근로자등보수 | 50,000  | -       |   |
|                         |                    |             |             |   |   | 공공운영비     | 130,000 | -       |   |
|                         |                    |             |             |   |   | 연구용역비     | 431,800 | 157,000 |   |
| 2                       | 물순환안전국<br>(물순환정책과) | 깨끗한 물관<br>리 | 한강 수질개<br>선 | 한강 상수원 및<br>지천 퇴적물 분<br>포실태 및 관리<br>방안 연구 | 한강 상수원 및 지천 퇴<br>적물 분포실태 및 관리방<br>안 연구 용역 | 계         | 200,000 | 38,304  | 용역 입찰공고를 2월에 하였으나 단독입찰로 1<br>회 유찰되고 재공고 후 4월에 협상에 의한 계약<br>이 체결(18.4~19.2)되어 2018년 회계연도내 준공<br>이 어려워 이월 필요          |
|                         |                    |             |             |   |   | 연구용역비     | 200,000 | 38,304  |   |