

별첨

명 시 이 월 사 업 조 서

서 울 특 별 시

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
일반회계·기타특별회계 총계(150개 세부사업)							1,714,140,927	464,551,741	
일반회계 소계(65개 세부사업)							244,764,092	89,992,283	
1	노동공정상생정책관 (노동정책담당관)	노동존중문화 정착	노동자 복 지 증진	안전하고 건강한 노동 환경 조성	노동안전보건 우수기업 인증제 도 온라인 플랫폼 개발비 및 노 동환경 조성관련 민간경상사업 보조금	계 (20101) 사무관리비 (20702) 전산개발비 (30702) 민간경상사업 보조	753,200 153,200 150,000 450,000	250,000 - - 250,000	노동안전보건 우수기업 인증사업은 올해 추 진한 신규사업으로 기업들의 인지도가 낮아 신청이 저조하였으나, 잠재수요는 많으므로 예산을 이월하여 내년도에 선정하고자 함 ('21년 15개 기업, '22년 30개 기업)
2	노동공정상생정책관 (노동정책담당관)	노동존중문화 정착	노동자 복 지 증진	간이 이동노동자 쉼터 설치 운영	간이 이동노동자 쉼터 설치 비 용 -위치 : 공영주차장 등 유휴지 -이용 : 배달라이더 등 모든 이 동노동자 -방식 : 공모 및 서류/현장심사	계 (30801) 자치단체경상 보조금	- -	100,000 100,000	간이 이동노동자 쉼터 4개소 중 금년에 2 개소를 설치 완료(도봉구, 서대문구)하였으 나, 나머지 2개소는 부지 확보 및 사업자(자 치구) 선정의 어려움으로 불가피하게 '22년 추가 공모할 예정으로 이월 추진
3	노동공정상생정책관 (소상공인정책담당관)	중소기업 및 소상공인 자 립기반 확립	전통시장 활성화 지 원	전통시장 이벤트 지원	전통시장 이벤트 지원 사업 -중구 백화시장, 약수시장 -동대문 청량리종합시장 -도봉구 쌍문시장	계 (20101) 사무관리비 (30702) 민간경상사업 보조 (30801) 자치단체경상 보조금	3,439,000 25,000 1,000,000 2,414,000	230,000 - - 230,000	코로나19 감염병 확산으로 전통시장 이벤 트 행사 추진이 불가하고 예산을 연내 집행 할 수가 없어 이월 추진

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
4	미래청년기획단 (미래청년기획단)	청년의 삶의 질 획기적 개선	청년의 권익증진 및 자립기반 구축	지역별 서울청년센터 설치 운영	서울청년센터 조성 공사비, 감리비 및 자산취득비 - 대상 : 강서(화곡동 1013-3), 금천(가산동 345-58), 성북(중암동 인근, 부지 물색중) - 기간 : 강서 ('21.9. ~ '22.1.), 금천 ('21.5. ~ '22.3.), 성북 ('20.8. ~ '22.12.)	계	6,877,000	897,000	- 부동산 가격 상승 등으로 서울청년센터(성북) 대상지 매입 및 조성 절차 지연 불가피하여 이월 추진 - G밸리 창업복지센터 준공 일정 연기됨에 따른 서울청년센터(금천) 인테리어 공사 등 지연 불가피하며, 개관일정 지연에 따른 서울청년센터(강서) 집기물품구매 발주 시기 ('22.1월) 지연 불가피하여 이월 추진
						(20101) 사무관리비	213,000	-	
						(30705) 민간위탁금	1,534,250	-	
						(30801) 자치단체경상보조금	3,969,750	-	
						(40101) 시설비	931,000	758,000	
						(40102) 감리비	9,000	9,000	
						(40301) 자치단체자본보조	90,000	-	
						(40501) 자산및물품취득비	130,000	130,000	
5	기획조정실 (공기업담당관)	공기업 재정 운영의 효율성 제고	투자,출자출연기관 경영효율화	투자,출자출연기관 경영평가 등 수행	투자,출연기관 경영효율화 연구용역추진 -기간 : '21.10. ~ '22.8.	계	674,900	56,100	사전절차(학술용역심의) 지연으로 사업추진이 순연되어 용역을 연내 준공할 수 없어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	430,400	-	
						(20303) 시책추진업무추진비	8,500	-	
						(20403) 특정업무경비	36,000	-	
						(20701) 연구용역비	200,000	56,100	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
6	경제정책실 (바이오산업과)	바이오·AI산업 활성화	AI 클러스터 조성 및 활성화(일 반)	양재 R&D 혁신지구 육성	양재R&D캠퍼스 조성 타당성 조사(LIMAC)	계	11,649,202	200,000	양재R&D캠퍼스 조성 기본계획 수립 및 지구단위계획 변경, 용역준공 지연으로 타당성조사가 연기됨에 따라 이월 추진('22.2월 예정)
						(20101) 사무관리비	5,186,260	-	
						(20303) 시책추진업무 추진비	7,700	-	
						(30705) 민간위탁금	6,230,242	-	
						(40101) 시설비	200,000	200,000	
						(40102) 감리비	-	-	
						(40501) 자산및물품취 득비	25,000	-	
7	경제정책실 (미디어콘텐츠산업과)	창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축	문화콘텐츠 산업 육성 지원	서울시 시네마테크 건 립	서울 시네마테크 건립공사 -위치 : 중구 마른내로 38 -기간 : '19.7. ~ '22.12. -규모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,806㎡	계	4,255,000	3,715,000	토공사 착수 후 풍화암으로 인한 흙막이벽 천공 공법 변경, 지열천공, 차수공사 병행불가 및 터파기 중 건설폐기물 발생으로 공사 지연, 공사비 연내 지출 어려워 이월 추진
						(20101) 사무관리비	34,000	-	
						(40101) 시설비	3,715,000	3,715,000	
						(40102) 감리비	500,000	-	
						(40103) 시설부대비	6,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
8	복지정책실 (어르신복지과)	어르신복지 수준향상 및 장사시설 운 영 내실화	어르신 요 양 인프라 구축	어르신 복지시설 기능 보강	동대문실버케어센터 기능보강 -위치: 동대문구 황물로 12 -내용: 신축 시설 장비보강	계	4,603,191	537,000	민간위탁업체 선정 지연으로 연내 기능보강 신청 및 사전절차 완료가 어려울 것으로 예 측
						(20101) 사무관리비	10,000	-	
						(40201) 민간자본사업 보조(자체재원)	200,000	-	
						(40202) 민간자본사업 보조(이전재원)	385,022	-	
						(40203) 민간위탁사업 비	3,465,996	537,000	
(40301) 자치단체자본 보조	542,173	-							
9	복지정책실 (장애인복지정책과)	장애인 자립 생활 기반 조 성	장애인 자 립생활 지 원	발달장애인 평생교육 센터 운영	발달장애인 도전적 행동 개입 등 지침, 매뉴얼 개발 연구 -기간 : '21.5. ~ '21.12.	계	12,620,500	150,000	타 행정기관(국립특수교육원)에서 개발한 매뉴얼과 중복우려가 있어 이를 보완하기 위해 발달장애인 평생교육센터 실태조사 추 가 진행 후 차별화된 방안을 마련하고자 이 월 추진
						(20701) 연구용역비	150,000	150,000	
						(30702) 민간경상사업 보조	388,500	-	
						(30801) 자치단체경상 보조금	11,682,000	-	
						(40301) 자치단체자본 보조	400,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
10	복지정책실 (장애인복지정책과)	장애인 자립 생활 기반 조 성	장애인 자 립생활 지 원	뇌병변장애인 비전센 터 운영	뇌병변 장애인 비전센터 신규 1개소 설치비	계	975,000	300,000	뇌병변장애인 비전센터 공모 지연에 따라 연내 집행 어려울 것으로 예측되어 이월 추 진
						(30801) 자치단체경상 보조금	675,000	-	
						(40301) 자치단체자본 보조	300,000	300,000	
11	복지정책실 (장애인복지정책과)	장애인 자립 생활 기반 조 성	장애인단체 사회참여 지원	장애인단체활동 및 행 사지원	장애인 참여 행사 개최 장려를 위한 지원금	계	1,924,700	100,000	코로나19 재확산에 따른 방역수칙 강화로 2021년 행사 일정 조정되어 이월 추진
						(20303) 시책추진업무 추진비	10,300	-	
						(30702) 민간경상사업 보조	1,914,400	100,000	
12	복지정책실 (장애인자립지원과)	장애인자립기 반 구축	장애인복지 시설 확충 지원	반다비체육센터 건립	시립반다비체육센터 건립공사 비 -위치 : 송파구 동남로 271 -기간 : '20.6. ~ '25.10. -규모 : 지하2층/지상4층 연면 적 3,690㎡	계	1,500,000	1,500,000	재투심 대상으로 건축관련 설계가 내년으로 예정되어 연내 집행이 어려울 것으로 예측 ※ 시립반다비체육센터 건립 : 문화체육관광 부에서 주관한 공모사업으로 3개년동안 국 비 총40억을 지원받아 추진하는 사업
						(40101) 시설비	1,500,000	1,500,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
13	문화본부 (문화정책과)	문화도시 서울 구현	문화시설 운영 지원	돈의문 박물관마을 운영	돈의문 박물관마을 운영대행사 기간연장 비용(1개월)	계	2,641,925	94,390	'22년 2월 민간위탁 전환 전 운영공백 방지를 위해 '21년 운영대행사 기간 연장을 함에 따라 이월 추진
						(20101) 사무관리비	1,839,214	94,390	
						(20102) 공공운영비	90,000	-	
						(30112) 기타보상금	54,600	-	
						(30811) 공기관등에대 환경상적위탁사업비	548,111	-	
						(40302) 공기관등에대 한자본적위탁사업비	70,000	-	
						(40501) 자산및물품취 득비	40,000	-	
14	문화본부 (문화예술과)	문화예술진흥	문화예술 육성·지원	실감형 온라인 콘텐츠 제작 스튜디오 조성 및 운영	실감형 창작스튜디오 조성·운영 -위치 : 중구 퇴계로 26가길 82 -규모 : 연면적 1,996㎡(2층) -시설 : XR,VFX 스튜디오 등	계	2,200,000	2,000,000	기후환경본부에서 추진하고 있는 제로 에너지 건물(ZEB) 리모델링 공사가 지연되어(당초 '22.3월 → '22.6월 준공예정) 스튜디오 조성도 연기가 불가피함
						(20101) 사무관리비	200,000	-	
						(40101) 시설비	2,000,000	2,000,000	
15	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산의 계승 발전	문화재 보존 복원	문화유적 지표조사 및 보존방안 연구	문화유적 지표조사 및 보존방안 연구 용역비	계	1,300,000	995,719	용역 준공기한 미도래로('22.6.)로 이월 추진
						(20701) 연구용역비	1,300,000	995,719	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
16	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보 존 복원	서울창의마을 풍납캠 프 관리	풍납동 토성 박물관 조성을 위 한 도시계획시설(문화시설) 결 정 용역 비용	계	164,000	59,120	대상지 내 기존 건축물의 정밀안전진단 결 과에 따라 과업내용 변경 검토가 필요한 사 향으로 연내 용역이 완료되지 못할 것으로 예측되어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	30,000	-	
						(20102) 공공운영비	40,000	-	
						(40101) 시설비	94,000	59,120	
17	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보 존 복원	친일반민족행위 청산 지원	서울지역 친일반민족행위실태 조사 용역비 -기간 : '21.10. ~ '22.3.	계	60,000	60,000	친일반민족행위 실태조사를 위한 추진범위, 방향설정 등 검토를 위한 절차 이행 등으로 연내 준공이 어려울 것으로 예측
						(20101) 사무관리비	60,000	60,000	
18	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보 존 복원	풍납동토성박물관 건 립	풍납동 토성 박물관 건립 비용 -위치: 송파구 풍성로14길 45 -기간: '19.3.~'24.5. -내용: 백제왕도 역사문화 핵심 공간 조성 등	계	276,000	160,000	공공건축 사업계획 사전검토시 건물에 대한 정밀안전진단을 권함에 따라 정밀안전진단 용역 발주 후 공공건축심의를 하면 설계공 모는 연내 집행이 어려울 것으로 예상됨
						(40101) 시설비	276,000	160,000	
19	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보 존 복원	서울역사도서관 건립	유적현장 서울역사도서관 건립 비용 -위치: 송파구 풍성로14길 45 영어체험마을	계	100,000	52,000	공공건축 사업계획 사전검토시 건물에 대한 정밀안전진단을 권함에 따라 정밀안전진단 용역 발주 후 공공건축심의를 하면 설계공 모는 연내 집행이 어려울 것으로 예상됨
						(40101) 시설비	100,000	52,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
20	문화본부 (박물관과)	박물관 및 미술관 활성화	박물관 및 미술관 건립지원	평창동 미술문화복합공간 개관대비 기반조성	평창동 미술문화복합공간 개관 프로그램 운영 등 기반조성비	계	1,689,199	151,500	공사지연으로 개관일정이 조정('21.12.→'22.8.)됨에 따라 일부개관 프로그램 운영비, 소모품비, 공공운영비, 외빈초청여비 등 이월 추진
						(10104) 기간제근로자 등보수	104,000	-	
						(20101) 사무관리비	625,740	71,000	
						(20102) 공공운영비	744,419	56,500	
						(20103) 행사운영비	60,000	-	
						(20702) 전산개발비	131,040	-	
						(30107) 외빈초청여비	14,000	14,000	
						(30112) 기타보상금	10,000	10,000	
21	문화본부 (박물관과)	박물관 및 미술관 활성화	박물관 및 미술관 건립지원	서울시 통합수장고 건립	통합수장고 건립 건설 사업관리 용역비 -위치 : 강원도 횡성군 우천면 두곡리 550 -기간 : '22.1. ~ '23.12.	계	1,223,000	866,000	서울시 통합수장고 설계용역 준공 지연(인허가)으로 인해 건설사업관리 용역을 연내 시행하기 어려울 것으로 예측
						(20101) 사무관리비	11,000	-	
						(20701) 연구용역비	150,000	-	
						(40101) 시설비	619,000	-	
						(40102) 감리비	433,000	866,000	
						(40103) 시설부대비	10,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
22	문화본부 (문화시설과)	문화도시 기 반 조성	문화예술시 설 건립	서울연극센터 리모델 링	서울연극센터 리모델링비 -위치 : 종로구 대명길 3 -기간 : '18.12. ~ '22.3.	계	2,400,000	130,939	공사완료('21.5월말) 시점에 설치(통신장비) 및 분담금(전기, 상수도, 가스) 지급으로 인 해 연내계약 어려울 것으로 예측되어 이월
						(40101) 시설비	2,336,500	130,939	
						(40102) 감리비	59,500	-	
						(40103) 시설부대비	4,000	-	
23	문화본부 (문화시설과)	문화도시 기 반 조성	문화예술시 설 건립	통일문화센터(문화관) 건립	통일문화센터 건립공사비 -위치 : 강북구 수유동 -기간 : '16.9. ~ '23.3. -구성 : 체험교육공간, 전시실, 커뮤니티 카페 등	계	202,000	118,017	설계용역 완료(10월) 후 사전절차(건축인허 가, 계약심사 등)를 이행해야 하므로 연내 공사발주가 어려울 것으로 예측
						(40101) 시설비	202,000	118,017	
24	문화본부 (서울공예박물관)	공예문화 중 심지 조성	박물관 콘 텐츠 조성 및 운영	공예자료 조사·연구	동아시아 공예문명 교류사 관 련 국제학술심포지움 행사운영 비	계	533,426	50,000	코로나19 전염병 유행으로 각국의 학자 섭 외 및 교류, 시민들이 참여 가능한 학술행사 추진 등이 어려울 것으로 예측되어 이월 추 진
						(20101) 사무관리비	457,426	-	
						(20103) 행사운영비	56,000	50,000	
						(40502) 도서구입비	20,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
25	문화본부 (서울공예박물관)	공예문화 중심지 조성	박물관 콘텐츠 조성 및 운영	기증·기탁유물 특별전	기증작품특별전시 관련 보험가입 등 운영비 및 개막행사비 등	계	321,000	12,000	유관사업인 작품기증사업의 지연('22년 3월 개막 예정)에 따라 후속 추진되는 기증작품 특별전시 사업비의 연내 집행이 어려울 것으로 예측
						(20101) 사무관리비	309,000	-	
						(20102) 공공운영비	9,000	9,000	
						(20103) 행사운영비	3,000	3,000	
26	기후환경본부 (기후변화대응과)	기후변화 총괄 대응	에너지이용 합리화	시 소유 건물 제로에너지 전환	시립수락양로원 ZEB 전환 리모델링 공사비 -위치 : 노원구 동일로250길 44-142 -기간 : '22.1. ~ '22.7. -내용 : 외벽단열, 신재생 설비, 내부시설 개선 등	계	2,471,000	2,371,000	건축심의, 설계공모, 설계용역(6월~12월)등 사전절차이행으로 공사발주 준비기간이 부족하여 이월 추진
						(20101) 사무관리비	100,000	-	
						(40101) 시설비	2,371,000	2,371,000	
27	기후환경본부 (기후변화대응과)	기후변화 총괄 대응	친환경차량 보급	수소차 보급 및 충전소 구축	공영차고지 수소버스충전소 구축사업비 -위치 : 강동공영차고지 -규모 : 210면 267대 -위치 : 강일동 565-4	계	40,837,500	6,000,000	주택정책실의 컴팩트시티 공영차고지 복합화 사업과 연계추진 중이나, 시행사와 운수업체들과의 이견, 수소충전시설 유치에 대한 주민반대로 협의를 위해 공정 지연이 필요하므로 이월 추진
						(40202) 민간자본사업 보조(이전재원)	32,068,000	-	
						(40301) 자치단체자본 보조	569,500	-	
						(40302) 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,200,000	6,000,000	
						(40501) 자산및물품취득비	-	-	

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
28	기후환경본부 (자원순환과)	효율적인 폐기물처리	안정적인 폐기물 처리	광역자원회수시설 설치	① 전략환경영향평가 용역 -대상 : 입지 후보지 3개소 -기간 : '21.10. ~ '22.9. -내용 : 전략환경영향평가 초안 및 분안 작성 등 ② 타당성 조사 및 기본계획 수립 -대상 : 광역자원회수시설 -기간 : '21.11. ~ '22.10. -내용 : 폐기물처리시설 필요성 및 재정사업 타당성조사 등	계	1,600,000	1,600,000	광역자원회수시설 입지선정위원회에서 입지 후보지 선정('21.11월)이 지연됨에 따라 전략환경영향평가 및 폐기물처리시설(최종 입지)에 대한 기본계획 수립 대상이 확정되지 않아 준공이 어려울 것으로 예측
						(40101) 시설비	1,600,000	1,600,000	
29	기후환경본부 (생활환경과)	클린도시 조성	음식물류폐기물 감량 및 처리기반 구축	난지물재생센터 지하 음식물류폐기물 처리 시설 건립 환경영향평가 용역	음식물류폐기물 처리시설 건립 환경영향평가 용역 -위치 : 난지물재생센터 -기간 : '22.1. ~ '22.12.	계	881,000	881,000	환경부 공모사업('21.12월) 예정으로 국비 보조금 추가 확보 여지가 있어 환경영향평가 용역 발주시기를 조정 및 연기하여 공모 선정 이후 진행하고자 이월 추진
						(40101) 시설비	881,000	881,000	
30	평생교육국 (평생교육과)	다양한 평생 교육환경 조성	서울 영어 및 창의마을 운영	관악 평생학습 공간 조성	관악 복합평생학습공간 시설개보수 공사 -위치 : 관악구 낙성대로 70 -기간 : '22.1. ~ '22.6. -규모 : 지하1층/지상3층 연면적 7,040㎡	계	910,000	859,095	공공건축 전문가(MP) 자문 결과 시설 재개관을 위한 개보수 공사 확대가 필요하여 설계용역 금액 재산정을 위한 기술용역타당성 심사 등 일정이 지연되며, 연내 공사착공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	910,000	859,095	
31	관광체육국 (관광정책과)	아시아 최고 관광도시로의 도약	서울관광 생태계 기반 강화	서울관광플라자 조성	서울관광플라자 조성 타당성 조사 -위치 : 종로구 예지동85번지 일대 세운4구역내 건물매입 -기간 : 6개월 ~ 8개월	계	185,000	185,000	세운4구역 사업시행변경인가 일정지연('21.5. → '21.10. 예정)에 따른 조성 규모 미확정으로 타당성 조사의뢰 시점을 '22.1월로 연기함에 따라 이월 추진
						(40101) 시설비	185,000	185,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
32	관광체육국 (체육정책과)	시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공 간 확충	서울 어울림체육센터 건립	서울 어울림체육센터 건립 -위치 : 노원 상계동 1268 -기간 : '15.5. ~ '24.5. -규모 : 연면적 14,821.68㎡ -시설 : 볼링장,수영장,장애인다 목적공간 등	계	6,581,458	3,957,828	중앙투자심사 결과 "착공전 2단계심사" 이 행을 위해 착공 시기 연기('21.10월 → '22.5 월)가 필요하여 관련 비용을 이월 추진
						(40101) 시설비	6,348,458	3,858,176	
						(40102) 감리비	213,000	82,000	
						(40103) 시설부대비	20,000	17,652	
33	시민건강국 (보건의료정책과)	공공보건· 의 료분야 대시 민 서비스 수 준 향상	지역보건 의료기능 강화	장기기증 및 헌혈 장 려	장기 등 기증자 및 유가족에 대 한 예우를 위한 추모공간 조성 사업비	계	295,000	200,000	현재 추모공간 조성을 위한 부지선정 협의 진행 중으로 연내 집행이 어려울 것으로 예 측 이월 추진
						(20101) 사무관리비	20,000	-	
						(30702) 민간경상사업 보조	75,000	-	
						(40201) 민간자본사업 보조(자체재원)	200,000	200,000	
34	시민건강국 (코로나19대응지원과)	코로나19 대 응 수준 향상	코로나19 대응기능 강화	코로나19 대응 생활 치료센터 운영	생활치료센터의 입소자 관리를 위한 인건비 및 시설운영비	계	48,211,493	35,860,000	코로나19 생활치료센터(지자체지정) 운영 지원 국고보조금 교부가 21.11.24. 완료되어 연내 전액 집행이 어려울 것으로 예측되어 이월 추진
						(30112) 기타보상금	23,211,493	11,000,000	
						(30702) 민간경상사업 보조	5,400,000	5,400,000	
						(30705) 민간위탁금	2,100,000	2,100,000	
						(30801) 자치단체경상 보조금	17,500,000	17,360,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
35	시민건강국 (건강증진과)	시민건강수준 향상	취약계층에 대한 보건 의료 지원	서울형 유급병가 지원	서울형 유급병가지원 온라인 접수시스템 구축 사업비 등	계	5,257,997	561,694	'21년 상반기 사전절차 이행과 기관협의 진 행으로 하반기 사업발주에 따라 연내 준공 이 어려울 것으로 예측되어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	550,000	-	
						(20702) 전산개발비	561,694	561,694	
						(30801) 자치단체경상 보조금	4,146,303	-	
36	시민건강국 (건강증진과)	시민건강수준 향상	건강생활 기반 조성	장애친화 산부인과 자 본보조(국비)	여성장애인 출산 인프라 구축 사업비(자본사업비)	계	175,000	175,000	보건복지부 장애친화 산부인과 지정 및 국 비 교부가 21.11.25 완료되어 연내 집행이 어려울 것으로 예측되어 전액 이월 추진
						(40202) 민간자본사업 보조(이전재원)	175,000	175,000	
37	시민건강국 (건강증진과)	시민건강수준 향상	건강생활 기반 조성	장애친화 산부인과 운 영지원	여성장애인 출산 인프라 구축 사업비(경상사업비)	계	12,500	12,500	보건복지부 장애친화 산부인과 지정 및 국 비 교부가 21.11.25 완료되어 연내 집행이 어려울 것으로 예측되어 전액 이월 추진
						(30702) 민간경상사업 보조	12,500	12,500	
38	시민건강국 (동물보호과)	선진형 동물 보호시스템 구축	동물보호 및 복지수 준 향상	유기동물 안락사 제로 화	동물복지지원센터 기본계획 연 계 -내용 : 광역형 반려동물복합문 화센터(가칭)의 운영방안 마련	계	1,144,500	50,000	타당성조사와 기본계획 용역의 분리 추진에 따라 타당성조사 연구용역 완료('21.10.)후 기본계획 연구용역의 학술용역 심의 및 공 고 등 절차 진행시 연내 준공이 어려울 것으 로 예측되어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	34,500	-	
						(20701) 연구용역비	100,000	50,000	
						(30702) 민간경상사업 보조	1,010,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
39	시민건강국 (은평병원)	연구활성화 및 시설환경 개선으로 진 료서비스 증 진	은평병원 운영	은평병원 공공의료서 비스 수준관리	은평병원 현대화(리모델링)사 업 설계공모 비용 -위치 : 응암동 232외3필지 -규모 : 본관 리모델링 8,200㎡	계	1,323,083	80,000	은평병원 리모델링 사업을 위한 설계공모운 영위원회에서 실 배치등 공간계획에 대한 논의가 지연되어 설계공모 절차 연내 이행 이 어려울것으로 예측되어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	96,940	-	
						(20303) 시책추진업무 추진비	10,000	-	
						(20403) 특정업무경비	294,000	-	
						(30101) 사회보장적수 혜금	240	-	
						(30108) 사회복지무요원 보상금	27,216	-	
						(30112) 기타보상금	26,176	-	
						(30701) 의료및구료비	788,511	-	
						(40101) 시설비	80,000	80,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
40	시민협력국 (지역공동체과)	마을공동체를 회복하여 따 뜻한 서울조 성	주민주도의 마을공동체 회복지원	커뮤니티 공간 운영지 원	마을활력소 2개소 설계용역비 및 공사비 등 -위치 : 서초 우면동 42-5, 금천 독산동 1063-2,3	계	8,812,593	1,121,494	사전절차 지연에 따른 이월 추진 -금천구 독산동 마을활력소 : 공유재산관리 계획, 공공건축심의위원회 심의 등 사전절 차 지연
						(20101) 사무관리비	152,467	-	-서초구 양재1동 마을활력소 : 코로나19 유 행으로 주민과 함께 수립하는 공감워크숍 및 설계 일정이 지연됨
						(20102) 공공운영비	208,505	-	
						(30705) 민간위탁금	789,689	-	
						(30801) 자치단체경상 보조금	175,522	-	
						(40101) 시설비	5,248,110	1,104,894	
						(40102) 감리비	5,280	10,560	
						(40103) 시설부대비	3,020	6,040	
						(40301) 자치단체자본 보조	2,230,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
41	안전총괄실 (안전지원과)	효율적인 재난관리 및 대응역량 제고	재난상황관리	코로나19 대비 방역물품 비축 관리	방역물품 비축창고 임차 및 보관관리 용역 -기간 : '22.1. ~ '22.12. -내용 : 비축공간 확보, 물품관리, 입출고 및 배송 등	계	1,148,800	304,800	방역물품 비축관리 용역비용은 국비·시비(7:3) 매칭 사업으로 행정안전부에서 국비를 우선 집행 요청함에 따라 국비를 우선 집행하고, 시비는 이월하여 '22년 방역물품 관리 용역비로 활용하고자 함
						(20101) 사무관리비	1,148,800	304,800	
42	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충	영등포시장로터리 일대 지하공간개발 민간투자사업	영등포시장 로터리 일대 지하공간개발 민간투자사업 -기간 : 착수일 ~ 6개월 -내용 : 캐노피 7개소 설계 및 공사	계	770,000	770,000	영등포뉴타운 지하상가의 대주단과 해지시 지급금 청구소송을 진행중으로 '21.6월 시가 승소하였으나, '21.8월 항소를 제기하여 연내 공사비 지출이 어려울 것으로 예측
						(40101) 시설비	770,000	770,000	
43	안전총괄실 (도로관리과)	도로관리(6개 도로사업소)	사업소 환경개선	도로사업소 사무환경개선	남부도로사업소 청사 철거공사 -위치 : 영등포구 대림동 711 -기간 : '21.10. ~ '22. -내용 : 건축물·석면 철거	계	3,786,915	550,000	남부도로사업소 이전이 지연됨에 따라 현 청사 철거공사비 이월 추진
						(10104) 기간제근로자 등보수	357,660	-	
						(20102) 공공운영비	178,255	-	
						(20303) 시책추진업무추진비	37,000	-	
						(20403) 특정업무경비	325,050	-	
						(40101) 시설비	2,673,000	550,000	
						(40501) 자산및물품취득비	215,950	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
44	주택정책실 (지역건축안전센터)	건축물 예방 적 안전관리 강화	민간건축물 안전관리	민간건축공사장 안전 관리 정보화시스템 구 축(안전점검 통합시스 템 고도화로 전산화)	민간건축공사장 안전관리 정보 화시스템 구축비 -기간 : '21.6. ~ '22.3. -내용 : 모바일을 통한 실시간 공사장 현황파악/소통/점검 등	계	419,558	162,470	정보화사업 사전절차 진행 및 입찰공고 유 찰에 따른 계약 지연('21.6. ~ '22.3.)으로 연 내 준공 할 수 없어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	-	-	
						(20702) 전산개발비	381,058	123,970	
						(40501) 자산및물품취 득비	38,500	38,500	
45	주택정책실 (도시공간기획과)	도시경관개선	도시공간 환경수준 향상	흑석 혁신거점 조성	흑석 혁신거점 조성 설계공모 입상자 보상금 -근거 : 건축서비스법 시행령 제17조제6항	계	200,000	100,000	관계기관과의 사전협의 결과조치, 지역민원 대응으로 공공주택지구 지정 지연과 사업계 획 변경에 따른 설계공모가 연기('21→'22) 되어 공모보상비 이월 추진
						(20101) 사무관리비	10,000	-	
						(30112) 기타보상금	100,000	100,000	
						(40101) 시설비	90,000	-	
46	주택정책실 (도시공간기획과)	도시경관개선	도시공간 환경수준 향상	천호 지하차도 유희공 간 활용	국제 설계공모 추진에 따른 관 리용역비 및 입상자 보상금 -기간 : '22년 하반기(예정) -내용 : 지침서 번역, 포스터 디 자인, 입상자 보상금 등	계	220,000	150,000	사업계획이 변경되어 설계공모가 지연됨에 따라 공모 관리용역비 및 입상자 보상금 이 월 추진
						(20101) 사무관리비	70,000	-	
						(30112) 기타보상금	100,000	100,000	
						(40101) 시설비	50,000	50,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
47	도시계획국 (도시계획과)	도시계획의 발전기반 제 고	도시발전연 구	도시·건축혁신 공공기 획 수립 및 운영	신속통합기획 수립 및 용역비 (약 11개소)	계	1,816,800	645,300	신속통합기획 재개발 대상지 선정이 당초 10월에서 → 12월로 연기됨(현재 후보지 공 모 중)에 따라, 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진 ※ 25개소 이상 선정 예정 (상반기 추진 11 개소)
						(20101) 사무관리비	1,816,800	575,300	
						(40101) 시설비	-	70,000	
48	도시계획국 (도시및정책과)	도시 야간경 관 수준 향상	야간경관 및 광고물 관리 등	덕수궁 돌담길 경관조 명 개선	덕수궁 돌담길 경관조명 개선 사업 -위치 : 덕수궁내 정동분수대 ~ 미국대사관저 -내용 : LED조명 196등(200m) 경관조명 개선	계	270,000	270,000	돈덕전 복원공사의 실시설계 지연(토목분 야)으로 토목공사 발주가 불가능하고, 이로 인해 연계사업인 전기공사도 연내 추진할 수 없어 관련예산 이월 추진
						(40101) 시설비	255,000	255,000	
						(40102) 감리비	15,000	15,000	
49	균형발전본부 (광화문광장추진단)	광화문일대 역사성 장소 성 회복	광화문일대 활성화	광화문광장 시민소통 활성화	새로운 광화문광장'을 배경·소 재로 한 영상콘텐츠 제작 및 송 출 비용	계	1,013,384	165,000	광화문광장 개장 시기가 조정('21.11월 → '22.상반기) 되어, 개장 후 영상콘텐츠, 프로 그램 제작 등을 위하여 이월 추진
						(10104) 기간제근로자 등보수	8,884	-	
						(20101) 사무관리비	815,000	165,000	
						(20102) 공공운영비	76,000	-	
						(20103) 행사운영비	100,000	-	
						(20303) 시책추진업무 추진비	13,500	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
50	균형발전본부 (광화문광장추진단)	광화문일대 역사성 장소 성 회복	광화문일대 활성화	광화문일대 문화재 발 굴조사 사업	광화문일대 문화재 발굴조사 사업비 -월대주변부 발굴조사 진행	계	1,120,000	889,000	광화문 앞 월대우회도로 개설공사 완료('22 년 예정) 후 문화재 발굴조사 가능하므로 이 월 추진
						(20101) 사무관리비	20,000	-	
						(40101) 시설비	1,100,000	889,000	
51	균형발전본부 (광화문광장추진단)	광화문일대 역사성 장소 성 회복	광화문일대 활성화	광화문 기록화 및 근· 현대 사료 아카이빙	광장 조성 백서 인쇄 및 영상 제작 비	계	404,000	150,000	광화문광장 개장 시기가 조정('21.11월 → '22.상반기) 되어, 개장 후 백서제작, 인쇄 및 영상제작 가능하므로 이월 추진
						(20101) 사무관리비	374,000	150,000	
						(20702) 전산개발비	30,000	-	
52	균형발전본부 (광화문광장추진단)	광화문일대 역사성 장소 성 회복	광화문일대 활성화	새로운 광화문광장 조 성 관련 모니터링 연 구	세종대로 일대 도시사회분야 변화 모니터링 연구비 -기간 : '20.12. ~ '22.12. -내용 : 광장 및 주변지역 도시 계획 변화, 시민 의식변화 등 분석, 정책제안	계	120,000	54,240	용역 준공기한 미도래('22.12.)로 예산 이월 추진 -광화문광장 개장시기 조정('21.11월 →'22. 상반기)으로 연내 광장 조성 후 모니터링 실 시 불가
						(20701) 연구용역비	120,000	54,240	
53	푸른도시국 (자연생태과)	생태계 복원 및 보전과 야 생동식물 보 호	생태계 복 원사업	단절된 녹지축 연결	단절된 녹지축 연결로 조성사 업 -위치 : 양재개개, 국사봉 -기간 : '21.1. ~ '22.12. -내용 : 녹지연결로 조성, 수목 식재, 산책로 조성 등	계	4,398,000	4,386,000	토지주와의 보상협약이 지연됨에 따라 연내 사업 시행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	4,240,000	4,386,000	
						(40102) 감리비	150,000	-	
						(40103) 시설부대비	8,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
54	푸른도시국 (자연생태과)	생태계 복원 및 보전과 야 생동식물 보 호	생태계 보 전사업	근교산 등산로 정비 (전환사업)	앵봉산 무장애숲길 조성비 -위치 : 갈현동 산 131-1 등 -기간 : '21.7. ~ '22.7. -내용 : 데크로드, 쉼터 설치등	계	24,049,300	3,000,000	기본 및 실시설계, 건설기술심의, 공사 등 사전절차이행이 필요하여 연내 사업 완료가 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(20303) 시책추진업무 추진비	5,000	-	
						(40101) 시설비	24,040,000	3,000,000	
						(40103) 시설부대비	4,300	-	
55	푸른도시국 (자연생태과)	생태계 복원 및 보전과 야 생동식물 보 호	생태계 보 전사업	자연휴양림 조성	수락산 동막골 자연휴양림 조 성	계	3,075,000	3,075,000	조성계획 승인을 위한 인허가 협의 및 승인 절차지연으로 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	3,075,000	3,075,000	
56	푸른도시국 (자연생태과)	생태계 복원 및 보전과 야 생동식물 보 호	생태계 보 전사업	도시숲 자원화 및 희 망목공소 운영	불암산 목예공방 조성사업비 -위치 : 하계동 9-8번지 일대 -기간 : '22.1. ~ '22.12. -규모 : 500㎡(지상 1층, 연면적 100㎡)	계	1,480,429	472,480	'21년 4월 수용개시 및 소유권 이전하였 으나, 철거 등 공사 전 사전절차 지연으로 연 내 준공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(10104) 기간제근로자 등보수	899,924	-	
						(20101) 사무관리비	61,505	-	
						(40101) 시설비	496,400	468,880	
						(40103) 시설부대비	3,600	3,600	
						(40501) 자산및물품취 득비	19,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
57	푸른도시국 (동부공원녹지사업소)	공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	공원관리 및 도시녹 화 지원	응봉공원 시설물 정비	서울숲 CCTV 정비(3단계) 사업 비 -위치 : 성동구 독성로 273 -기간 : '21.8. ~ '22.6. -내용 : CCTV 33대 설치	계	3,233,000	460,000	'21.11월 3단계 정비사업 설계용역이 완료 될 경우, 공원 내 굴착공사가 불가한 동절기 (12월~2월)가 도래되어 연내 공사 발주 및 준공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	3,233,000	460,000	
58	푸른도시국 (중부공원녹지사업소)	남산의 입체 적 개발을 통 한 서울의 대 표공원화	남산 및 산 하공원 보 수정비	남산 및 산하공원 시 설물 보수 정비	낙산공원 근로자 대기실 환경 개선 -위치: 종로구 낙산길 54 -기간: '22.1. ~ '22.12. -규모: 지상1층, 연면적 155㎡	계	4,339,863	160,000	종로구의 낙산책심터 조성사업과 상호 연동 되는 사업으로 중복투자의 우려가 있어 통 합 마스터플랜을 수립하여 통합 정비하기 위하여 이월 추진
						(40101) 시설비	4,329,900	160,000	
						(40103) 시설부대비	9,963	-	
59	푸른도시국 (서부공원녹지사업소)	세계적인 환 경·생태 테마 공원 육성	산하공원 운영	월드컵공원 시설물 보 수정비	평화의공원 축구장 조성비 -위치 : 상암동 월드컵로 243- 60 -기간 : '19.9. ~ '22.12. -내용 : 축구장 2면 조성	계	7,831,000	3,900,000	코로나19 확산으로 2차 공청회 미개최와 기 본계획 미확정으로 연내 집행이 어려울 것 으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	7,831,000	3,900,000	
60	푸른도시국 (서울대공원)	공원이용시민 만족도 향상	산림내 이 용시설 및 조경관리 강화	공유재산 관리	유기시설(기구) 내진설계 등 정 밀안전진단 용역비 -근거 : 지진화산재해대책법 -대상 : 서울랜드 31개소	계	487,676	260,000	문체부에서 당초 '21년 상반기까지 놀이기 구 내진성능평가기준 수립예정이었으나 계 획이 연기되어, 가이드라인이 없어 용역 추 진이 어려워 이월 추진
						(20101) 사무관리비	487,676	260,000	
61	물순환안전국 (하천관리과)	치수 및 하천 관리	하천복원 및 정비	홍제천(종로구) 상류 보행축 조성사업	홍제천 상류 보행축 조성비 -위치 : 홍지문~시점 -기간 : '21.12. ~ '22.12. -내용 : 보행축 조성	계	1,350,000	1,350,000	기본 및 실시설계 용역 추진 중 종로구 심의 (디자인심의, 도시비우기 심의) 및 협의가 지연되어 용역 준공기한 연기가 불가피함에 따라 관련 예산 이월 추진
						(40101) 시설비	1,230,000	1,230,000	
						(40102) 감리비	120,000	120,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
62	물순환안전국 (하천관리과)	치수 및 하천 관리	하천복원 및 정비	불광천(서대문구) 노 후 산책로 및 자전거 도로 정비	불광천 노후 산책로 및 자전거 도로 정비 -위치 : 불광천(증산교~와산교 하류) -기간 : '21.1. ~ '21.12.	계	150,000	150,000	불광천(은평구, 서대문구) 보행환경 개선에 대한 기본 및 실시설계('21.1. ~ '21.12.)가 완료된 후 공사 가능하므로 연내 착공이 어 려워 이월 추진
						(40101) 시설비	150,000	150,000	
63	물순환안전국 (하천관리과)	치수 및 하천 관리	하천복원 및 정비	중랑천(성동구) 횡단 징검다리 설치	중랑천 횡단 징검다리 설치공 사 -위치 : 중랑천(성동구 송정동 73-11) -기간 : '22.01 ~ '22.12.	계	700,000	653,133	국가하천(중랑천)에 대한 서울지방국토관리 청 점용허가가 선행되어야 공사착공이 가능 하나, 환경부에서 수행중인 중랑천 홍수방 지 용역(21년12월 준공예정) 완료 후 점용 협의 가능하여 연내 착공이 어려워 이월 추 진(설계 21년 3월 착수, 10월 설계완료)
						(40101) 시설비	700,000	653,133	
64	물순환안전국 (하천관리과)	치수 및 하천 관리	하천복원 및 정비	정릉천(동대문구) 유 지용수 추가공급	정릉천 유지용수 추가공급 공 사비 -위치 : 정릉천(청계천 합류부~ 종암사거리) -기간 : '20.2. ~ '22.12.	계	400,000	400,000	기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기(유지 용수 추가공급방안의 협의 지연)에 따라 연 내 착공이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	350,000	350,000	
						(40102) 감리비	50,000	50,000	
65	한강사업본부 (기획예산과)	한강공원 관 리 및 운영	한강공원시 설 관리 및 개선	옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성	옥수역하부 한강변 주민휴식공 간 조성공사비 -위치 : 성동구 옥수동 490-6 일대(옥수역~금호나들목) -기간 : '20.6. ~ '21.12. -내용 : 노후 포장 등 기반시설 보수보강, 체육시설 및 산책로 재배치, 수목식재 등	계	900,000	815,464	소규모환경영향평가 결과 토양오염 우려기 준을 초과하는 물질이 검출되어 공사 중지 및 토양정밀조사 진행 중으로 연내 준공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	900,000	815,464	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
도시철도건설사업비특별회계 소계(7개 세부사업)							301,635,000	37,345,489	
1	도시교통실 (교통정책과)	교통체계 구축 및 개선	지하철 수송력 증대 및 시설개선	도시철도 예비타당성 조사 검토 및 정책지원 용역	서울 도시철도 계획노선 사업 타당성 개선방안 모색 용역 -기간 : 착수일 ~ 12개월	계	500,000	500,000	('21.8월) 기재부 예비타당성 조사 대상사업 선정 이후 '21.10월 발주예정으로 연내완공이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	500,000	500,000	
2	도시교통실 (교통정책과)	교통체계 구축 및 개선	지하철 수송력 증대 및 시설개선	강남 세곡지구 트램 도입 타당성 연구용역	강남구 세곡지구 트램 도입 타당성 연구용역 -기간 : 착수일 ~ 10개월	계	100,000	100,000	수서차량기지 이전 및 부지활용 방안 용역 후 추진가능한 사안으로 연내완공이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	100,000	100,000	
3	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	도시철도 건설	도시철도 건설사업	진접선(4호선연장)차량기지 건설	진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 -위치 : 남양주시 진접읍 금곡리 일원 -기간 : '18.12 ~ '25.12 -내용 : 차량기지 197,400㎡, 입출고선 4.9km 등	계	63,362,000	4,459,489	궤도 및 시스템분야 설계용역, 차량기지 전기 및 부식방지공사 등의 발주시기 미도래, 폐기물 처리용역 등의 준공시기 미도래로 연내 집행이 어려워 관련 예산 이월 추진
						(40101) 시설비	61,698,000	4,070,489	
						(40102) 감리비	1,514,000	239,000	
						(40103) 시설부대비	150,000	150,000	
4	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	도시철도 건설	도시철도 건설사업	도시철도 9호선 4단계 건설	9호선 4단계 연장사업비 -위치 : 중앙보훈병원~고덕역~고덕강일1지구 -기간 : '19년 ~ '28년 -규모 : 연장 4.1km, 정거장 4개소	계	13,250,000	6,784,000	1,3공구 건설공사에 대한 입찰공고가 3회 유찰되어 연내 공사 착공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	12,280,000	6,784,000	
						(40102) 감리비	900,000	-	
						(40103) 시설부대비	70,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
5	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	신교통수단 도입	경전철 건설사업	신림선 경전철 건설 (민자)	신림선 경전철 민간투자사업비 -위치 : 셋강역(9)~서울대 앞 -기간 : '17.2 ~ '22.5 -내용 : 연장 7.8km, 정거장 11 개소, 차량기지 1개소	계	135,799,000	7,532,000	추가교부된 국비와 집행시기 미도래한 건설 사업관리비는 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	126,121,000	6,275,000	
						(40102) 감리비	9,578,000	1,257,000	
						(40103) 시설부대비	100,000	-	
6	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	신교통수단 도입	경전철 건설사업	동북선 경전철 건설 (민자)	동북선 경전철 민간투자사업비 -위치 : 왕십리역(2)~상계역(4) -기간 : '21.7 ~ '26.7 -내용 : 연장 13.4km, 정거장 16 개소, 차량기지 1개소	계	85,124,000	14,500,000	차량기지보상 지연 등으로 인해 공사일정이 순연되어 연내집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	81,424,000	13,300,000	
						(40102) 감리비	3,600,000	1,200,000	
						(40103) 시설부대비	100,000	-	
7	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	신교통수단 도입	경전철 건설사업	위례신사선 건설(민 자)	위례신사선 사업제안서 작성 차순위자 보상비 및 건설사업 관리용역비	계	3,500,000	3,470,000	우선협상대상자와의 총사업비 협의지연으 로 실시협약 체결이 지연되어 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	3,210,000	3,210,000	
						(40102) 감리비	260,000	260,000	
						(40103) 시설부대비	30,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
교통사업특별회계 소계(17개 세부사업)							173,192,445	29,076,964	
1	도시교통실 (교통정책과)	교통체계 구축 및 개선	교통소통 개선(교통관리계정)	티머니 복합정산을 위한 타당성 용역	티머니 복합정산을 위한 타당성 용역비 -기간 : 착수일 ~ 8개월	계	400,000	400,000	용역 관련하여 관계기관과의 의견수렴 등 절차 수행으로 연내 발주가 어려워 이월 추진
						(20701) 연구용역비	400,000	400,000	
2	도시교통실 (버스정책과)	버스운영체계 개선 및 관리	버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	시내버스 정류소 주변 지장물 정비	시내버스 정류소 주변 지장물 정비 -내용 : 가로수, 전신주, 소화전 등	계	5,000,000	3,032,502	유관기관과의 협의지연 등으로 연내 준공이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	5,000,000	3,032,502	
3	도시교통실 (버스정책과)	버스운영체계 개선 및 관리	버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	버스공영차고지 관리	공영차고지 고도화 관리방안 용역비 -기간 : 계약일 ~ 12개월 -내용 : 공영차고지 운영방안 정립	계	6,160,555	600,000	서울연구원에 의뢰한 사전과제연구('21.4. ~ '21.7.) 검토결과를 바탕으로 공영차고지 고도화 방안 용역과 공영주차장의 입체화 방안 용역을 통합발주하게 됨에 따라 과업범위가 커지고 용역기간이 늘어남에 따라 이월 추진
						(30811) 공공관등에대 환경상적위탁사업비	5,260,555	-	
						(40101) 시설비	900,000	600,000	
4	도시교통실 (물류정책과)	도시물류 개선 및 관리	도시물류서비스 향상 및 관리	신당역, 학여울역 물류시설 개발 기본구상 및 타당성 조사용역	신당역, 학여울역 물류시설 개발 기본구상 및 타당성 조사용역 -위치 : 신당역(6호선), 학여울역 -기간 : 착수일 ~ 7개월	계	200,000	100,000	'21년 상반기에 물류·유통업계 간담회, 유관기관 협의, 현장조사 등 진행하고 '21.10월 중 업체선정 및 계약 예정으로 연내완공이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	200,000	100,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
5	도시교통실 (주차계획과)	주차장 확충 및 관리	주차장 건설 및 운영 관리(주차 장관리계 정)	공영주차장 관리	공영차고지·주차장 고도화 관리 방안 용역비 -대상 : 시영주차장 132개소, 그 외 공공소유 주차장 등 -기간 : 계약일 ~ 12개월	계	44,870,767	300,000	용역발주 전 최적화 방안 마련코자 서울연 구원 사전검토('21.4. ~ '21.7.) 진행으로 연 내완공이 어려워 이월 추진
						(20101) 사무관리비	70,000	-	
						(20303) 시책추진업무 추진비	10,800	-	
						(20403) 특정업무경비	42,600	-	
						(30707) 연금지급금	16,000	-	
						(30811) 공기관등에대 환경상적위탁사업비	42,848,367	-	
						(40101) 시설비	300,000	300,000	
(40302) 공기관등에대 한자본적위탁사업비	1,583,000	-							
6	도시교통실 (주차계획과)	주차장 확충 및 관리	주차장 건설 및 운영 관리(주차 장관리계 정)	주택가 공동주차장 건 립 지원	독산2동 마을공원 지하주차장 건립 등 3개 사업비 -위치 : 금천구 독산동 1056-5 등 3개소 -기간 : '19.1. ~ '23.6. -규모 : 주차면수 393면 건설	계	28,070,820	8,128,000	공사발주 지연에 따른 이월 추진 -(간데메공원, 낙산근린공원) 도시계획공원 공동위원회 심의 이행 지연으로 발주 지연 -(독산2동 마을공원) 설계용역 중 상부 공원 조성 관련 사업계획변경으로 준공 및 공사 발주 지연
						(40101) 시설비	12,113,000	7,644,000	
						(40102) 감리비	484,000	484,000	
						(40301) 자치단체자본 보조	15,473,820	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
7	도시교통실 (주차계획과)	주차장 확충 및 관리	환승주차장 건설 및 운 영(주차장 관리계정)	GTX-B 여의도환승센 터 기본계획	GTX-B 환승센터 타당성평가 및 기본계획 수립 -위치 : GTX-B 여의도역 인근 -기간 : '21년 ~ '28년	계	800,000	800,000	국토부에서 GTX-B 최종 노선을 검토 중으 로 최종노선 확정 후 용역발주가 가능하여 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	800,000	800,000	
8	도시교통실 (주차계획과)	주차장 확충 및 관리	환승주차장 건설 및 운 영(주차장 관리계정)	GTX 광역환승센터 시 범 사업 추진	GTX-B,C청량리역 광역환승센 터 타당성평가 및 기본계획 수 립 -위치 : GTX-B,C 청량리역 일대 -기간 : '21년 ~ '28년	계	300,000	300,000	GTX 연계 환승센터 사업 추진관련 서울시 추진방안 마련 및 국토부(대광위) 국비분담 등 세부내용 사전 협의 후 발주필요로 연내 추진이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	300,000	300,000	
9	도시교통실 (보행정책과)	보행권 향상 및 교통약자 안전관리	보행환경 개선(교통 관리계정)	보행환경개선지구 조 성	보행환경 개선사업 2개소 공사 비 ① 중랑구 봉우재로 33길 -기간 : '20.1. ~ '22.1분기 -내용 : 보도확장, 가로환경조성 ② 무교로 보행특구 -기간 : '20.3. ~ '22.6. -내용 : 보도정비,가로수식재등	계	11,078,500	2,828,230	-상봉동 먹자골목 특화거리조성사업의 연계 선행사업인 한전 지중화사업이 3개월 정도 중단됨에 따라 공사착공이 지연되어 이월 추진 -무교로 보행특구 설계용역 준공기한이 연 장('21.4.→ '21.10.)됨에 따라 공사비 이월 추진
						(40101) 시설비	5,458,500	2,828,230	
						(40301) 자치단체자본 보조	5,620,000	-	
10	도시교통실 (보행정책과)	보행권 향상 및 교통약자 안전관리	교통약자 이동편의 증진(교통 관리계정)	어린이 안전 영상정보 인프라 구축	어린이 안전 영상정보 인프라 구축비 이월 -내용 : 과속단속 카메라 14대 설치 비용	계	33,280,000	934,000	국비 일부 미교부('22년 교부예정)에 따른미 교부 국비 및 매칭 시비 이월 추진
						(20102) 공공운영비	600,000	137,342	
						(40101) 시설비	32,380,000	702,867	
						(40102) 감리비	300,000	93,791	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
11	도시교통실 (교통운영과)	도시교통 체계 및 소통 개선	교통안전 시설물 관리(교통관리계정)	교통안전시설물 유지 관리	서울시 교통안전시설물관리시스템 정보화수립(ISP) 용역비 -기간 : 착수일 ~ 6개월 -내용 : 미래모델 등 정보화 전략계획수립 등	계	15,455,429	250,000	정보화예산타당 심사(사전절차) 완료후 '21.10월 발주 예정으로 연내완공 어려워 이월 추진
						(20101) 사무관리비	3,000	-	
						(20102) 공공운영비	14,650,079	-	
						(20303) 시책추진업무추진비	3,450	-	
						(20702) 전산개발비	250,000	250,000	
						(30112) 기타보상금	35,000	-	
						(30501) 배상금등	3,000	-	
						(30811) 공공관등에대한경상적위탁사업비	52,900	-	
						(40301) 자치단체자본보조	400,000	-	
(40501) 자산및물품취득비	58,000	-							
12	도시교통실 (교통운영과)	도시교통 체계 및 소통 개선	교통소통 및 안전관리 강화(교통관리계정)	드론활용 교통지표 분석 알고리즘 개발 및 관리시스템 구축	드론활용 교통지표 분석 알고리즘 개발 및 관리시스템(2단계) 구축 -기간 : '21.9. ~ '22.5. -내용 : 드론활용 교통지표 상세화, 분석기술 자동화 등	계	392,374	330,374	정보화사업 사전절차 진행 후 '21.10월 발주 예정으로 연내준공이 어려워 이월 추진
						(20101) 사무관리비	62,000	-	
						(20702) 전산개발비	330,374	330,374	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
13	도시교통실 (교통정보과)	과학적인 교통정보서비스 구현	과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	자율주행 자동차 시범 운행지구 조성 및 운영	도시고속도로의 자율주행차 운행 환경 진단 및 대응방안 연구 -기간 : '21.6. ~ '22.12.	계	1,920,000	700,000	자율주행의 계절적 영향을 조사하기 위해 현장조사가 수반되는 사업으로 연내 준공이 어려워 이월 추진('22년 준공)
						(20101) 사무관리비	73,760	-	
						(20701) 연구용역비	620,000	-	
						(30702) 민간경상사업 보조	700,000	700,000	
						(40101) 시설비	506,230	-	
						(40102) 감리비	20,010	-	
14	도시교통실 (교통정보과)	과학적인 교통정보서비스 구현	과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	교통소외지역 자율주행 모빌리티 실증 확대	교통소외실증 자율주행버스 운행 실증 -위치 : 2개지역(자치구 공모) -기간 : '21.4. ~ '22.12. -내용 : 교통불편지역 자율주행 순환버스 운행 및 인프라 구축	계	320,000	320,000	"테스트베드 서울" 사업과 연계하여 자율주행 실증업체를 모집할 예정었으나, 업체 선정이 지연됨에 따라 인프라 구축이 어려워 이월 추진
						(20101) 사무관리비	20,000	20,000	
						(40101) 시설비	300,000	300,000	
15	도시교통실 (교통정보과)	과학적인 교통정보서비스 구현	과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	디지털 인프라 조성 스마트 ITS 2.0 구축	서울시 스마트 2.0 구축사업 비용 -위치 : 6차로 이상 도로 -기간 : '21.4. ~ '22.12. -내용 : 교통신호 개방 인프라 확대 구축	계	4,150,000	3,870,058	현재 기본설계 중('21.4. ~ '21.11.), 설계완료 후 국토부 사전승인, 계약심의위원회, 일상감사 등 사전절차 이행이 필요하여 연내 지출이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	3,961,600	3,681,658	
						(40102) 감리비	183,000	183,000	
						(40103) 시설부대비	5,400	5,400	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
16	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(교통 사업특별회 계)	영등포로터리 구조개 선(교통개선분담금)	영등포로터리 구조개선 기본 및 실시설계 용역비 -기간 : '19.9. ~ '23.12._x000D_ -내용 :고가차도 철거, 교차로 개선(6→4지)	계	1,300,000	800,000	용역 준공기한 미도래로('22.5.)로 이월 추진
						(40101) 시설비	1,300,000	800,000	
17	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	도시철도 및 광역철도 건 설(교통개선 분담금)	광역철도 건설사업 (교통개선 분담금)	위례선 도시철도 건설 (교통개선분담금)	위례선 도시철도 건설 비용 -위치: 마천역(5호선) ~ 복정역 (분당선), 남위례역(지선) -기간: '21.12. ~ '25.9. -내용: 연장5.4km, 정거장12개, 차량기지1개	계	19,494,000	5,383,800	한국토지주택공사와 총사업비 추가확보를 위한 협의지연 등으로 사업이 지연되어 연 내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	18,909,000	4,883,800	
						(40102) 감리비	500,000	500,000	
						(40103) 시설부대비	85,000	-	
광역교통시설특별회계 소계(6개 세부사업)							194,705,150	21,477,573	
1	도시교통실 (버스정책과)	버스운영체계 개선 및 관리	버스 서비 스 향상 및 고급화(광 역교통시설 특별회계)	신림 공영차고지 건설	신림1 공영차고지 건설 비용 -위치: 관악구 신림동 140-2 -규모 : 버스 101대 규모(지상 40, 지하 61대) -기간: '20. 1 ~ '23.12	계	2,857,000	509,271	지장물(화원)이전 지연에 따른 공사부지 확 보지연 및 관급자재(CS-1거더)반입 지연에 따른 관련 예산 이월 추진
						(40101) 시설비	2,777,000	509,271	
						(40102) 감리비	75,000	-	
						(40103) 시설부대비	5,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
2	도시교통실 (교통운영과)	도시교통 체계 및 소통 개선	버스서비스 이용제고 (광역교통 시설특별회계)	도시고속도로 환승정류장(당산역)	광역버스 환승정류장 신설 비용 -위치 : 당산역 -내용 : 진입램프 신설, E/S E/L 계단 연결, 횡단보도 신설 등	계	1,746,050	1,500,000	서울지방국토관리청 하천점용허가 등 관계 기관 협의 지연과 실시설계 용역 발주 지연 등으로 연내 공사 착공이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	1,746,050	1,500,000	
						(40102) 감리비	-	-	
3	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	광역도로 건설(광역 교통시설특별회계)	동부간선도로(녹천교 ~의정부시계) 확장	-기간 : '19.9. ~ '23.12.	계	41,856,100	7,000,000	상계 장암지구 내 토지보상 관련 SH와 협의 중으로 협의기간 소요에 따른 보상비 이월 추진
						(40101) 시설비	40,209,100	7,000,000	
						(40102) 감리비	1,597,000	-	
						(40103) 시설부대비	50,000	-	
4	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	광역도로 건설(광역 교통시설특별회계)	사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)	구리-암사대교 사업인가 조건 관련 대체녹지 조성 및 도로개설비 -위치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동 -기간 : '01.01. ~ '23.12.	계	1,550,000	676,669	구리암사대교 인가조건으로 시행하는 '중로 3-26호선 도로개설공사' 보상(3필지)지연에 따라 연내 공사착공이 어려워 관련 예산 이월 추진
						(40101) 시설비	1,350,000	613,069	
						(40102) 감리비	200,000	63,600	
5	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	광역철도 건설(광역교통 시설특별회계)	광역철도 건설사업(광역교통 시설특별회계)	하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통 시설특별회계)	하남선(5호선연장) 건설공사비 -위치 : 상일동역 ~ 서울시계 -기간 : '15.3 ~ '22.8 -내용 : 연장 1.1km, 정거장 1개소 입출고선 1.37km	계	27,209,000	9,520,633	집행시기 미도래, 추가물량 정산금 협의지연 등으로 인해 연내 집행이 어려울 것으로 예측 관련 예산 이월 추진
						(40101) 시설비	23,872,000	9,390,514	
						(40102) 감리비	3,237,000	65,342	
						(40103) 시설부대비	100,000	64,777	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
6	도시기반시설본부 (총무부 총무과)	광역철도 건설(광역교통 시설특별회계)	광역철도 건설사업(광역교통 시설특별회계)	별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통 시설특별회계)	별내선(8호선연장) 건설공사비 -위치 : 강동구 암사동~한강~구리시 토평동 -기간 : '17.8. ~ '23.9. -내용 : 연장 3.72km, 정거장 1개소, 모란차량기지 유치선	계	119,487,000	2,271,000	준공시기 미도래한 폐기물처리용역, 관급자재비 등과 시공사의 공사비 물가상승분 협의 미신청으로 인해 연내 집행이 어려운 예산 이월 추진
						(40101) 시설비	115,445,000	1,724,000	
						(40102) 감리비	3,892,000	473,000	
						(40103) 시설부대비	150,000	74,000	
주택사업특별회계 소계(6개 세부사업)							20,878,000	4,692,644	
1	주택정책실 (주택정책과)	서민주거 안정도모	저소득층 주거안정도모(도정)	임대주택 관리 혁신방안 마련	임대주택관리발전방안 용역비 -기간 : '21.6. ~ '22.4. -내용 : 임대주택 관리방식의 실태 및 문제점 분석, 개선방안 마련	계	200,000	62,984	용역 준공기한 미도래('22.4월)에 따른 일부 예산 이월 추진
						(20701) 연구용역비	200,000	62,984	
2	주택정책실 (주택정책지원센터)	서민주거안정을 위한 주택정책수립 지원 및 연구수행	주거안정 방안 연구개발(국민)	서울시 주거실태조사	서울시 주거실태조사 사업비 -기간 : '21.5. ~ '22.6. -내용 : 기획 및 보고서 작성, 현장조사 및 마이크로데이터 작성 등	계	320,000	288,300	용역 준공기한 미도래('22.6월)에 따른 일부 예산 이월 추진
						(20101) 사무관리비	320,000	288,300	
3	주택정책실 (주거정비과)	사람 중심의 주택정비사업 추진	주민중심의 정비사업 추진(도정)	정비사업 법적분쟁 및 현장 갈등조정 사례 실태조사	정비사업 법원 판례 등 분쟁사례 실태조사 및 분석 용역비 -기간: '21.4. ~ '22.4. -내용: 정비사업 분쟁사례 실태조사, 원인 분석 및 개선방안 제시 등	계	180,000	62,500	용역 준공기한 미도래('22.4월)에 따른 일부 예산 이월 추진
						(20101) 사무관리비	50,000	-	
						(40101) 시설비	130,000	62,500	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
4	균형발전본부 (주거재생과)	주민 중심, 주민 주도의 주거재생사업 추진	근린형 도시재생활성화사업 추진	2021년도 신규선정 서울형 도시재생사업 지원	도시재생 활성화 계획수립 및 공동체활성화 용역비, 도시재생 지원센터 운영비 등	계	2,100,000	2,100,000	「2세대 도시재생」에 걸맞는 주거지정비형 도시재생활성화사업의 원활한 추진을 위해 관련예산 이월 추진
						(30801) 자치단체경상보조금	2,100,000	2,100,000	
5	균형발전본부 (주거환경과)	평생 살고 싶은 마을만들기 추진	주거지 재생사업 추진	옥인동 역사문화형 주거환경개선사업	옥인동 앵커시설 매입비 및 리모델링비 -위치 : 옥인동 47-133, 253 -내용 : 복원 및 리모델링 진행 후 전통문화와 연계된 공간 활용	계	2,138,000	1,100,000	-옥인동 앵커시설(47-133) 잔여지분 매입을 위한 공유물 분할청구 소송 진행 중으로 연내 집행이 어려움 -옥인동 앵커시설(47-253) 리모델링 설계 진행중으로 연내 공사착수가 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(20101) 사무관리비	50,000	-	
						(20102) 공공운영비	2,000	-	
						(40101) 시설비	2,086,000	1,100,000	
6	균형발전본부 (주거환경과)	평생 살고 싶은 마을만들기 추진	주거지 재생사업 추진	소규모주택정비사업	소규모주택정비 관리계획 수립비 -대상 : 8개소(예정) -기간 : '22.1. ~ '22.6	계	15,940,000	1,078,860	관리계획 수립 추진을 위한 법령 개정이 지연(당초 '21.5월. 개정:'21.9월)되어 연내 자치구 용역 발주 및 계약이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	1,650,000	1,078,860	
						(40302) 공기관등에대한자본적위탁사업비	690,000	-	
						(40401) 공사·공단자본전출금	11,250,000	-	
						(50201) 출자금	2,350,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
도시개발특별회계 소계(43개 세부사업)							742,199,056	271,223,581	
1	경제정책실 (제조산업혁신과)	제조산업 활성화	제조산업 혁신기반 마련	스마트 솔루션 앵커 조성	강북 스마트 솔루션앵커 조성을 위한 인테리어 공사비, 설계비, 장비구입비, 임대보증금	계	5,413,000	1,195,000	강북 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모의 공간이 확보되지 아니하여 공사비 연내 지출이 어려움
						(20101) 사무관리비	2,153,000	-	
						(20102) 공공운영비	70,000	-	
						(40101) 시설비	1,300,000	400,000	
						(40102) 감리비	40,000	15,000	
						(40501) 자산및물품취득비	1,750,000	480,000	
						(40601) 기타자본이전	100,000	300,000	
2	경제정책실 (바이오산업과)	바이오·AI산업 활성화	바이오 클러스터 조성 및 활성화(특별/국토)	홍릉 일대 도시재생뉴딜사업 지원	홍릉 사회혁신 커뮤니티 조성 및 연구단지 스마트생활인프라 조성 사업비	계	8,328,000	3,053,300	사회혁신커뮤니티 조성사업 관련 건축물 세입자 이사 문제 등으로 추후 부지매입 잔금 지급 예정이며, 현재 도시재생활성화계획서상 사회혁신 커뮤니티 조성사업 면적 미달인 상태로 향후 사업부지가 추가확보될 여지가 있음. 또한 홍릉 일대 스마트 생활인프라 조성사업 기본계획 수립 미완료에 따른 연계 사업 연내 착수 불가로 이월 추진
						(20101) 사무관리비	724,000	-	
						(20103) 행사운영비	185,000	-	
						(30702) 민간경상사업보조	85,000	-	
						(30811) 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	
						(40101) 시설비	7,134,000	3,053,300	
						(40302) 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
3	경제정책실 (바이오AI산업과)	바이오·AI산업 활성화	AI 클러스터 조성 및 활성화(특별)	양재 R&D 기업지원 시설 조성	AI 지원센터 건립 공사 -위치 : 서초구 태봉로 108 -기간 : '21.5. ~ '23.4. -규모 : 지하1층/ 지상7층,연면적 10,020㎡	계	9,531,850	1,259,883	'21.5월 착공하여 '23.4월 준공 예정의 장기 계속공사로, 건축공사 지연으로 인해 후속 공정인 설비(전기, 통신, 소방등)공사 일부 이월 추진
						(40101) 시설비	8,972,250	1,259,883	
						(40102) 감리비	544,600	-	
						(40103) 시설부대비	15,000	-	
4	문화본부 (문화정책과)	음악도시 서 울 구현	음악명소화 추진	노들섬 문화명소 조성 사업	노들섬 공연장 대기실 증축공 사 비용	계	3,253,392	200,000	노들섬 공연장 대기실 증축공사로, 공연장 대관일정 상 연내 공사 가능한 일자가 없어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	10,000	-	
						(30705) 민간위탁금	2,707,000	-	
						(40101) 시설비	406,670	200,000	
						(40501) 자산및물품취 득비	129,722	-	
5	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보 존 복원	풍납토성 복원사업(토 지보상)	풍납동 토성 복원사업 관련 영 업손실보상금	계	98,571,429	8,000,000	영업손실 보상금 관련 각종 소송(인도소송, 행정소송)이 1심 진행 중인 상황으로 연내 집행이 어려울 것으로 예측
						(40101) 시설비	98,571,429	8,000,000	
						(40102) 감리비	-	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
6	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	문화재 보 존 복원	풍납토성 미래 발전전 략 연구	풍납동 토성 복원 정비사업 미 래 발전전략 연구 용역비 -기간 : '21.5. ~ '22.5. -내용 : 지역현황 조사 및 중장 기 비전 제시 등	계	300,000	155,570	풍납토성 미래발전전략연구 준공기한 미도 래로 잔금 이월 추진
						(20701) 연구용역비	300,000	155,570	
7	문화본부 (역사문화재과)	역사문화유산 의 계승 발전	전통문화 활성화	풍납토성 일대 도시재 생 추진	풍납동 토성 일대 도시재생 추 진비 -기간: '20년 ~ '25년 -내용 : 문화재와 주민이 상생 하는 역사문화도시 조성	계	315,000	139,000	도시재생현장지원센터 용역 준공기한 미도 래로 잔금 등 이월 추진
						(20101) 사무관리비	255,000	79,000	
						(40101) 시설비	60,000	60,000	
8	문화본부 (한양도성도감)	한양도성 보 존·관리·활용	한양도성 보존·활용	한양도성 유산구역 보 존을 위한 사유지 매 입	한양도성 유산구역 보존을 위 한 사유지 매입비 -위치 : 성북구 성북동 113-21 번지 일대 -대상 : 토지 11필지, 건축물 7 동	계	4,446,000	4,439,957	한양도성 보존관리를 위해 문화재 보호구 역 11필지를 도시계획시설 결정 후 토지 수 용하는 사업으로 보상절차(실시계획인가고 시, 보상계획 공고, 감정평가 등) 이행에 기 일이 필요하므로 이월 추진
						(40101) 시설비	4,446,000	4,439,957	
9	공공개발기획단 (공공개발기획단)	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개 발(도시개 발)	효창독립 100년 공원 조성	효창독립 100년 공원 조성사업 -위치 : 효창동 255일대 -기간 : '18.11. ~ '25.6.	계	700,000	400,000	예비타당성 조사 지연으로 설계공모 추진이 '21년으로 연기됨에 따라 설계공모 보상금 을 연내 집행할 수 없어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	100,000	-	
						(30112) 기타보상금	400,000	400,000	
						(40101) 시설비	200,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
10	공공개발기획단 (공공개발기획단)	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개 발(도시개 발)	송현동 부지 활용 및 공원화 사업	송현동 부지활용 및 공원화 사 업 -위치 : 종로 송현동 48-9 -기간 : '19.2. ~ '26.12.	계	825,000	150,000	기본계획 수립 등 사업계획 변경으로 설계 공모 추진이 '22년으로 연기되어 이월 추진
						(20101) 사무관리비	525,000	-	
						(40101) 시설비	300,000	150,000	
11	공공개발기획단 (공공개발기획단)	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개 발(도시개 발)	옛 성동구치소 공공기 여부지 활용	한국지방행정연구원 타당성조 사 의뢰 비용	계	200,000	200,000	금년 10월경 타당성조사 의뢰 예정이었으 나, 여성가족정책실의 여성가족복합시설 사 업 철회로 기본계획(안)을 재구성하여 '22년 에 타당성조사 의뢰 예정
						(40101) 시설비	200,000	200,000	
12	공공개발기획단 (공공개발기획단)	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개 발(도시개 발)	강북어린이 전문병원 및 공공청사 복합개발 조성	강북어린이 전문병원 및 공공 청사 복합개발 조성관련 현상 설계공모 관리용역 및 입상자 보상금	계	460,000	300,000	한국지방행정연구원의 지방재정 타당성조 사 및 서울시 투자심사, 공유재산심의 등 후 속절차 지연으로 관련 예산 이월 추진
						(30112) 기타보상금	100,000	100,000	
						(40101) 시설비	360,000	200,000	
13	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	도시고속도 로망 확충 (도시개발 특별)	강변북로 마포권역 진 출입램프 설치	강변북로 마포권역 진출입램프 설치 비용 -위치 : 서강대교 북단 -기간 : '19.1. ~ '25.6. -규모 : 진입로 L=765m(교량 460m)	계	1,000,000	1,000,000	사업대상지 인근 주민들의 사업반대 민원으 로 주민 설득을 위한 주민설명회 등이 코로 나19 등으로 지연되고 있으며, 협의기간이 필요하므로 이월 추진
						(40101) 시설비	1,000,000	1,000,000	
14	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	도시고속도 로망 확충 (도시개발 특별)	경부간선도로 기능고 도화 타당성조사 및 기본계획	강북간선도로 기능고도화 타당 성 조사 및 기본계획 용역비 -위치 : 양재~한남IC 일원 -기간 : '21.8. ~ '22.8. -내용 : 도로 지하화등 구조개 선방안 검토	계	600,000	291,417	용역 준공기한 미도래로('22.7. 준공예정) 이 월 추진
						(40101) 시설비	600,000	291,417	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
15	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	도시고속도로망 확충 (도시개발특별)	강변북로 재구조화 타당성조사 및 기본계획	강변북로 재구조화 타당성조사 및 기본계획 용역비 -위치 : 가양~영동대교 -규모 : 17.8km -내용 : 도로용량 확보 및 한강 접근성 개선방안 수립	계	900,000	594,200	용역 준공기한 미도래로('22.8. 준공예정) 이월 추진
						(40101) 시설비	900,000	594,200	
16	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시개발특별)	한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단)	한강상 교량 연결로 구조개선 -위치 : 올림픽대교 남단IC -규모 : 램프신설 L=1,383m, 램프이설 L=1,309m	계	5,300,000	450,000	한가람로 진입램프 교차로에 대한 민원발생으로 보완설계 중 교통규제심의회가 부결되어 설계 지연과 공사기간도 순연되어 공사비 이월 추진
						(40101) 시설비	4,500,000	450,000	
						(40102) 감리비	800,000	-	
17	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시개발특별)	남부순환로(개봉사거리) 평탄화	남부순환로 평탄화 -위치 : 매봉초교~오류IC -기간 : '09.3. ~ '22.12. -내용 : 도로구조개선 및 연장(1.1km), 교량확장 등	계	8,500,000	200,000	선행공정 일정 지연에 따른 후속공정(전기공사) 작업시기 미도래로 이월 추진
						(40101) 시설비	7,900,000	200,000	
						(40102) 감리비	600,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
18	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	고가차도 철거	고가차도 철거비용 -위치 : 동작구 본동 159 -기간 : '19.1. ~ '22.1.23. -내용 : 노들남고가, 북고가 철거	계	7,209,400	7,140,000	사전절차(교통규제 심의) 지연에 따른 설계 지연으로, 착공이 지연되어 공사비 및 감리비 일부 이월 추진
						(40101) 시설비	6,740,000	6,740,000	
						(40102) 감리비	469,400	400,000	
19	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	현릉로 확장	현릉로 확장 공사비 -위치 : 현릉IC ~ 내곡IC -기간 : '14. ~ '25. -내용 : 도로 확장 및 연장 1.46km	계	2,500,000	2,413,856	사업 대상 토지(서초구 내곡동, 강남구 세곡동)에 대해 3월 실시계획 고시 후 연말까지 측량 및 공고의뢰까지 보상절차를 진행할 예정으로 보상비 집행이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	2,500,000	2,413,856	
20	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	동호로~장터길 연결 체계 개선	동호로~장터길 도로확장 사업비 -위치 : 성동구 금호역 ~ 장터길 -기간 : '19. ~ '22. -내용 : 도로확장 2→3차, 연장 110m	계	11,000,000	1,017,409	보상금 증액요구 관련하여 중앙토지수용위원회 이의재결 신청 중으로 연내 결정 되지 않을 경우를 대비 이월 추진
						(40101) 시설비	11,000,000	1,017,409	
21	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 종합검토	서울시 전체 간선도로 교통개 선대책 검토 -기간 : '21.3. ~ '22.1.	계	300,000	103,097	용역 준공기한 미도래로('22.1. 준공예정) 이월 추진
						(40101) 시설비	300,000	103,097	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
22	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	덕수궁길 보행환경 개 선	덕수궁길 보행환경 개선비 -위치 : 중구 덕수궁길 주변 -기간 : '21.1. ~ '21.12. -내용 : 보행로 개선	계	850,000	830,000	사전절차 지연(교통규제심의 부결)으로 기 본 및 실시설계 가 지연('21.7월 → 10월)됨 에 따라 공사비 이월 추진
						(40101) 시설비	850,000	830,000	
23	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	신당역~신당지하상가 연결통로 설치공사	신당역~신당지하상가 연결통 로 설치공사비 -위치 : 중구 퇴계로 85길 -기간 : '21.1. ~ '22.6. -규모 : 폭 4m, 연장, 30m	계	3,500,000	2,500,000	에스컬레이터 설치관련 민원으로 기본 및 실시설계 준공이 지연('21.5월 → 8월)됨에 따라 착공이 지연('21.10월)되어 공사비 이 월 추진
						(40101) 시설비	3,500,000	2,500,000	
						(40102) 감리비	-	-	
24	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	용마산로 지하화 타당 성조사	용마산로 지하화 타당성조사 -위치 : 중랑구 신내동 -기간 : '21.9. ~ '22.6. -내용 : 경춘북로~용마산로 지 하도 신설(폭 4차로, 연장 1.6km)	계	150,000	58,173	용역 준공기한 미도래로('22.6.) 이월 추진
						(40101) 시설비	150,000	58,173	
25	안전총괄실 (도로계획과)	도로 건설	간선도로망 확충(도시 개발특별)	서남권일대 간선도로 종합개선방안 마련	서남권일대 간선도로 개선방안 -위치 : 7개 자치구 -기간 : '21.8. ~ '22.8. -내용 : 도로 네트워크 종합분 석 및 개선방안 도출	계	500,000	195,010	용역 준공기한 미도래로('22.8.) 이월 추진
						(40101) 시설비	500,000	195,010	
26	안전총괄실 (교량안전과)	교량관리	고가차도 및 입체교 차로 관리	수출의다리고가 보수 공사	수출의다리고가 엘리베이터 설 치 및 보수공사비 -위치 : 금천구 가산동 60-22 -기간 : '21.11. ~ '22.5. -내용 : 엘리베이터 설치 균열 보수 등	계	1,000,000	795,000	엘리베이터 설치 대상지 선정에 기간이 소 요되었고, 디자인심의 등으로 실시설계 과 업기간이 연장('21.11.)되어 공사발주가 지 연됨에 따라 일부 공사비 등 이월 추진
						(40101) 시설비	1,000,000	795,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
27	균형발전본부 (도시활성화과)	도시기능 회복 및 활성화	도시환경정비 및 체비지 관리 등 (도시개발)	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업	경인로 가로환경 개선사업 설계비 및 앵커시설(2호, 생산거점) 조성 설계비 및 공사비	계	2,352,000	1,116,000	-경인로 가로환경 개선사업 : 그린뉴딜 지중화사업 선정 결과에 따라 설계 착수 가능하여 사업비 이월 추진 -앵커시설(2호, 생산거점) 조성사업 : 공공건축물 사전검토 및 심의, 설계공모 시행 등 사전절차 추가되어 사업비 이월 추진
						(20101) 사무관리비	569,000	-	
						(20102) 공공운영비	50,000	-	
						(20103) 행사운영비		-	
						(30702) 민간경상사업보조	100,000	-	
						(30705) 민간위탁금		-	
						(30801) 자치단체경상보조금	205,000	-	
						(40101) 시설비	1,303,000	1,116,000	
						(40103) 시설부대비	-	-	
						(40301) 자치단체자본보조	125,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
28	균형발전본부 (도심권사업과)	지속가능한 역사문화도심 구현	도심 역사 문화자원 관리	세운상가군 재생사업	세운상가군 공공공간 조성공사 개장식 개최비 -기간 : '22.1. ~ '22.2. 중 -내용 : 개장식 개최 용역비 등	계	11,288,884	60,000	2022년 1~2월 중 세운상가군 공공공간 조 성공사 개장식이 개최될 예정으로, 용역계 약 등을 위한 예산 이월
						(10104) 기간제근로자 등보수	8,884	-	
						(20101) 사무관리비	2,250,000	-	
						(20102) 공공운영비	50,000	-	
						(20103) 행사운영비	120,000	60,000	
						(20303) 시책추진업무 추진비	10,000	-	
						(40101) 시설비	4,310,000	-	
						(40102) 감리비	940,000	-	
						(40103) 시설부대비	-	-	
						(40201) 민간자본사업 보조(자체재원)	200,000	-	
						(40302) 공기관등에대 한자본적위탁사업비	3,400,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
29	균형발전본부 (도심권사업과)	지속가능한 역사문화도심 구현	도심 역사 문화자원 관리	효창공원 일대 도시재 생사업 지원	도시재생사업 설계용역비 - 위치 : 용산구 효창원로 177 일대(효창공원 주변) - 내용 : 독립기념길 및 효창공 원앞역 테마공간 조성 설계비 등	계	905,600	350,000	효창독립 100년공원 조성사업의 예비타당 성 조사 등 행정절차 지연으로 인한 도시재 생선도사업 설계용역 발주 보류로 설계비 이월
						(20101) 사무관리비	277,600	-	
						(30702) 민간경상사업 보조	60,000	-	
						(40101) 시설비	568,000	350,000	
30	균형발전본부 (도심권사업과)	지속가능한 역사문화도심 구현	도심 역사 문화자원 관리	노들나루공원 재조성 사업	노들나루공원 재조성 사업비 -위치 : 동작구 본동 258-1 일 대 -기간: 2021.1.~2022.7. -내용: 마운딩광장형 공원조성	계	240,000	69,935	준공기한 미도래('22.7월)로 사업비 이월 추 진
						(20101) 사무관리비	4,000	-	
						(40101) 시설비	236,000	69,935	
31	균형발전본부 (도심권사업과)	지속가능한 역사문화도심 구현	도심 역사 문화자원 관리	구 노량진취수장 재생 사업	노량진취수장 재생사업 공사비 -위치 : 동작 본동 3-7 외 6필지 -기간 : '21.1. ~ '22.12. -내용 : 옥상 조망공간, 보행자 및 자전거 이용자 편의시설 조 성	계	1,254,000	1,200,620	설계용역 준공기한 미도래(22년도 준공예 정) 등 사전절차 진행으로 연내 공사착공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(20101) 사무관리비	4,000	-	
						(40101) 시설비	1,250,000	1,200,620	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
32	균형발전본부 (동북권사업과)	도시경제기반 형 활성화계 획 추진	도시재생 계획수립 (도시개발)	마장축산물시장 일대 도시재생사업 지원	서마장상생센터 조성 공사비 -위치 : 마장동 459-6 외 1필지 -기간 : '22.1. ~ '22.12. -내용 : 주차장 및 주민편의시 설 조성	계	3,590,000	1,877,496	21.4월 해당 부지가 국토부 '소규모 주택정 비 관리지역' 후보지로 선정되어 사업이 보 류되었다가, '21.8월 서마장상생센터 준치 결정되었으며, 이에 따라 설계용역 준공이 지연('21.7월 →'21.12월)됨에 따라 공사비 이월 추진
						(20101) 사무관리비	310,000	-	
						(30801) 자치단체경상 보조금	200,000	-	
						(40101) 시설비	3,080,000	1,877,496	
33	균형발전본부 (서부권사업과)	지역발전 계 획 수립(서북 권사업과)	도시개발 및 지역발 전 수립	서울 서부권 교통시설 입체화 구상 수립	서울 서부권 교통시설 입체화 구상 수립 - 위치 : 서부권내(구로구) - 기간 : 착수 후 15개월 - 내용 : 교통시설 입체화 구상 등	계	110,000	105,000	'사업계획변경(지구단위계획수립 외 공공주 택지구 지정방식추가) 에 따른 사전절차 이 행 등으로 연내 예산지출이 어려울 것으로 예측됨
						(20101) 사무관리비	5,000	-	
						(40101) 시설비	105,000	105,000	
34	균형발전본부 (광화문광장추진단)	광화문일대 역사성 장소 성 회복	시민중심대 표공간 조 성	세종로공원 환경개선	광화문광장 확장 및 공원정비 사업비 -위치: 세종로80-1번지 일대 -내용 : 전기통신기념탑 위치이 동, 광장시설 정비, 녹지대 정비 등	계	1,500,000	1,500,000	문화재 정밀발굴 및 심의 등으로 새로운 광 화문광장 조성사업이 순연되어 연계 사업인 세종로공원 환경개선 사업비도 이월 추진
						(40101) 시설비	1,500,000	1,500,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
35	푸른도시국 (공원녹지정책과)	공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	공원 유지관리 및 이월성화 (도시개발특별회계)	시 공원 유지관리 및 보수정비(도시개발특별회계)	공원 유지관리 및 보수 사업비 ① 성산근린공원 보수정비 -위치:마포구 성산동 산11-73 -내용:도로환경개선, 연결육교, 노후시설정비 등 ② 백련근린공원 전망대 설치 -위치 : 응암동 산1-238 일대 -내용 : 전망대 및 쉼터 조성 ③ 불암산힐링공원 안내체계정비 -위치 : 중계동 369-11 일대 -내용 : 공원접근 안내시설	계	41,887,784	1,809,105	주민의견수렴 및 설계지연 등에 따라 연내 공사 발주 및 준공이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(20101) 사무관리비	15,000	-	
						(30801) 자치단체경상보조금	11,362,500	-	
						(40101) 시설비	30,481,000	1,809,105	
						(40103) 시설부대비	29,284	-	
36	푸른도시국 (공원조성과)	생활권 공원 확충	미집행 공원 조성	장기미집행 도시공원 보상사업(시공원)	보상협의 불응 계약 미체결 등에 따른 보상비	계	450,000,000	185,745,290	토지분할, 물건조사 지연 및 토지주 보상협의 불응, 재결 등에 따라 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40101) 시설비	449,971,000	185,745,290	
						(40103) 시설부대비	29,000	-	
37	푸른도시국 (공원조성과)	생활권 공원 확충	미집행 공원 조성	장기미집행 도시공원 보상사업(구공원)	보상협의 불응 계약 미체결등에 따른 보상비	계	21,827,615	15,215,784	토지분할, 물건조사 지연 및 토지주 보상협의 불응, 재결 등에 따라 연내 집행이 어려울 것으로 예측 이월 추진
						(40301) 자치단체자본보조	21,827,615	15,215,784	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
38	푸른도시국 (공원조성과)	생활권 공원 확충	도심공원 확충	관악산근린공원(금천 배수지 상부일대) 재 조성	관악산근린공원(금천체육공원) 재조성 사업비 -위치 : 독산동 산118-4 일대 -기간 : '22.4. ~ '22.12. -내용 : 다목적 잔디광장 조성, 어린이 놀이시설 정비 등	계	1,000,000	904,584	배수지 구조검토, 주민 여론조사 실시 등 기 본계획 용역 지연에 따른 설계용역 및 공사 비 이월 추진
						(40101) 시설비	1,000,000	904,584	
39	푸른도시국 (공원조성과)	생활권 공원 확충	도심공원 확충	낙산근린공원(하늘공 원 전망대) 조성	낙산근린공원(하늘공원 전망 대) 조성비용 -위치 : 이화동 9-438일대 -기간 : '21.1. ~ '22.12. -내용 : 무허가건물 철거 등	계	50,000	50,000	무단점유자 퇴거를 위한 건물인도 소송 진 행 중(중부공원녹지사업소)으로 소송판결 이후 점유자 퇴거 및 건물철거 예정으로 이 월 추진
						(40101) 시설비	50,000	50,000	
40	푸른도시국 (공원조성과)	생활권 공원 확충	도심공원 확충	수락산근린공원(2지 구) 재조성	수락산근린공원 2지구 재조성 비 -위치 : 상계동 113-2 -기간 : '21.2. ~ '22.4. -내용 : 잔디광장, 순환산책로 조성 등	계	1,600,000	1,516,959	주민의견 반영 검토 등으로 기본계획 용역 및 심의 상정 지연에 따라 공사비 등 이월 추진
						(40101) 시설비	1,593,000	1,509,959	
						(40103) 시설부대비	7,000	7,000	
41	푸른도시국 (공원조성과)	생활권 공원 확충	도심공원 확충	운수근린공원(13지구 등 4개소) 조성	운수근린공원 조성비 -위치 : 13지구 등 4개소 -기간 : '21.9. ~ '22.4. -내용 : 지장물 철거, 폐기물처 리 등	계	500,000	400,000	사업대상지 토지 및 지장물 보상절차 진행 중으로 보상완료 후 사업 추진해야 하므로 연내 집행이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	500,000	400,000	
42	푸른도시국 (조경과)	생활주변 녹 지확충	시설녹지 및 휴식공 간 조성	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	도시계획시설(녹지) 조성 및 재 정비 사업비 -위치 : 이촌녹지, 경인1녹지 -기간 : '21.7. ~ '22.12. -내용 : 토지보상	계	21,440,102	19,721,936	보상을 위한 행정절차 이행과 토지 보상 협 의에 상당한 기간이 소요됨에 따라 연내 집 행이 어려워 이월 추진
						(40101) 시설비	21,440,102	19,721,936	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
43	물순환안전국 (하천관리과)	치수 및 하천 관리	수방대책 사업	신림 공영차고지 빗물 저류조 설치	신림공영차고지 빗물저류조 설 치비 -위치 : 신림동 140-2번지 -기간 : '18.10 ~ '23.12.	계	7,000,000	2,500,000	사업예정지에 불법점유한 회원의 명도소송 재판이 진행중에 있어 공사가 지연되어 연 내 집행이 어려운 예산을 이월 추진
						(40101) 시설비	6,571,000	2,500,000	
						(40102) 감리비	429,000	-	
균형발전특별회계 소계(5개 세부사업)							36,029,060	10,005,083	
1	문화본부 (박물관과)	박물관 및 미 술관 활성화	박물관 및 미술관 건 립지원	평창동 미술문화복합 공간 건립	평창동 미술문화복합공간 건립 공사비 및 개관 전시비 등 -개관 : '22.8.	계	16,966,060	2,253,784	건립 공사 지연으로 개관일정이 조정 ('21.12. → '22.5.)됨에 따라 개관전시 기획 비, 전시설계, 가구 디자인 감리비 등 이월 추진
						(20101) 사무관리비	309,660	159,660	
						(40101) 시설비	14,855,000	1,940,000	
						(40102) 감리비	913,000	-	
						(40501) 자산및물품취 득비	838,400	154,124	
						(40502) 도서구입비	50,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
2	문화본부 (문화시설과)	문화도시 기 반 조성	문화예술시 설 건립	창작연극 지원시설 건 립	창작연극 지원시설 건립비 -위치 : 성북 동소문동1가 -기간 : '15년 ~ '23년 -규모 : 연면적 7,224.8㎡ -구성 : 소극장, 연극교실, 연습 실 등	계	3,545,000	2,000,000	용역 준공기한 미도래로 이월 추진
						(20101) 사무관리비	25,000	-	
						(20303) 시책추진업무 추진비	10,000	-	
						(40101) 시설비	3,500,000	2,000,000	
						(40102) 감리비	-	-	
						(40103) 시설부대비	10,000	-	
3	문화본부 (문화시설과)	문화도시 기 반 조성	문화예술시 설 건립	서남권 제2세종문화 회관 건립	제2세종문화회관 건립관련 국 제설계공모비 -위치 : 영등포 문래동3가 -기간 : '20.1. ~ '26.2. -규모 : 지하2층/지상5층 연면 적 27,930㎡	계	750,000	750,000	중앙투자심사 결과 '재검토'로 사전절차가 지연되어 국제설계공모비의 연내 집행이 어 려울 것으로 예측
						(40101) 시설비	750,000	750,000	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
4	문화본부 (서울도서관)	도서관 및 독 서문화 진흥	도서관 건 립·조성	제2책보고 조성	제2책보고 조성 사업비 -위치 : 구로구 고척스카이돔 -규모 : 지하1층 연면적 2,656 m ² -기간 : '20.10. ~ '22.4. -내용 : 도서수급 제비용 및 개 관비 등	계	2,468,000	45,000	도서수급(도서분류 및 바코드작업, 소모품 구입), 클라우드 이용료, 개관비 등 비용으 로 '22년 4월(예정) 개관시점에 지출해야 하 므로 이월 추진
						(20101) 사무관리비	130,000	45,000	
						(20702) 전산개발비	210,000	-	
						(40101) 시설비	1,470,000	-	
						(40102) 감리비	106,000	-	
						(40103) 시설부대비	6,000	-	
						(40501) 자산및물품취 득비	146,000	-	
						(40502) 도서구입비	400,000	-	

(단위:천원)

구분	실·본부·국명 (부서명)	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산과목	예산액	이월액	이월사유
5	균형발전본부 (균형발전정책과)	도시재생의 발전기반 제 고	교통인프라 확충	시가지권역 구릉지 일 대 교통편의 개선사업	구릉지 이동편의 개선 사업비 -기간 : '20.12. ~ '22. 6.30 -내용 : 중구 금호터널옆 엘리 베이터 설치,대현산배수지공원 내 모노레일 설치	계	12,300,000	4,956,299	-중구 금호터널옆 엘리베이터 설치 : 도심공 공주택 복합화 후보지선정(국토부)에 따른 주민요구 등으로 사업 잠정중단 -대현산배수지공원내 모노레일 설치 :상수 도지장물이설 및 도시관리계획시설결정(괘 도) 위한 심의 등 사전절차 지연에 따른 이 월 추진
						(20101) 사무관리비	100,000	-	
						(40101) 시설비	11,547,000	4,701,999	
						(40102) 감리비	625,000	234,000	
						(40103) 시설부대비	28,000	20,300	
소방특별회계 소계(1개 세부사업)							738,124	738,124	
1	소방재난본부 안전지원과	소방활동기반 강화	시민안전체 험관 관리 및 운영(소 방정책사업 비계정)	동북권 시민안전체험 관 등 건립	시민안전체험관(통합정비센터) 공사 설계비 -위치 : 도봉구 방학동 708 -기간 : '21.10. ~ '25.4.	계	738,124	738,124	청년혁신파크 건립사업(동북권 시민안전체 험관 포함)관련 타당성조사 결과 보완사항 발생과 이에 따른 사업계획 조정안 마련등 사업일정이 지연되어 이월 추진
						(40101) 시설비	738,124	738,124	