

3. 예산이월액 조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2008년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도로 이월하는 사업비는 광암정수장현대화 및 고도정수처리시설 공사 외 123건으로

○ 건설개량이월은 12건 29,234,451,000원이다.

○ 사고이월은 112건 136,507,618,000원이다.

그 내역은 다음과 같음.

가. 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
합 계					29,361,451,000	-	-	127,000,000	29,234,451,000	-	29,234,451,000	
본 부					29,361,451,000	-	-	127,000,000	29,234,451,000	-	29,234,451,000	
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	광암정수장현대화 및 고도정수처리 시설 공사(1차)	2,703,000,000	-	-	-	2,703,000,000	-	2,703,000,000	광암정수장 현대화 및 성능개선, 이미지개선공사의 통합발주 시행에 따른 설계변경 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	건축물	시설비	광암정수장현대화 및 고도정수처리시설공사(환경이미지)	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	광암정수장 현대화 및 성능개선, 이미지개선공사의 통합발주 시행에 따른 설계변경 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	광암정수장현대화 및 고도정수처리 시설공사(책임감리용역)	165,000,000	-	-	-	165,000,000	-	165,000,000	광암정수장 현대화 및 성능개선, 이미지개선공사와 병행시행으로 본 공사 이월<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	건축물	감리비	광암정수장현대화 및 고도정수처리시설공사책임감리용역1차	570,000,000	-	-	-	570,000,000	-	570,000,000	광암정수장 현대화 및 성능개선, 이미지개선공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	구의및자양취수장이전건설공사 (2공구 2차)	7,050,000,000	-	-	-	7,050,000,000	-	7,050,000,000	남양주시, 구리시와의 업무협의 및 한강홍수통계소 하천점용허가 지연등 유관기관과의 협의지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	구의및자양취수장이전건설공사 (책임감리용역)	671,161,000	-	-	-	671,161,000	-	671,161,000	구의 및 자양취수장 이전 건설공사와와 병행시행으로 본 공사 이월 <기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	개운산배수지건설공사(1차)	2,322,290,000	-	-	-	2,322,290,000	-	2,322,290,000	개운산배수지건설공사 실시설계용역 중 사업부지 위치변경에 따른 사업 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	개운산배수지 건설공사 전면책임감리용역(1차)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-	120,000,000	개운산배수지건설공사 실시설계용역 중 사업부지 위치변경에 따른 사업 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	자산 취득비	암사아리수정수센터 고도정수처리시설공사	2,940,000,000	-	-	-	2,940,000,000	-	2,940,000,000	기본설계 시행중으로 시설물 배치 계획이 미확정되어 토지매입시기 미도래<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	수서배수지건설공사 감리용역	170,000,000	-	-	70,000,000	100,000,000	-	100,000,000	3회 유찰(입찰업체 지역제한)로 인한 감리용역 재발주 <기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	일원배수지건설공사 감리용역	150,000,000	-	-	57,000,000	93,000,000	-	93,000,000	3회 유찰(입찰업체 지역제한)로 인한 감리용역 재발주 <기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	자산 취득비	개운산배수지건설공사	2,500,000,000	-	-	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000	도시계획시설결정 입안(08.12.2) 및 도시계획 진행 중으로 보상시기 미도래 <선행조치지연>

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
합 계					243,035,144,000	209,515,836,000	90,363,492,000	16,164,034,000	136,507,618,000	119,152,344,000	17,355,274,000	
본 부					157,325,737,000	137,129,035,000	42,219,500,000	8,691,453,000	106,414,784,000	94,909,535,000	11,505,249,000	
자본적 지출	가 동 설비자산	차 량 운반구	자 산 취득비	소형화물차 조달구매	129,500,000	120,115,000	-	7,785,000	121,715,000	120,115,000	1,600,000	'08.8.4 조직개편에 따른 차량 재배치 등으로 구매대상 선정 지연 <선행조치지연>
상수 도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	일 반 운영비	2008 아리수 시민고객 여론조사	76,000,000	68,000,000	34,000,000	8,000,000	34,000,000	34,000,000	-	새로운 여론조사 설문서 개선(안) (설문방법 변경 및 대상인원 축소) 마련을 위한 자체 내부 검토기간 이 소요됨 <기타>
상수 도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	시설장비 유지비	기전시설관리시스템(PDA)유지보수용역	5,000,000	4,575,000	-	425,000	4,575,000	4,575,000	-	기전시설관리시스템(PDA) 하자기간 종료(2008.8)에 맞추어 유 지보수용역 발주<기타>
상수 도 사업비용	영업비용	정수비	일 반 재료비	탈수기 여과포 구매	135,248,000	113,692,000	-	21,556,000	113,692,000	113,692,000	-	'08.8.7~9.23까지 총 4회 유찰 및 계약심사와 재심사 후 계약체결 등 계약자 선정 지연<공기부족>
자본적 지출	가 동 설비자산	기계장치	시설비 등	영등포정수장계건설 및 고도정수처리시설공사(태양광발전 설치)	2,823,000,000	942,000,000	-	132,449,000	2,690,551,000	942,000,000	1,748,551,000	태양광 발전시설이 침전,여과지 옥상에 설치되는 시설로 선행사 업인 영등포정수장 계건설 건축공사 등이 지연되어 사업지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	기계장치	시설비	수질자동감시시스템 증설구축 제작구매설치	1,350,000,000	1,150,560,000	8,559,000	146,351,000	1,195,090,000	1,142,001,000	53,089,000	관말지점의 장소 사용에 대한 수요가 협의와 지점 재선정 하는데 장시간 소요 <선행조치지연>
상수 도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	일 반 운영비	아리수품질확인제 마을버스 외부광고용역	72,160,000	63,500,000	31,700,000	8,660,000	31,800,000	31,800,000	-	홍보담당관의 디자인심사,간행물 심사 등 심의지연(1개월 소요) 및 낙찰자 계약지연으로 사업지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	구축물	시설비 등	구의정수장 1,2공장 문화재시설물 보수.정비공사	4,640,000,000	4,448,439,000	1,686,000	112,281,000	4,526,033,000	4,446,753,000	79,280,000	문화재 위원 등 자문회의 시 전시계획 및 용역전반에 대한 보완 요구 등 반영을 위한 설계용역기간 연기로 공사이행이 지연(5개 월)됨<선행조치지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	구축물	감리비	구의정수장 1,2공장 문화재시설물 보수.정비공사(책임감리 용역)	360,000,000	343,000,000	-	17,000,000	343,000,000	343,000,000	-	구의정수장 1,2공장 문화재시설물 보수정비공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	가 동 설비자산	구축물	시설비 등	진관배수지건설공사(3차)	14,195,629,000	11,214,441,000	5,376,977,000	1,100,000,000	7,718,652,000	5,837,464,000	1,881,188,000	법원의 공사중지 및 인근 주민 민원으로 공사 지연<공기부족>
자본적 지출	가 동 설비자산	구축물	시설비	진관배수지건설 전기공사(2차)	1,056,662,000	1,056,662,000	654,468,000	-	402,194,000	402,194,000	-	법원의 공사중지 및 인근 주민 민원으로 공사 지연<공기부족>
자본적 지출	가 동 설비자산	구축물	시설비	진관배수지건설공사 건설폐기물처리용역	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	-	진관배수지건설 본 공사 이월로 폐기물처리용역 이월<기타>
자본적 지출	비 가 동 설비자산	건설중인 자 산	시설비	구의 및 자양취수장 이전 건설공사 건설폐기물처리용역	23,335,000	23,335,000	11,724,000	-	11,611,000	11,611,000	-	구의 및 자양취수장 이전 건설공사 본 공사 이월로 폐기물처리용역 이월<기타>
자본적 지출	가 동 설비자산	구축물	감리비	진관배수지 건설공사(책임감리용역)-3차	900,000,000	628,040,000	316,300,000	200,170,000	383,530,000	311,740,000	71,790,000	진관배수지 건설공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	비 가 동 설비자산	건설중인 자 산	시설비	구의및자양취수장이전건설공사(1,2,3공구1차)	29,695,000,000	29,393,000,000	15,141,800,000	-	14,553,200,000	14,251,200,000	302,000,000	남양주시,구리시와의 업무협의 및 한강홍수통제소 하천점용허가 지연등 유관기관과의 협의지연<선행조치지연>
자본적 지출	비 가 동 설비자산	건설중인 자 산	시설비	구의및자양취수장이전건설공사(1,3공구 2차)	23,080,000,000	16,352,510,000	1,746,339,000	337,998,000	20,995,663,000	14,606,171,000	6,389,492,000	남양주시,구리시와의 업무협의 및 한강홍수통제소 하천점용허가 지연등 유관기관과의 협의지연<선행조치지연>
자본적 지출	비 가 동 설비자산	건설중인 자 산	시설비	구의및자양취수장이전건설공사(4공구 3차)	5,900,000,000	5,220,751,000	2,931,540,000	-	2,968,460,000	2,289,211,000	679,249,000	남양주시,구리시와의 업무협의 및 한강홍수통제소 하천점용허가 지연등 유관기관과의 협의지연<선행조치지연>
자본적 지출	비 가 동 설비자산	건설중인 자 산	감리비	구의및자양취수장이전건설공사(1,2,3공구1차) (책임감리용 역)	867,770,000	867,770,000	241,650,000	-	626,120,000	626,120,000	-	구의 및 자양취수장 이전 건설공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	구의및자양취수장이전건설공사(4공구 3차) (책임감리용역)	328,839,000	328,839,000	191,860,000	-	136,979,000	136,979,000	-	구의 및 자양취수장 이전 건설공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	구의및자양취수장 이전건설공사(1공구)외2건 폐기물처리용 역	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	구의 및 자양취수장 이전 건설 본 공사 이월로 폐기물처리용역 이월<기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	영등포정수장계건설및고도정수처리시설공사(3차)	38,710,000,000	38,702,268,000	8,493,468,000	7,732,000	30,208,800,000	30,208,800,000	-	대체공급시설 지연에 따른 선행공정(2차공사) 지연으로 3차공사 지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	영등포정수장계건설 및고도정수처리시설 공사(책임감리용 역)	900,000,000	810,000,000	219,240,000	90,000,000	590,760,000	590,760,000	-	영등포정수장 계건설 및 고도정수처리공사 병행시행에 의한 본 공사 이월로 감리용역 이월 <기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	광암정수장현대화및고도정수처리시설 공사(통신)	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	광암정수장 현대화 및 성능개선, 이미지개선공사의 통합발주 시행에 따른 설계변경 지연으로 사업 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	광암정수장현대화 및 고도정수처리시설 공사(전기)	450,000,000	450,000,000	-	-	450,000,000	450,000,000	-	광암정수장 현대화 및 성능개선, 이미지개선공사의 통합발주 시행에 따른 설계변경 지연으로 사업 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	성산대교현수관정비 공사(1차)	2,605,000,000	2,255,000,000	869,495,000	350,000,000	1,385,505,000	1,385,505,000	-	본청 계약심사 지연 및 하절기 수방기간 공사중지 <선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	올림픽대로상수도관 비상관로부설공사(2차)	8,212,640,000	5,840,100,000	2,305,503,000	2,279,530,000	3,627,607,000	3,534,597,000	93,010,000	상수도관 비상관로 도달기지 설치반대 민원으로 공사이연 <공기부족>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	올림픽대로 상수도관 비상관로 부설공사 폐기물처리용역	76,384,000	66,614,000	-	9,770,000	66,614,000	66,614,000	-	올림픽대로 상수도관 비상관로 부설공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 폐기물처리용역 이월<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	구의수계송수관부설공사(1차)	3,206,000,000	3,000,000,000	-	-	3,206,000,000	3,000,000,000	206,000,000	중랑천 수방기간(5.15~10.15)동안 공사중지로 착공지연 <공기부족>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	구의수계송수관부설공사외2건 폐기물처리용역	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	구의수계송수관 부설 본 공사 이월로 폐기물처리용역 이월 <기타>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	남산배수지~남산도서관 입구배수관부설공사(1차)	2,700,000,000	2,600,258,000	258,000	99,742,000	2,600,000,000	2,600,000,000	-	적격심사 과정 순위결정 소송으로 낙찰자 결정이 지연됨 <선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	우면산가압장부설공사외1건 폐기물처리용역	9,986,000	9,986,000	-	-	9,986,000	9,986,000	-	올림픽대로 상수도관 비상관로 부설 본 공사 이월로 폐기물처리용역 이월<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	감리비	2008년송배수관부설 공사 전면책임감리용역	1,166,050,000	849,700,000	351,160,000	316,350,000	498,540,000	498,540,000	-	성산대교 현수관정비공사, 구의수계송수관정비 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	감리비	2007년송배수관부설 공사 전면책임감리용역(2차)	148,833,000	148,833,000	-	-	148,833,000	148,833,000	-	올림픽대로 상수도관 비상관로 부설공사와 병행시행으로 본공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	영등포(#3공장) 고도 정수처리 기본 및 실시설계	700,000,000	610,280,000	183,084,000	89,720,000	427,196,000	427,196,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	암사아리수정수센터 고도정수처리 기본 및 실시설계	3,290,000,000	1,919,500,000	383,900,000	1,370,500,000	1,535,600,000	1,535,600,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	암사정수센터 고도정수처리 시설공사 기본 및 실시설계용역 설계감리	430,000,000	202,540,000	-	227,460,000	202,540,000	202,540,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	감리비	영등포(#3공장) 고도정수처리시설공사 기본 및 실시설계용역 설계감리	110,000,000	61,460,000	-	48,540,000	61,460,000	61,460,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	수유배수지 기본 및 실시설계	686,400,000	591,616,000	-	94,784,000	591,616,000	591,616,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	수서배수지건설공사 설계용역	1,080,000,000	789,546,000	300,000,000	290,454,000	489,546,000	489,546,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>
자본적 지출	비가동 설비자산	건설중인 자산	시설비	일원배수지건설공사 설계용역	940,000,000	710,454,000	-	229,546,000	710,454,000	710,454,000	-	본청 기술심사담당관의 입찰방법, 타당성, 발주심의 등 사전절차 지연<선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	공기구 비품	자산 취득비	상수도시설물 통합관리시스템	81,290,000	81,175,000	-	115,000	81,175,000	81,175,000	-	정보화기획단, 행정안전부 심의 및 자체 내부시스템간 중복성 검토 등으로 발주지연<선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	무형자산	전산 개발비	상수도시설물 통합관리시스템	474,304,000	358,826,000	132,000,000	115,478,000	226,826,000	226,826,000	-	정보화사업 타당성 검토를 정보화기획단, 행정안전부 등에 심의를 받고 자체적으로 내부시스템간 중복성 검토 등으로 발주가 늦어짐<선행조치지연>
상수도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	일 반 운영비	상수도 GIS DB정확도 개선사업	780,000,000	628,484,000	323,796,000	151,516,000	304,688,000	304,688,000	-	국고보조금 간주처리 지연으로 사업발주 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	무형자산	전산 개발비	상수도GIS고도화 용역	430,000,000	359,637,000	187,600,000	70,363,000	172,037,000	172,037,000	-	설계심사 과정에서 소프트웨어 공동 사용을 위한 사전 검토사항 발생하여 발주가 늦어짐<선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	공기구 비품	자산 취득비	상수도GIS고도화 용역	18,000,000	15,564,000	-	2,436,000	15,564,000	15,564,000	-	설계심사 과정에서 소프트웨어 공동 사용을 위한 사전 검토사항 발생하여 발주가 늦어짐<선행조치지연>
상수도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	시설장비 유지비	상수도 GIS유지관리 용역	150,000,000	116,800,000	58,400,000	33,200,000	58,400,000	58,400,000	-	시스템 유지관리 공백기간이 발생하지 않기 위해 2008. 4월부터 2009. 3월까지 공기를 책정하여 용역을 수행하였음<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	무형자산	전산 개발비	상수도시설물통합관리시스템 구축용역 감리	30,595,000	27,010,000	-	3,585,000	27,010,000	27,010,000	-	상수도시설물 통합관리시스템 구축용역 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	무형자산	전산 개발비	상수도GIS고도화 용역 감리	28,053,000	24,789,000	12,400,000	3,264,000	12,389,000	12,389,000	-	상수도 GIS고도화용역과 병행시행으로 본 용역 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	가동 설비자산	무형자산	전산 개발비	주전산기 S/W 및 저장매체 증설구매	221,429,000	107,069,000	-	114,360,000	107,069,000	107,069,000	-	1회 유찰로 인한 재공고 후 계약자 선정<공기부족>
상수도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	시설장비 유지비	주전산기 S/W 및 저장매체 증설구매	1,245,723,000	969,932,000	-	275,791,000	969,932,000	969,932,000	-	1회 유찰로 인한 재공고 후 계약자 선정<공기부족>
자본적 지출	가동 설비자산	무형자산	전산 개발비	상수도자가통신망 실시설계용역	92,530,000	76,405,000	-	16,125,000	76,405,000	76,405,000	-	내부적으로 사업 타당성 검토 및 1회 유찰로 인한 재공고 후 계약자 선정으로 착공 지연<공기부족>
자본적 지출	가동 설비자산	기계장치	시설비	2008 정보시스템 고도화사업	256,450,000	164,315,000	-	92,135,000	164,315,000	164,315,000	-	선행사업인 주전산기 이중화체계 구축사업의 지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가동 설비자산	공기구 비품	자산 취득비	2008 정보시스템 고도화사업	1,841,120,000	1,691,172,000	1,656,466,000	149,948,000	34,706,000	34,706,000	-	선행사업인 주전산기 이중화체계 구축사업의 지연 <선행조치지연>
상수도 사업비용	영업비용	일 반 관리비	시설장비 유지비	상하수도 요금관리시스템 응용S/W 유지보수 및 추가보완개발용역	167,807,000	105,301,000	54,127,000	62,506,000	51,174,000	51,174,000	-	2회 유찰로 재공고 후 계약자 선정<공기부족>

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
상수도사업비용	영업비용	일 반관리비	시설장비유지비	전자고시시스템 기능개선 용역	40,000,000	36,172,000	-	3,828,000	36,172,000	36,172,000	-	주관부서 전자고시시스템 개선사업방향 결정지연 <선행조치지연>
중부수도사업소					4,610,343,000	3,349,657,000	254,811,000	609,166,000	3,746,366,000	3,094,846,000	651,520,000	
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	수송동 80-6~104번지등 4개소 배급수관 정비공사	379,192,000	222,773,000	130,566,000	125,663,000	122,963,000	92,207,000	30,756,000	공사구간 일대 촛불시위 집회로 인한 도로굴착허가 미승인 및 도로점용허가 불허, 각종 지하매설물 산재로 공사지연<공기지연>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	연건동128-8번지등 3개소 세척갱생관로 정비공사	515,740,000	299,970,000	123,194,000	38,659,000	353,887,000	176,776,000	177,111,000	서울시와 종로구청에서 시행하고 있는 대학로 물길조성 및 환경친화적이고 물재생비용 절감사업과 병행 시행<선행조치지연>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	2008년 안국역~원남사거리간송배수관정비공사	805,560,000	694,218,000	1,051,000	104,424,000	700,085,000	693,167,000	6,918,000	서울시 도로계획담당관에서 시행중인 율곡로 구조개선사업 및 종로구청에 시행중인 창덕궁 옆 암거부설공사와 병행 시행<선행조치지연>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	명동 140-1~신당1동 292-72호간 대형불용관 정비공사	381,000,000	265,044,000	-	37,621,000	343,379,000	265,044,000	78,335,000	선행공사인 충무로~한양공고간의 2개소 배수관 정비공사 지연<선행조치지연>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	한남대교 북단~한남오거리간 송배수관 정비공사	1,264,421,000	784,079,000	-	125,742,000	1,138,679,000	784,079,000	354,600,000	기존 송수관로 대체관로 공사로 기존 송수관로 누수 징후로 12월 긴급 발주하여 차기년도까지 이월하여 시행<기타>
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수 선교체비	월곡대배수지 등 38개소 낙뢰보호공 설치공사	333,927,000	289,363,000	-	44,564,000	289,363,000	289,363,000	-	(구)성북사업소에서 이관된 사업으로 현장확인,물량조사,설계심사등이 장기간 소요되어 발주지연<선행조치지연>
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수 선교체비	정릉2배수지등 4개소 구조물 보수공사	873,930,000	743,381,000	-	126,749,000	747,181,000	743,381,000	3,800,000	(구)성북수도사업소에서 이관된 사업으로 공법심의 및 계약심사등이 장기간 소요되어 발주지연<선행조치지연>
상수도사업비용	영업비용	배급수비	시설장비유지비	경비방법시스템 구축	56,573,000	50,829,000	-	5,744,000	50,829,000	50,829,000	-	본부 조직개편 후 성북,용산구 지역의 가압장 및 배수지를 추가로 편입하여 현장확인 및 물량조사 등으로 발주지연<선행조치지연>
동부수도사업소					599,750,000	298,348,000	-	74,065,000	525,685,000	298,348,000	227,337,000	
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	중랑천길 ~ 신내길 송배수관 정비공사	599,750,000	298,348,000	-	74,065,000	525,685,000	298,348,000	227,337,000	선행공사인 원자력병원~원목초등학교간 송배수관 정비공사 지연<선행조치지연>
북부수도사업소					2,711,000,000	1,108,849,000	550,000,000	248,482,000	1,912,518,000	558,849,000	1,353,669,000	
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수 선교체비	월계배수지(1,2,4지) 구조물 보수,보강공사	2,711,000,000	1,108,849,000	550,000,000	248,482,000	1,912,518,000	558,849,000	1,353,669,000	공법변경시행(6.1~8.19),본청 계약심사 및 공사계약 체결기간소요(9.8~10.27)로 착공 지연<선행조치지연>
강서수도사업소					5,903,166,000	3,644,232,000	1,161,614,000	965,535,000	3,776,017,000	2,482,618,000	1,293,399,000	
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수 선교체비	2008년 신정배수지 구조물 보수,보강공사	3,365,000,000	2,385,340,000	538,044,000	698,616,000	2,128,340,000	1,847,296,000	281,044,000	신기술 적용을 위한 공법선정자료 비교조사 및 관련 업체의 신기술 사전협약 등으로 지연<선행조치지연>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	신정5동 938번지의 4개소 세척갱생관 정비공사	735,000,000	287,886,000	210,920,000	235,761,000	288,319,000	76,966,000	211,353,000	아스콘 생산업체 파업 및 동절기 도로굴착 통제로 지연<공기부족>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	2008년 남구로역~대림역간 송배수관 정비공사	1,522,310,000	844,236,000	412,650,000	28,074,000	1,081,586,000	431,586,000	650,000,000	아스콘 생산업체 파업 및 교통대책 협의 및 동절기 도로굴착 통제로 지연<공기부족>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	시설비	상수도 비방식관로 전기방식공사	256,596,000	105,764,000	-	-	256,596,000	105,764,000	150,832,000	관내 유관기관의 도로굴착허가 가능기간과 연계하여 공사시행<공기부족>
자본적지출	가 동설비자산	구 축 물	감리비	상수도비방식관로 전기방식공사 감리용역	24,260,000	21,006,000	-	3,084,000	21,176,000	21,006,000	170,000	상수도 비방식관로 전식방식공사 병행시행으로 본 공사의 이월로 감리용역 이월<기타>

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
남부수도사업소					5,998,524,000	3,740,828,000	829,190,000	1,352,973,000	3,816,361,000	2,911,638,000	904,723,000	
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	신림2동 94-36 ~ 봉천4동 1567-8간 배수관 정비공사	941,911,000	742,795,000	206,358,000	138,303,000	597,250,000	536,437,000	60,813,000	도로교통 심의 후(교통운영담당관 8.12) 도로굴착승인(관악구 청)이 10.2 허가되어 공사지연<공기부족>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	신림11동 1565-17 ~ 1569-36간 간선배관 공사	219,344,000	157,586,000	110,135,000	19,758,000	89,451,000	47,451,000	42,000,000	난곡 신교통수단(GRT) 건설공사 구간내 도로개설 구간 기존건물 미철거로 사업지연<유관공사지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	금천구 시흥동 674-1 ~ 982번지간 간선배관 공사	200,000,000	123,241,000	-	18,758,000	181,242,000	123,241,000	58,001,000	시흥3동 674주변 경부선 철도부지 하월 및 안양천 하천부지 관 매설 등 유관기관 협의지연<선행조치지연>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	독산배수지 구조물 보수,보강공사	1,295,000,000	989,316,000	3,583,000	199,758,000	1,091,659,000	985,733,000	105,926,000	본부 조직개편 후 (구)영등포수도사업소에서 이관된 사업으로 공법심의 및 계약심사 등이 장기간 소요되어 발주지연<선행조치지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	우성아파트 사거리~대림사거리간 송배수관 정비공사	1,209,000,000	452,201,000	274,178,000	439,970,000	494,852,000	178,023,000	316,829,000	교통소통대책 심의 지연에 따른 도로굴착승인 지연 및 아스콘 원자재 단가인상과 관련하여 아스콘 납품지연으로 공사지연<공기부족>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	상도동 봉현배수지 송배수관 이설공사	565,000,000	174,210,000	-	238,790,000	326,210,000	174,210,000	152,000,000	상도동 134지역 주택조합 계개발사업 지연에 따른 계획도로 미개설로 사업지연<선행조치지연>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	상도가압장 모터펌프 증설공사	250,000,000	189,597,000	91,000	60,403,000	189,506,000	189,506,000	-	장군봉배수지 통수로 일부 고지대의 급수수계인 상도가압장의 펌프용량이 부족하여 이를 증설코자 공사시행<기타>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	상수도비방식관로 전기방식공사(영등포)	853,383,000	564,063,000	102,976,000	182,210,000	568,197,000	461,087,000	107,110,000	영등포구 관내 신설 도로의 굴착허가 가능기간과 연계하여 공사시행<공기부족>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	감리비	상수도비방식관로 전기방식공사 감리용역(영등포)	76,304,000	60,483,000	-	15,821,000	60,483,000	60,483,000	-	상수도비방식관로 전기방식공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	상수도비방식관로 전기방식공사(대방,상도라인)	347,362,000	250,810,000	131,869,000	34,508,000	180,985,000	118,941,000	62,044,000	동작구 관내 지하철 9호선 공사구간과 병행 시공 및 굴착허가 가능기간 연계에 따라 공사시행<유관공사지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	감리비	상수도비방식관로 전기방식공사(대방,상도라인) 감리용역	41,220,000	36,526,000	-	4,694,000	36,526,000	36,526,000	-	상수도 비방식관로 전기방식공사와 병행시행으로 본 공사 이월로 감리용역 이월<기타>
강남수도사업소					4,784,638,000	2,719,205,000	1,462,915,000	1,590,791,000	1,730,932,000	1,256,290,000	474,642,000	
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	잠원동 68-24 ~ 반포본동 1314번지간 송배수관 정비공사	2,700,000,000	1,394,971,000	1,092,124,000	1,105,029,000	502,847,000	302,847,000	200,000,000	도시기반시설본부에서 시행하는 지하철9호선 건설공사와 병행시행<유관공사지연>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	시설비	상수도 비방식관로 전기방식공사(광암,청담라인)	383,113,000	220,600,000	109,460,000	49,341,000	224,312,000	111,140,000	113,172,000	관내 유관기관의 도로굴착허가 가능기간과 연계하여 공사시행<공기부족>
자본적 지출	가 동 설비자산	구 축 물	감리비	상수도 비방식관로 전기방식공사(광암,청담라인) 감리용역	36,525,000	31,452,000	12,813,000	5,073,000	18,639,000	18,639,000	-	상수도 비방식관로 전방식공사 병행시행으로 본 공사의 이월로 감리용역 이월<기타>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	양재배수지 구조물 보수,보강공사	965,000,000	707,259,000	248,518,000	225,741,000	490,741,000	458,741,000	32,000,000	신기술 적용을 위한 공법선정자료 비교조사 및 관련 업체의 신기술 사전협약 등으로 지연<선행조치지연>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	잠원동 137번지 사유지내 상수도관이설공사	500,000,000	230,743,000	-	158,977,000	341,023,000	230,743,000	110,280,000	2008년 12월 상수도관 이설요인 발생으로 공사시행
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	서초배수지 신축조인트 개량공사	200,000,000	134,180,000	-	46,630,000	153,370,000	134,180,000	19,190,000	하반기 배수지 청소 후 누수사실을 발견하여 '08년10월 긴급발주 하였으며 계약심사 및 입찰절차를 거쳐 '08년12월 계약체결<기타>

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
강동수도사업소					422,364,000	245,294,000	117,470,000	32,703,000	272,191,000	127,824,000	144,367,000	
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	시설비	상수도 비방식관로 전기방식공사(광암라인)	384,934,000	211,955,000	117,470,000	28,612,000	238,852,000	94,485,000	144,367,000	관내 유관기관의 도로굴착허가 가능기간과 연계하여 공사시행 <공기부족>
자본적 지출	가동 설비자산	구축물	감리비	상수도 비방식관로 전기방식공사(광암라인) 감리용역	37,430,000	33,339,000	-	4,091,000	33,339,000	33,339,000	-	상수도 비방식관로 전식방식공사 병행시행으로 본 공사의 이월 로 감리용역 이월<기타>
구의아리수정수센터					1,949,000,000	1,803,592,000	1,595,170,000	145,408,000	208,422,000	208,422,000	-	
자본적 지출	가동 설비자산	기계장치	시설비	제4공장 분말활성탄 정량투입기 제작·구매·설치	1,860,000,000	1,744,385,000	1,576,385,000	115,615,000	168,000,000	168,000,000	-	DCS설비 설치 및 종합시운전 등 잔여공정 사업비 이월<기타>
상수도 사업비용	영업비용	정수비	수선 교체비	안트라사이트 구매	89,000,000	59,207,000	18,785,000	29,793,000	40,422,000	40,422,000	-	환율급상승 및 원자재값 폭등사유로 계약업체 납품지연<기타>
뚝도아리수정수센터					1,098,000,000	779,890,000	233,000,000	318,110,000	546,890,000	546,890,000	-	
자본적 지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	CO2 주입시설 제작·구매·설치	1,098,000,000	779,890,000	233,000,000	318,110,000	546,890,000	546,890,000	-	국내 도입 초기단계로 투입방식 및 기종선정에 필요한 자료수집 과 검토에 많은 시간이 소요됨<선행조치지연>
영등포아리수정수센터					1,945,333,000	1,807,692,000	610,548,000	137,641,000	1,197,144,000	1,197,144,000	-	
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	안트라사이트 구매	106,260,000	89,994,000	-	16,266,000	89,994,000	89,994,000	-	환율급상승 및 원자재값 폭등사유로 계약업체 납품지연<기타>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	감리비	제3공장 여과지 개량공사 전면책임감리용역	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	3회 유찰 및 용역기간 12개월 소요<공기부족>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	제3공장 여과지 고압배전반 제작·구매·설치	659,523,000	580,425,000	315,813,000	79,098,000	264,612,000	264,612,000	-	선행사업인 여과지개량 시스템구축 책임감리 용역업체 선정지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	제3공장 여과지 계장설비 제작·구매·설치	806,323,000	764,046,000	156,045,000	42,277,000	608,001,000	608,001,000	-	선행사업인 여과지개량 시스템구축 책임감리 용역업체 선정지연 <선행조치지연>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	제3공장 여과지 개량 전기공사	223,227,000	223,227,000	138,690,000	-	84,537,000	84,537,000	-	선행사업인 여과지개량 시스템구축 책임감리 용역업체 선정지연 <선행조치지연>
암사아리수정수센터					6,978,000,000	5,359,975,000	2,816,208,000	817,657,000	3,344,135,000	2,543,767,000	800,368,000	
자본적 지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	강동변전소 154KV 2T/L 선로교체	3,700,000,000	2,669,688,000	1,978,400,000	229,944,000	1,491,656,000	691,288,000	800,368,000	선행사업인 천호변전소 154KW 1회선 신설공사 완료 시점에 맞 추어 발주<선행조치지연>
자본적 지출	가동설비 자산	공기구 비품	자산 취득비	수질자동측정기 구매	66,000,000	63,000,000	-	3,000,000	63,000,000	63,000,000	-	외자물품 구매에 따른 제반소요(납품및검수) 기간이 2개월 소요 됨<기타>
자본적 지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	이산화탄소 주입설비 제작설치	1,389,000,000	1,176,780,000	-	212,220,000	1,176,780,000	1,176,780,000	-	대형시설에 적합한 투입방식 선정에 필요한 자료수집 및 검토에 많은 시간이 소요됨<선행조치지연>
상수도 사업비용	영업비용	정수비	수선 교체비	1,2공장 농축조 정비공사	335,000,000	260,320,000	204,715,000	74,680,000	55,605,000	55,605,000	-	농축조를 비우고 청소가 선행되어야 하나 수온 급강화와 방류수 질 악화로 농축조를 비우지 못함<선행조치지연>
자본적 지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	침전지 슬러지 수집기 교체	1,488,000,000	1,190,187,000	633,093,000	297,813,000	557,094,000	557,094,000	-	물탐작업이 선행되어야 하나 동절기 기온 급강화로 인해 동작업 을 지속할 경우 하자발생 우려로 작업지연<선행조치지연>

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
상수도연구원					150,000,000	130,560,000	-	19,440,000	130,560,000	130,560,000	-	
자본적 지출	가동설비 자산	공기구 비품	자산 취득비	휘발성 유기물질 실시간 수질검사	150,000,000	130,560,000	-	19,440,000	130,560,000	130,560,000	-	환율변동에 따른 조달구매 1회 유찰 등으로 계약이 늦어짐, 납품 기한 미도래<기타>
수도자재센터					48,559,289,000	47,398,679,000	38,513,066,000	1,160,610,000	8,885,613,000	8,885,613,000	-	
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	상수도공사용 관급자재 구매-간선배관공사	2,004,116,000	1,993,038,000	1,046,070,000	11,078,000	946,968,000	946,968,000	-	2009년 상반기 조기발주공사 대비 자재수급의 안정 및 자재납품 기한 미도래<기타>
자본적 지출	비 가 동 설비자산	건설중인 자산	시설비	상수도공사용 관급자재 구매-구의및자양취수장이전	9,871,563,000	9,524,566,000	5,283,217,000	346,997,000	4,241,349,000	4,241,349,000	-	구의및자양취수장 이전건설공사 관급자재용으로 계속공사에 따 른 자재수급의 안정 및 자재납품기한 미도래<기타>
상 수 도 사업비용	영업비용	급 수 공사비	신 설 공사비	상수도공사용 관급자재 구매	2,609,505,000	2,489,857,000	2,483,023,000	119,648,000	6,834,000	6,834,000	-	계속공사에 따른 자재수급의 안정 및 자재납품기한 미도래<기 타>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	상수도공사용 관급자재 구매-노후관 개량사업	13,568,491,000	13,169,486,000	12,374,189,000	399,005,000	795,297,000	795,297,000	-	2009년 상반기 조기발주공사 대비 자재수급의 안정 및 자재납품 기한 미도래<기타>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	상수도공사용 관급자재 구매-노후배급수시설유지보수	2,853,452,000	2,851,449,000	2,608,079,000	2,003,000	243,370,000	243,370,000	-	2009년 상반기 조기발주공사 대비 자재수급의 안정 및 자재납품 기한 미도래<기타>
상 수 도 사업비용	영업비용	배급수비	수 선 교체비	상수도공사용 관급자재 구매-밸브류 유지관리	2,697,854,000	2,680,784,000	2,547,046,000	17,070,000	133,738,000	133,738,000	-	2009년 상반기 조기발주공사 대비 자재수급의 안정 및 자재납품 기한 미도래<기타>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	상수도공사용 관급자재 구매-세척갱생관로정비	5,375,592,000	5,319,066,000	4,160,129,000	56,526,000	1,158,937,000	1,158,937,000	-	2009년 상반기 조기발주공사 대비 자재수급의 안정 및 자재납품 기한 미도래<기타>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	상수도공사용 관급자재 구매-송배수관정비사업	8,870,216,000	8,695,895,000	7,352,202,000	174,321,000	1,343,693,000	1,343,693,000	-	2009년 상반기 조기발주공사 대비 자재수급의 안정 및 자재납품 기한 미도래<기타>
자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	상수도공사용 관급자재 구매-진관배수지건설공사	708,500,000	674,538,000	659,111,000	33,962,000	15,427,000	15,427,000	-	진관배수지건설공사 관급자재용으로 계속공사에 따른 자재수급 의 안정 및 자재납품기한 미도래<기타>